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I. RESUMEN. 
 
El proceso de sistematización de experiencias del proyecto “Diversificación sostenible de 
la producción vegetal mediante la implementación de riego a pequeña escala con 
beneficiarios de cinco Comunidades del Municipio de El Sauce, y en cuatro Comunidades 
del Municipio de Tisma en el periodo 2006-2007” se realizó con el objetivo de analizar 
críticamente el planteamiento del proyecto, identificar beneficios, limitantes y 
problemáticas  que se presentaron durante el desarrollo del mismo, registrar las lecciones 
aprendidas por los beneficiarios conforme a cada uno de los ejes a sistematizar, 
documentar las  experiencias para que estas sirvan como referencias a los diferentes 
actores del desarrollo y que mejoren las líneas estratégicas de trabajo en futuros proyectos 
a implementar. Para cumplir con este proceso de sistematización se desarrollaron siete 
fases metodológicas, la primera fase consistió en el análisis documental, en la segunda 
fase se desarrolló el proceso de planificación de la sistematización a través de un taller 
metodológico en cada Municipio, en la tercera  fase se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas individuales a beneficiarios y técnicos, en la cuarta fase se realizó la 
reconstrucción y el procesamiento de la información de las entrevistas, en la quinta  fase 
se realizó el análisis de la información recolectada, la sexta fase conllevó al taller de 
construcción de consenso y grupo focal y en la séptima y última fase se elaboró el 
documento final de la sistematización. Los ejes de sistematización en el Municipio de El 
Sauce son: Organización, Fondo Común Productivo, Programa de Producción, Sistema de 
Riego, Redefinición de Rubros y  Asistencia Técnica, para el Municipio de Tisma los ejes 
de sistematización son: Organización, Asistencia Técnica,  Sistema de Riego,  Decisión de 
qué cultivo sembrar, Producción, Diversificación de la producción y Dieta Familiar. En el 
Municipio de El Sauce los productores se encuentran trabajando de forma colectiva en 
ocho grupos según cada una de las zonas donde fue implementado el proyecto, en la 
Comunidad Las Mercedes existen cuatro grupos de trabajos y en las Comunidades Las 
Minitas, El Guayabo, Buena Vista y Salales está conformado un grupo de trabajo por cada 
Comunidad. Los sistemas de riego que proporcionó el proyecto fueron por aspersión, 
aprovechando que las fuentes de aguas son suficientes y se mantienen en todo tiempo del 
año, cada grupo inició trabajando un área de 0.5 mz y con esfuerzos propios los han 
venido ampliando. El proyecto les proporcionó los rubros Chiltoma y Cebolla pero los 
productores los redefinieron por los cultivos Chayote, Pipián, Frijol y Maíz debido a la 
mala experiencia que tuvieron al momento de realizar la comercialización ya que a nivel 
nacional había una sobre producción de estos productos. En el Municipio de Tisma los 
productores trabajaron individualmente, los sistemas de riego establecidos fueron por 
goteo, el proyecto les proporcionó los  rubros chiltoma y tomate pero estos cultivos 
presentaron problemas de plagas y enfermedades lo que llevó a los productores a tomar la 
decisión de diversificar las áreas de riego introduciendo los cultivos de pipián, ayote, 
pepino, sandía, melón, sin embargo estos no dieron buenos resultados debido a la escasez 
de agua logrando obtener producción solamente dos de diez beneficiarios, cabe señalar 
que el 80%  de los sistemas de riego no están siendo utilizados con el objetivo establecido 
en el proyecto que era producir hortaliza para mejorar la seguridad alimentaria de las 
familias sino que le dieron uso doméstico logrando de esta forma mejorar la calidad del 
agua que consumen. En conclusión podemos decir que el proyecto en el Municipio de El 
Sauce tuvo éxito debido al potencial hídrico con que cuentan las Comunidades donde se 
implementó el proyecto y a la buena organización que tienen los productores, mientras 
que en el Municipio de Tisma el proyecto no tuvo éxito debido  a la escasez de agua. 
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SUMMARY.  
 
The process of systematization of experiences of the project "Sustainable Diversification of 
crop production through the implementation of small-scale irrigation beneficiaries with 
five communities in the municipality of El Sauce, and four communities in the 
Municipality of Tisma in the period 2006-2007 is conducted with the aim to critically 
analyze the approach of the project, identify benefits, limitations and problems that arose 
during its development, with lessons for the recipients to each of the axes to systematize, to 
document the experiences that these serve as references to different development actors 
and to improve the strategic lines of work in future projects to implement. To accomplish 
this process of systematic seven-step methodology was developed, the first phase consisted 
of documentary analysis, in the second phase was the planning process of systematization 
through a methodological workshop in each township, in the third phase semi-structured 
interviews applied to individual beneficiaries and technicians, in the fourth phase was the 
reconstruction and processing of information from the interviews, the fifth phase was the 
analysis of information collected, the sixth phase of the workshop resulted in consensus 
building and focus group and in the seventh and final stage of the preparation of the final 
document of the systematization. The axes of systematization in the municipality of El 
Sauce are: Organization, Common Fund Productivo, production, irrigation systems, 
Redefining Items and Technical Assistance for the Municipality of systematising Tisma 
axes are: Organization, Technical Assistance System Irrigation, decision of what crops to 
plant, production, diversification of production and diets. In the municipality of El Sauce 
producers are working on a collective basis into eight groups according to each of the areas 
where the project was implemented in the Community The Mercedes four working groups 
and in communities Minitas, El Guayabo, Buena Vista and Salal is formed a working 
group for each community. Irrigation project were provided by the spraying, taking 
advantage of water sources are adequate and are maintained at all times of the year, each 
group began working an area of 0.5 square meters and with its own efforts have been 
expanding. The project provided them with the pepper and onion fields, but the producers 
redefined by crops chayote, Pipi, beans and corn because of the bad experience they had at 
the time of marketing as it had a national production of these products. In the Municipality 
of Tisma producers worked individually, systems were set up drip irrigation, the project 
provided them with the pepper and tomato fields, but these problems crop pests and 
diseases which led producers to take the decision to diversify irrigation of crops by 
introducing pipi, ayote, cucumber, watermelon, melon, but these did not yield good results 
due to water scarcity achieved production only two of ten recipients, it should be noted that 
80% of irrigation systems are not being used with the objective established in the project 
was to produce vegetables to improve household food security but gave home made in this 
way improve the quality of water they consume. In conclusion we can say that the project 
in the municipality of El Sauce was successful due to the potential water available to the 
communities where the project was implemented and good organization are the producers, 
while the Municipality of Tisma the project was not successful due to water scarcity. 
  
.Definiciones de sistematización 
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  II.    INTRODUCCIÓN.                     
 
La Organización de la Naciones Unidas  para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a 
través del Fondo Especial TeleFood (FET) en Nicaragua, ha trabajado por 10 años para 
mejorar la situación de Seguridad Alimentaria (SAN) en el país, a través de 30 proyectos 
en el campo productivo generando diversas experiencias. La FAO y el Instituto 
Nicaragüense de tecnología Agropecuaria (INTA) han establecido diferentes acuerdos de 
cooperación mutua entre sí para mejorar la efectividad de  los proyectos en lo cual el INTA 
se encarga de la ejecución de los proyectos TeleFood en el campo.  
 
La FAO en Nicaragua ha implementado diversos proyectos generando  experiencias que no 
han sido sistematizadas, por lo tanto se hizo necesario realizar el proceso de 
sistematización de dichas experiencias para generar nuevos conocimientos que sean 
transmitidos a otras personas y que esto a la vez le sirva a las instituciones para analizar el 
proceso de desarrollo de los mismos así como las lecciones aprendidas por los productores 
y técnicos para encontrar aciertos y desaciertos y mejorar futuras líneas de acción  a seguir 
en los próximos proyectos a desarrollar. 
 
El proceso de sistematización de experiencias del proyecto “Diversificación sostenible de 
la producción vegetal mediante la implementación de riego a pequeña escala”. Ha sido una 
iniciativa de la FAO, apoyados por el INTA y por la Universidad Nacional Agraria (UNA), 
a través de estudiantes egresados de la carrera de Licenciatura en Desarrollo Rural. Este 
proceso ha sido llevado a cabo en las Comunidades de Las Mercedes, Buna Vista, El 
Guayabo, Las Minitas y Salales que pertenecen al Municipio de El Sauce y en las 
Comunidades de San Ramón, Santa Cruz, Zambrano y Tisma que pertenecen al Municipio 
de Tisma. 
 
El proceso de sistematización de experiencias de este proyecto se llevó a cabo con la 
finalidad de analizar los efectos del mismo en las familias beneficiadas, las relaciones que 
se generaron entre los diversos actores del proyecto, los factores que intervinieron para 
lograr o no los resultados actuales; en este sentido el propósito es reconstruir las lecciones 
aprendidas ordenándolas u organizándolas, identificar los beneficios, limitantes y 
problemáticas que se presentaron durante el desarrollo del proyecto, analizar los ejes del 
proceso de sistematización en el caso del Municipio de El Sauce son: Organización, Fondo 
Común Productivo, Programa de Producción, Sistema de Riego, Redefinición de Rubros y  
Asistencia Técnica. 
 
Para el Municipio de Tisma se definieron los ejes Organización, Asistencia Técnica,  
Sistema de Riego,  Decisión de qué cultivo sembrar, Producción, Diversificación de la 
producción y Dieta Familiar, de esta manera se documentaron las lecciones aprendidas; 
para lograr tal propósito realizamos entrevistas y un grupo focal para profundizar en cada 
uno de los ejes de sistematización en cada Municipio, se procesó y analizó toda la 
información recolectada tanto en las entrevistas como del grupo focal, producto de este 
análisis se generaron los resultados de los ejes de sistematización de cada Municipio, esto 
nos dio la pauta para elaborar las conclusiones de acuerdo a nuestros objetivos y 
recomendar conforme a cada una de las conclusiones. 
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   III.     OBJETIVOS. 
 
3.1. Objetivo General. 
 
Sistematizar experiencias vividas por actores directos del proyecto “Diversificación 
sostenible de la producción vegetal mediante la implementación de riego a pequeña escala” 
con beneficiarios de cinco Comunidades del Municipio El Sauce-León y cuatro 
Comunidades del Municipio de Tisma-Masaya en el período 2006 – 2007. 
 
 
3.2. Objetivos Específicos. 
 
ü Analizar críticamente el planteamiento del proyecto y cómo se desarrolló 
realmente en la práctica.  
 
ü Identificar beneficios, limitantes y problemáticas  que se presentaron durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
ü Registrar las lecciones aprendidas por los beneficiarios conforme a cada uno de los 
ejes a sistematizar. 
 
ü Documentar las  experiencias para que estas sirvan como referencias a los 
diferentes actores del desarrollo y que mejoren las líneas estratégicas de trabajo en 
futuros proyectos a implementar. 
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3.3. Hipótesis. 
 
En el proceso de desarrollo del proyecto “Diversificación Sostenible de la Producción 
Vegetal mediante la Implementación de Riego a pequeña Escala”  en el Municipio de El 
Sauce Departamento de León y en el Municipio de Tisma Departamento de Masaya 
durante el periodo 2006-2007,  generó experiencias positivas en los productores 
beneficiarios ya que realizaron diferentes actividades como: manejo del sistema de riego, 
manejo de nuevos cultivos y comercialización por tanto mejoraron  sus condiciones de 
producción, incrementaron sus ingresos económicos y mejoraron su dieta alimenticia. 
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   IV.     REVISION DE LITERATURA. 
 
En la revisión de literatura se analizaron los siguientes conceptos relacionados con la 
sistematización, los ejes a sistematizar y  los instrumentos aplicados en la recolección  de 
información primaria. 
 
Sistematizar es reflexionar más globalmente sobre la práctica, poniéndola en su contexto, 
analizando el trabajo desarrollado, los métodos aplicados, los problemas y contradicciones 
que surgieron y cómo se resolvieron; y a partir de ello planear y reorientar las acciones 
futuras de manera más efectiva. La sistematización a demás permite dar una mirada 
retrospectiva al pasado a partir de lo aprendido, orientar el futuro; Permite un 
perfeccionamiento de la práctica de las instituciones, haciéndolo más efectiva y eficiente 
en relación con los objetivos que se plantean obtener. Morgan y Quiroz (1988). 
 
La Sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de 
su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores 
que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí  y por qué lo han hecho de ese 
modo. Jara O (1994). 
 
La  Sistematización “ no tiene un sentido único y universal, en sentido amplio se refiere al 
proceso de transformar las experiencias vividas en un lazo de tiempo determinado en un 
conocimiento ordenado, fundamentado, que lleva a la reflexión y análisis de las 
experiencias vividas y que el conocimiento generado sea transmisibles a otros”.De tal 
manera que cuando se sistematiza la experiencia se hace para emprender y aprender de una 
manera crítica con el propósito de mejorar la práctica, compartir los aprendizajes con otras 
experiencias similares y poder contribuir al enriquecimiento de la teoría. Jara Jara O.  
(2002). 
 
Es importante precisar que los términos investigación, evaluación y sistematización tienen 
componentes  que los hace diferentes, los cuales explicamos a continuación:  
 
PESA, (2006),  plantea que la Investigación se define como un proceso que genera 
conocimientos científicos  que  se adquiere mediante forma metódica y los resultados 
logrados se pueden comparar, la investigación enriquece la interpretación de la  práctica 
directa conlleva a  nuevos elementos teóricos. 
 
Según PESA, (2006), sostiene que la Evaluación tiene como objeto de conocimiento la 
práctica directa de los sujetos que la realizan, su propósito no es interpretar la lógica del 
proceso vivido, sino medir los resultados obtenidos por las experiencias confrontándolas 
con el diagnóstico inicial, los objetivos y metas que se habían propuesto, esta medición no 
es solamente cuantitativa sino que debe aspirar a ubicar los cambios cualitativos que 
produjo la experiencia, pero la evaluación pone más énfasis en los resultados y hace una 
diferencia entre costos y beneficios. 
 
De igual manera  PESA, (2006),  define que la sistematización es la interpretación crítica 
de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 
explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han 
relacionado entre sí  y por qué lo han hecho de ese modo tomando los planteamientos de 
Oscar Jara (1994). 
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Partiendo de las definiciones anteriores y lo señalado por Jara (2002) definimos la 
propuesta conceptual sobre lo que interpretamos y entendemos sobre lo que es la 
sistematización. 
 
Figura 1. Nuestro Marco conceptual de la sistematización.  
 
La Sistematización
Dar una mirada retrospectiva al pasado,
Como se dieron las cosas durante el 
Proyecto. 
Este primer nivel de 
conocimiento lo 
denominamos 
“Experiencia”
Sistematización Proceso que permite 
ordenar, 
reconstruir e identificar
lecciones aprendidas a 
través de métodos 
adecuados 
para generar nuevos 
conocimientos que sean
transmitidos a otros.
Con la finalidad de darle carácter de 
actividad teórica-práctica y a partir de 
estos que las instituciones puedan mejorar 
las futuras líneas de acción a seguir.
 
Principios que Guían a los Procesos de Sistematización 
 
Los principios y directrices para un proceso de sistematización según Cadena (1987) son: 
 
a. Relevancia: Un proyecto no debe sistematizarse sin que haya sido percibido como una 
necesidad por parte de los beneficiarios del proyecto y/o que no los vaya a beneficiar 
directamente o indirectamente. 
 
b. Integralidad: Los proyectos no se ejecutan aisladamente y como tal estos no deben 
analizarse en un vacío. La realidad no debe ser vista como una representación estática, o de 
forma fragmentada, o de una manera atomizada sino más bien dentro del contexto más 
amplio de la sociedad incluyendo aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. 
 
c. Visiones múltiples de la realidad: La información debería ser analizada desde diferentes 
ángulos como el político, el económico, el social, el cultural, el técnico, etc. 
 
d. Historicidad: Las causas o determinantes históricos del problema que el proyecto intenta 
solucionar deben ser analizados de forma que las personas puedan desempeñar un papel 
activo en el cambio y evolución de su propia historia. 
 
e. Relatividad: Debe haber conciencia que las actividades de un grupo ocurren en un 
momento determinado en el tiempo y bajo un conjunto específico de circunstancias, 
entonces hay que tener en cuenta que los conocimientos generados y las lecciones 
aprendidas pueden ser válidos tan sólo para esa situación específica. Sin embargo se debe 
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buscar de identificar y extrapolar los principios que guiaron esas experiencias y lecciones 
aprendidas que puedan servir a otras organizaciones. 
 
f. Pluralidad: Existen diferentes "lentes" a través de los cuales se puede ver la realidad. 
Debe permitirse la incorporación del punto de vista de todos los participantes de un 
proyecto en el proceso de sistematización. 
 
g. Participación: La descripción y el análisis de un proyecto debe realizarse de manera 
participativa. No debe responsabilizarse a un solo individuo la tarea de analizar o evaluar 
el proyecto y sacar sus propias conclusiones. La generación de conocimientos es un 
proceso participativo. 
 
Reconocimiento sobre la Necesidad de la Sistematización 
 
Pino (1984), sostiene que la falta de sistematización de experiencias fue identificada tanto 
por académicos como por practicantes como uno de los problemas más comunes en las 
actividades de desarrollo. 
 
Propósitos y Objetivos de la Sistematización 
 
La sistematización no es una metodología que se usa como una fórmula fija. Es una serie 
de procesos que tienen la intención explícita de generar conocimientos que serán aplicados 
a acciones orientadas hacia la satisfacción de las necesidades inmediatas y el 
empoderamiento de los sectores más oprimidos de la sociedad.  
 
Los principales objetivos de la sistematización según Cadena (1987)  son: 
 
1. Tomar conciencia, reflexionar y entender los procesos de un proyecto de desarrollo a fin 
de mejorarlo. 
 
2. Generar nuevos conocimientos y compartirlos. 
 
Para qué Sistematizar 
 
En términos muy sintéticos, podríamos resumir las múltiples posibilidades y utilidades de 
la sistematización en que sirve para:  
 
ü Tener una compresión más profunda de las experiencias que realizamos, con el fin 
de mejorar nuestras propias prácticas. 
ü Compartir con otras prácticas similares, las enseñanzas surgidas de la experiencia. 
ü Aportar a la reflexión teórica (y en general a la construcción de teoría), 
conocimientos surgidos de prácticas sociales concretas. Oscar Jara H. (1994).  
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Ejes del proceso de sistematización. 
 
El eje de sistematización es el análisis de los efectos sobre las familias rurales en la zona 
de intervención del proyecto. Es el hilo conductor del proceso de sistematización, sobre los 
ejes se basa y se profundiza todo el proceso.  
 
Se realizó un taller metodológico en cada Municipio en donde los productores definieron 
en conjunto los siguientes ejes: 
 
Organización: Se define como un proceso donde se reúnen un grupo de individuos 
voluntariamente con intereses comunes y ellos desarrollan acciones conjuntas en las que 
primeramente identifican las necesidades a resolver, existen acuerdos en cómo solucionar 
los problemas, se asignan diferentes tareas a diferentes personas, establecen un tiempo 
referido para realizar las tareas. CEPRODER (1997). 
 
Un Fondo Común productivo es una alternativa de inversión que consiste en reunir fondos 
de distintos productores de la producción obtenida con la finalidad de asegurar el próximo 
ciclo de producción.  
 
Programa de Producción es programar las diferentes actividades que se llevan a cabo en el 
proceso de producción desde las labores previas a la siembra hasta la comercialización. 
 
Un Sistema de Riego por  aspersión emite al aire un chorro de agua a presión, por una o 
más boquillas, montadas sobre el cuerpo del emisor, el cual gira continuamente, cubriendo 
paulatinamente un círculo del terreno por regar. El aire es el medio por el cual se dispersa 
el agua del  chorro    en forma de gotas, las cuales caen  sobre el suelo  dentro de dicho 
círculo. El objetivo del riego por aspersión es aplicar, en forma similar a la lluvia, la 
cantidad de agua requerida, cubriendo el 100 % de la superficie  del terreno a la mayor 
uniformidad de distribución posible por medio del traslape o superposición entre 
aspersores  contiguos. Sandoval R (2003). 
  
La Redefinición de Rubros es la implementación de nuevos cultivos para sustituir los 
existentes que no son rentables por otros que el productor decida. 
 
La Asistencia Técnica se define como “el conjunto de actividades que permiten transmitir 
información y conocimientos, así como formar actitudes y desarrollar habilidades en los 
procesos administrativos y técnicos, para el mejoramiento continuo de las unidades de 
producción, es decir, “saber cómo” y “saber hacer bien”, las cosas.” PARS-UN (2001).  
 
La Asistencia Técnica, es un servicio o sistema que mediante procedimientos educativos 
ayuda a la población rural a mejorar los métodos y técnicas agrícolas, aumentar la 
productividad y los ingresos. PARS-UN (2001).  
 
Decisión de qué cultivo sembrar es el proceso de producción agropecuario que está sujeto 
a las leyes de la economía y por tanto los productores están siempre enfrentados a tomar 
decisiones sobre los cultivos que van a establecer en su parcela bajo la presión de la  
incertidumbre sobre los resultados posibles de su decisión siempre y cuando esperando 
obtener buenos resultados y minimizar en lo posible los riesgos de pérdidas por diversos 
factores. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia. 
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Podemos definir  la producción como el proceso por el cual a través del trabajo se hace 
posible la obtención de bienes y servicios que garantizan el bienestar de las personas que 
demandan dichos productos. Consultado en es.wikipedia.org/wiki/Producción 
 
La Diversificación de la Producción es el establecimiento de varios cultivos en una misma 
parcela, el cual tiene muchos beneficios como:  
 
ü La obtención de una diversidad de productos. 
ü Si un cultivo no da buenos resultados se cuenta con los otros cultivos establecidos 
que sí pueden dar buenos resultados. 
ü Se aprovecha al máximo el recurso suelo. 
ü Se asegura  la alimentación de las familias. 
ü Con la diversificación se controlan las plagas por que al haber varios cultivos 
establecidos en la misma parcela no saben a cual cultivo atacar.  
 
La Dieta Familiar  es la frecuencia de consumo de alimentos que se hace en el hogar por 
parte de las familias ya sean producidos en las fincas de los productores o comprados en 
diferentes puntos de ventas, la dieta familiar está referida a la canasta básica que son los 
alimentos que las familias necesitan consumir diariamente. 
 
Un Sistema de Riego por goteo  es el proceso mediante el cual se aplica una cantidad de 
agua calculada, lenta y regularmente a la zona de la raíz de una planta. Este proceso 
mantiene la humedad en el suelo dentro de un rango óptimo para el crecimiento sano y el 
mínimo de estrés. El riego por goteo puede ahorrar tiempo y dinero, aumentar la 
productividad y controlar las malezas. Sandoval R (2003). 
 
 
Grupos Focales 
 
Es obtener información pertinente, en forma rápida, trabajando con un grupo reducido de 
gente directamente involucrada en la problemática estudiada. Es una aplicación grupal de 
la técnica de diálogo semi-estructurado. Frans Geilfus. (2002). 
Propósitos del Grupo Focal. 
El principal propósito de la técnica de grupos focales en la investigación social es lograr 
una información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y 
experiencias que no serían posibles de obtener, con suficiente profundidad, mediante otras 
técnicas tradicionales tales como por ejemplo la observación, la entrevista personal o la 
encuesta social.  
En el grupo focal el investigador recrea, genera o precipita una dinámica al desarrollar un 
guión de discusión a partir de las temáticas - preguntas. En este sentido los grupos focales 
no son naturales sino organizados.  
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Entrevistas Semi- Estructuradas. 
 
Es recolectar información general o específica mediante diálogos con individuos 
(informantes claves), grupos familiares (familias representativas) o grupos enfocados, la 
técnica de la entrevista semi-estructurada busca evitar algunos de los efectos negativos de 
los cuestionarios formales, como son: temas cerrados (no hay posibilidad de explorar otros 
temas), falta de diálogo, falta de adecuación a las percepciones de las personas. Su 
aplicación es muy amplia: estudios sociales generales, estudios específicos, estudios de 
casos y comprobación de información de otras fuentes. 
 
La entrevista es la interacción entre dos personas, el entrevistador (quien hace las 
preguntas) y el entrevistado (quien responde). 
Se llama entrevista semi-estructurada porque está compuesta de dos modalidades; 
entrevista cerrada, que es un cuestionario, en donde el entrevistado responde con un sí, o 
un no. Y entrevista abierta que es una conversación abierta donde el entrevistado tiene la 
oportunidad de desarrollarse sobre el tema de interés. 80 herramientas. (Marzo, 2000). 
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      V.    MATERIALES Y METODOS. 
 
5.1-Área de estudio. 
 
El estudio se realizó en las Comunidades Las Mercedes, Buena Vista, El Guayabo, Las 
Minitas y Salales del Municipio de El Sauce el cual se encuentra ubicado en la parte 
Noroccidental de Nicaragua, en el Departamento de León, a una distancia de 87 Km. de la 
Cabecera Departamental León y a 177 de la Ciudad Capital Managua, ubicado entre las 
coordenadas geográficas 12° 53" de latitud Norte y 86° 32" de longitud Oeste. Ocupa una 
extensión territorial aproximada de 700 km2 (13.4% del territorio del departamento y el 
0,54% del territorio nacional). Sus límites son: 
 
Al Norte: Con los Municipios de Achuapa y Estelí.  
Al Sur:    Con el Municipio de Larreynaga de Malpaisillo. 
Al Este: Con los Municipios de San Nicolás de Estelí, Santa Rosa del Peñón y El Jicaral. 
Al Oeste: Con el Municipio de Villanueva. 
 
Así mismo el estudio se realizó en las Comunidades de Santa Cruz, San Ramón, Zambrano 
y Tisma del Municipio de Tisma el cual se encuentra ubicado en el departamento de 
Masaya entre las coordenadas  12° 04 latitud norte y 86° 01 latitud Oeste, a una distancia 
de 14 Km de la cabecera departamental Masaya y a 40 Km de la Ciudad de Managua 
capital de la República, ocupa una extensión territorial de 108Km2 a una altura sobre el 
nivel del mar de 50m. Sus límites son: 
 
Al Norte: Municipio de Tipitapa (Departamento de Managua). 
Suroeste: Municipio de Masaya. 
Al Este: Municipio de Granada. 
 
5.2- Proceso Metodológico. 
 
El proceso de sistematización de experiencias del proyecto se llevó a cabo a través de las 
siguientes Fases: 
 
Primera Fase - Análisis documental.  
 
Esta se inició con una sesión de trabajos con los técnicos del INTA-Sauce e INTA-
Masatepe ejecutores del proyecto y representantes de la FAO-Nicaragua, con el objetivo de 
lograr una mayor precisión a cerca de la documentación existente a lo que se refiere a la 
sistematización, caracterización de la zona de estudio, información a cerca del  proyecto, 
como informes trimestrales, mensuales y memoria de talleres realizados durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
El análisis documental se realizó con  la finalidad de documentarnos y tener una visión 
más clara sobre lo que es la sistematización, los tipos de sistematizaciones que se han 
realizado en Nicaragua, reconocer el área de estudio, la población bene ficiaria, los 
componentes del proyecto, los objetivos y metas que se pretendían alcanzar con el 
proyecto. En esta etapa obtuvimos como producto un diagnóstico situacional, esto nos 
permitió prepararnos y dar un segundo paso el cual consistió en: 
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Segunda Fase - Realización del taller metodológico. 
 
Se realizó un taller metodológico en el Municipio de El Sauce con productores 
beneficiarios del proyecto y técnicos  del INTA-Sauce, ejecutores del mismo. 
 
Igualmente se realizó un taller metodológico en el Munic ipio de Tisma con productores 
beneficiarios del proyecto y técnicos  del INTA-Masatepe ejecutores del mismo. 
 
En ambos talleres se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
Presentación conceptual de la sistematización: El propósito de la presentación conceptual 
fue para compartir y analizar los conceptos a cerca de la sistematización con  los 
productores y técnicos, resaltar la importancia que tiene realizar procesos de 
sistematizaciones en los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en las áreas rurales 
del país y que generan experiencias que no se comparten con otras personas. 
 
Presentación de objetivos: Se presentó en plenario los objetivos que pretendíamos 
alcanzar con la sistematización a realizarse a partir de las experiencias que generó el 
proyecto en cada uno de los productores beneficiarios.  
 
Definición de ejes a sistematizar: Este paso se realizó mediante un proceso de análisis-
reflexión, acción por medio del cual los productores y el personal técnico identificaron los 
ejes a sistematizar, es decir, los tópicos en que se iba a profundizar el estudio, en la cual se 
determinaron como ejes a sistematizar en el Municipio de El Sauce Organización, Fondo 
Común Productivo, Redefinición de Rubros, Programa de Producción, Sistema de Riego y 
Asistencia Técnica. Para el Municipio de Tisma los ejes son Organización, Asistencia 
Técnica,  Sistema de Riego,  Decisión de qué cultivo sembrar, Producción, Diversificación 
de la producción y Dieta Familiar.  
 
Definición de actores: En coordinación con los productores y técnicos del INTA-Sauce e 
INTA-Masatepe se llegó a un acuerdo que en el proceso de sistematización en el 
Municipio de El Sauce participaran treinta y cuatro productores que son el 100% de los 
beneficiarios del proyecto y dos técnicos ejecutores del mismo, en el Municipio de Tisma  
se llegó a un acuerdo que en el proceso de sistematización participaran  diez  productores 
que son el 100% de los beneficiarios del proyecto y dos técnicos ejecutores del mismo, ya 
que se consideraba que el universo poblacional era pequeño y esto permitiría que se 
pudiera aplicar una entrevista individual a cada uno de ellos. 
 
Definición y elaboración  de las herramientas a utilizar para la recolección de la 
información: A partir de los objetivos,  la identificación de los ejes a sistematizar y con el 
apoyo de los técnicos del INTA-Sauce e INTA-Masatepe procedimos a elaborar una 
propuesta de entrevista semi-estructurada para aplicarse a los productores y técnicos con el 
objetivo de extraer la información primaria, es decir, información brindada por los 
productores y técnicos.  
 
De esta etapa obtuvimos como resultado una memoria del taller metodológico en cada uno 
de los Municipios en el cual sobresalen los ejes a sistematizar, los actores involucrados en 
el proceso de sistematización y la herramienta a utilizarse en la siguiente etapa. Esta 
memoria la utilizamos en la triangulación de información. (Ver anexo 1 y 2). 
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Tercera Fase - Levantamiento de datos de campo. 
 
En el Municipio de El Sauce  se aplicaron entrevistas semi-estructuradas individuales a 
veintisiete de treinta y cuatro productores beneficiados que representan el 79% de la 
población estudiada, los cuales se encuentran distribuidos en las Comunidades Las 
Mercedes, El Guayabo, Las Minitas, Buna Vista y Salales, también se entrevistó a dos 
técnicos extensionista del INTA-Sauce quienes fueron  ejecutores del proyecto. 
De los veintisiete productores entrevistados, veintidós son hombres representando un 81% 
y cinco son mujeres que representan el 19%. 
La forma de aplicación de la entrevista en las Comunidades de El Sauce fue de forma 
individual con preguntas abiertas de manera que los productores tuvieran la oportunidad 
de ampliarse sobre el tema y para esto se visitó a cada uno de los productores 
directamente en su propia casa de habitación con una duración aproximadamente de dos 
horas por cada entrevista 
En el Municipio de Tisma se aplicaron entrevistas semi-estructuradas individuales a ocho 
de diez productores beneficiados que representan el 80% de la población estudiada, los 
cuales se encuentran distribuidos en las Comunidades Zambrano, San Ramón, Santa Cruz 
y Tisma, también se entrevistó a un técnico extensionista del INTA-Masatepe quien fue  
ejecutor del proyecto. 
De los ochos productores entrevistados, dos son hombres representando un 25% y seis son 
mujeres que representan el 75%. 
La forma de aplicación de la entrevista en las Comunidades de Tisma fue de forma 
individual con preguntas abiertas de manera que los productores tuvieran la oportunidad 
de ampliarse sobre el tema y para esto se visitó a cada uno de los productores 
directamente en su propia casa de habitación con una duración aproximadamente de dos 
horas por cada entrevista. 
Una vez realizada esta etapa nos preparamos para el procesamiento de la información 
recolectada.  
Cuarta Fase - Reconstrucción y procesamiento de la información. 
 
En esta etapa ordenamos y enumeramos las entrevistas semi-estructuradas aplicadas a 
productores y técnicos, se digitalizó la información recolectada, diseñamos tablas de 
salidas para cada tópico de las entrevistas, esto lo realizamos en cada Municipio en donde 
se agruparon las preguntas y las respuestas por componente de las entrevistas, las tablas se 
realizaron en el programa Microsoft Office Word, posteriormente elaboramos tablas de 
consolidados agrupando las respuestas similares o el numero de productores que coincidían 
en sus respuestas y plasmando las respuestas diferentes. Esto se realizó haciendo uso del 
mismo programa y de esta manera pasar a la siguiente etapa, para seguir reconstruyendo el 
proceso.  
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Quinta Fase - Análisis de la información recolectada. 
 
Una vez que las entrevistas de cada Municipio fueron procesadas a través de tablas de 
salidas y tablas de consolidados en el programa  Microsoft Office Word, se procedió a su 
análisis detallado mediante la triangulación de la información entre el diagnóstico 
situacional obtenido en el análisis documental de la primera etapa, la memoria del taller 
metodológico y el consolidado de las entrevistas semi-estructuradas que se aplicaron a los 
productores (as) y los técnicos del proyecto de El Sauce y Tisma (ver figura 2), generando 
así un informe preliminar de los resultados del proceso de la sistematización. 
 
 
Figura 2. Procesamiento de datos. 
 
 
 
 
 
Teniendo como producto en esta etapa el informe preliminar procedimos al siguiente paso. 
Informe 
preliminar de 
Sistematización 
Diagnóstico 
Situacional 
Memoria del Taller 
Metodológico 
Consolidado de 
entrevistas a técnicos 
Consolidado de 
entrevistas a 
productores 
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Sexta Fase - Taller de construcción de consenso. (Grupo focal). 
 
Taller de construcción de consenso. 
 
Una vez obtenida la información que se generó a través de la triangulación se procedió a 
presentar los resultados a los participantes del proceso de sistematización, productores y 
técnicos de cada uno de los Municipio con el objetivo de mejorar el informe agregando 
nuevos aportes brindados por los participantes.  
 
Después de haber presentado los resultados se procedió a la aplicación de la herramienta 
Grupo Focal 
 
Grupo focal. 
 
Se realizó un taller de Grupo Focal en el Municipio de El Sauce el 24 de Abril del 2008 
con 13 productores (ver anexo 7) de las Comunidades Salales, Las Mercedes, Buena Vista 
y El Guayabo, en el Municipio de Tisma se realizó el taller el 30 de Abril del 2008 con 10 
productores (ver anexo 8) de las Comunidades Zambrano y Tisma. 
 
Estos talleres fueron con el propósito de fortalecer la información con nuevos elementos 
encontrados a través de una visión grupal tomando como referencia tres preguntas 
orientadoras las cuales consistieron en: 
 
 
1. ¿Limitantes y obstáculos en el proceso? 
2. ¿Cómo mejorar el proceso de trabajo en lo Organizativo y Productivo? 
3. ¿Lecciones aprendidas durante el proceso? 
 
Séptima Fase - Redacción y presentación de informe final. 
 
Esta es la etapa final del proceso de sistematización en la que se ordenó y reconstruyó las 
experiencias, se incorporaron los nuevos elementos encontrados en los talleres de 
construcción de consenso y en los talleres grupo focal para la elaboración del informe final 
en la que se obtuvo como resultado la sistematización de experiencias vividas por los 
productores beneficiarios del proyecto “Diversificación sostenible de la producción vegetal 
mediante la implementación de riego a pequeña escala” en cinco Comunidades del 
Municipio de El Sauce y cuatro Comunidades del Municipio de Tisma. 
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 Esquema del Proceso Metodológico 
 
Figura 3. Esquema del proceso Metodológico de la sistematización. 
 
 
METODOLOGIA 
1ra Fase Análisis Documental 
 · Informes trimestrales y mensuales 
del Proyecto. 
· Caracterizaciones de la zona de 
estudio 
· Memorias de talleres, etc. 
 · Presentar Propuesta Conceptual. 
· Presentación de objetivos. 
· Definición de Ejes de 
Sistematización. 
· Definición de Actores. 
· Productores. 
· Técnicos. 
· Tablas de 
salidas 
· Cuadros 
consolidados 
 
Triangulación de  
información 
 
 · Lecciones 
aprendidas. 
· Beneficios  
· Problemas  
· Obstáculos 
 · Diagnostico 
situacional. 
· Memoria  
       del taller. 
· Consolidado 
      de entrevistas 
 
 
Taller Grupo Focal 
 
Preguntas 
orientadoras 
 
Aplicación de 
Entrevistas  Semi- 
Estructuradas. 
 
¿Limitantes y obstáculos en el proceso? 
¿Cómo mejorar el proceso de trabajo en lo 
Organizativo y Productivo? 
¿Lecciones aprendidas durante el proceso? 
 
2da Fase Realización de Talle 
Metodológico 
 
3ra Fase Levantamientos de 
datos de campo 
 
4ta. Fase procesamiento de 
información. 
 
5ta. Fase. Análisis.  
 
6ta. Fase. Taller de  
Construcción de Consenso 
 
7ma. Fase. Reconstrucción 
de las experiencias. 
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VI.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN.     
 
Municipio Sauce. 
 
Al momento de realizar el proceso de sistematización estaban trabajando 34 productores de 
los cuales diez beneficiarios son mujeres que representan el 29% y veinticuatro son 
hombres que representan el 71%. En el proyecto se tomó en cuenta la participación de la 
mujer. A continuación presentamos los datos de 27 de 34 productores entrevistados.  
 
Tabla 1.  Grupos Etáreos entrevistados. 
Rango de 
Edades 
Hombres Mujeres Total % 
21- 30 años 8 1 9 33 
31- 40 años 4 1 5 18 
41- 50 años 6 0 6 23 
51- 60 años 2 3 5 18 
61- 70 años 1 0 1 4 
71- 80 años 1 0 1 4 
TOTAL 22 5 27 100 
     Fuente: Elaboración propia.  
El rango de edades de los entrevistados está entre los veintiún años el de menor edad y 
setenta y ocho años el de mayor edad. 
 
En la tabla anterior se observa que el mayor número de personas se encuentra entre las 
edades de 21 á 30 años que representan el 33% de los entrevistados seguido de los que 
tienen de 41 á 50 años que representan el 23% y el menor número de personas se encuentra 
entre la edad de 61 á 80  años representando el 8%. 
 
Los datos observados anteriormente nos permite darnos cuenta que la apropiación de los 
sistemas de riego ha sido por personas que están en una edad de los 21 á 80 años, sin 
embargo, la edad apropiada para trabajar  los sistemas de riego está entre los 21 y 60 años.  
 
Tabla 2. Nivel de Escolaridad 
Nivel escolar Hombres Mujeres Total % 
O Grado. 2 0 2 7 
1er - 3er Grado. 9 2 11 41 
4to- 6to Grado. 8 2 10 37 
1er- 3er Año. 2 0 2 7 
4to- 5 to Año. 1 0 1 4 
Profesional 0 1 1 4 
Total 22 5 27 100 
     Fuente: Elaboración propia. 
El mayor número de productores entrevistados se encuentran en un rango de escolaridad 
del primer al tercer grado aprobado representando un 41%, seguido de los que tienen  un 
nivel escolar del cuarto al sexto grado aprobado que representa un 37%. También se 
encontró que entre los entrevistados hay una persona con un nivel profesional (Lic. 
Administración de Empresas) y dos personas analfabetas. 
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Anteriormente observamos que el mayor porcentaje de entrevistados, que son el 78%, se 
encuentran en un rango de escolaridad de primer y sexto grado aprobado lo cual permitió 
facilitar el proceso de sistematización ya que estas personas tienen la capacidad de 
expresar sus conocimientos. 
 
Tabla 3. Actividades a las que se dedican. 
Actividad Número de 
productores 
% 
Agricultor 19 70 
Agricultor- Doméstica 4 14 
Administradora de empresas. 1 4 
Agricultor- Ebanista. 1 4 
Agricultor-Acerrador de madera. 1 4 
Agricultor, Albañil, Carpintero y 
Actor de Teatro. 
1 4 
TOTAL 27 100 
                Fuente: Elaboración propia.  
Diecinueve productores, que representan el 70% de los entrevistados expresaron que se 
dedican a realizar trabajos plenamente agrícolas, cuatro productores manifestaron que se 
dedican a realizar trabajos agrícolas y trabajos domésticos del hogar representando un 
14%, cabe mencionar que este sector es representado por mujeres, una beneficiaria es 
administradora de empresas y los trabajos que le corresponden a ella los realiza su papá 
que también es beneficiario del mismo colectivo. 
 
Estos datos nos permiten observar que el mayor porcentaje de los sistemas de riegos fueron 
ejecutados por beneficiarios que se dedican a actividades meramente agrícolas.  
 
 6.1. Situación inicial. 
 
La dirección regional del INTA Pacifico Norte envió la propuesta al INTA-Sauce de 
ejecutar un proyecto Telefood el cual consistía en la siembra de 1mz de Chiltoma y 1 mz 
de Cebolla con un monto de U$ 7,000.00 para beneficiar a cuatro grupos de productores 
pero que había que buscar zonas con potencial hídrico para el establecimiento de sistemas 
de riego, luego el INTA-Sauce solicitó más financiamiento y el monto aprobado fue de U$ 
10,000.00 para beneficiar a 8 grupos compuesto de 4 á 6 miembros beneficiando a un total 
de 39 productores 
 
La propuesta del proyecto llegó a los productores por medio de los técnicos apoyados por 
los líderes de las Comunidades ya que  mucho de los beneficiarios ya trabajaban con el 
INTA desde hace algunos años. 
 
El proyecto se desarrolló en el Municipio de El Sauce en las zonas con potencial para riego 
aprovechando que el INTA ya tenía presencia en la zona beneficiándose de esta forma las 
Comunidades Las Mercedes, El Guayabo, Las Minitas, Buena Vista y Salales. A partir de 
ese momento el INTA convocó a una reunión a los productores y realizaron la propuesta 
de  trabajar en grupos, ya que este era unos de los requisitos del proyecto y no se podía 
trabajar de forma individual, pero los productores querían trabajar individualmente, al final 
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los productores formaron grupos de 4 á 6 miembros para trabajar 0.5 mz de Cebolla y 0.5 
mz de Chiltoma. 
 
Los beneficiarios fueron seleccionados por el técnico del INTA y los líderes de las 
Comunidades de acuerdo a criterios como: 
 
ü Disponibilidad de agua superficial en el área donde iban a implementar el sistema 
de riego. 
ü Capacidad de trabajo. 
ü Responsabilidad. 
ü Honradez de cada beneficiario. 
ü Vínculos familiares. 
 
El proyecto empezó trabajando con treinta y nueve beneficiarios directos y ciento noventa 
y cinco beneficiarios indirectos que corresponden a cada una de las familias beneficiadas. 
 
6.2. Análisis de Ejes de Sistematización. 
6.2.1. Organización: 
 
 Formas Organizativas. 
 
De los veintisiete productores entrevistados en el proceso de sistematización, veinte 
expresaron que antes de integrarse al proyecto ya habían estado organizados no 
formalmente con instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales como el Proyecto 
Manuel López, JICA, PMA y el INTA, mientras que siete  productores no habían estado 
organizados por que no les interesaba, por que  los proyectos no le habían dado la 
oportunidad de trabajar con ellos y por que no se encontraban en la Comunidad. 
 
El proyecto en su fase inicial benefició a treinta y nueve productores y al momento de 
realizar la sistematización estaban trabajando treinta y cuatro productores conformados de 
la siguiente manera según cada Comunidad: 
   
Tabla 4. Productores que iniciaron y los que estaban trabajando en el momento de la 
sistematización 
Comunidad Inició Al momento de la sistematización 
Las Mercedes grupo # 1 6 productores 4 productores  
Las Mercedes grupo # 2 5 Miembros 5 Miembros 
Las Mercedes grupo #  3 4 Miembros 4 Miembros 
Las Mercedes grupo # 4 4 Miembros 4 Miembros 
El Guayabo 4 Miembros 4 Miembros 
Las Minitas 6 Miembros 5 Miembros 
Buena Vista 6 Miembros 4 Miembros 
Salales 4 Miembros 4 Miembros 
TOTAL 39 34 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe mencionar que estos productores se encuentran trabajando como colectivo según la 
zona donde habitan  y donde están establecidos cada sistema de riego, por cada grupo de 
trabajo existe un representante. 
 
Los beneficiarios se reúnen para decidir qué cultivos van a sembrar, todos se involucran en 
las diferentes actividades que hay que hacer, se proporcionan ayuda mutua, se delegan 
responsabilidades y hay un responsable del grupo que orienta qué hacer. 
 
En la Comunidad Las Mercedes al momento de la sistematización estaban trabajando 
cuatro grupos organizados, los cuales conformaron una sola directiva de trabajo con el fin 
de organizar la siembra escalonada, ponerse de acuerdo en que los cuatro grupo no 
siembren el mismo cultivo y definir los días de comercialización de los productos ya que 
todos venden en un mismo mercado, mientras que en las demás comunidades solo existe 
un grupo de trabajo por cada una de ella (ver figura 4).  
 
Figura 4. Formas Organizativas. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Grupo 
Buena 
Vista 
Grupo 
Salales 
Directiva   
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Mercedes Grupo Nº 1 
Grupo Nº 2 Grupo Nº 3 
Grupo Nº 4 
INTA-Sauce 
Grupo El 
Guayabo 
Grupo Las 
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Beneficios de estar Organizados. 
 
Los beneficiarios y técnicos del proceso de sistematización expresaron que hay muchas 
razones por el cual una persona o grupos se organizan, entre ellas mencionan: 
 
ü Se organiza mejor el trabajo, se dividen actividades y los trabajos se hacen más 
fáciles y rápidos. 
ü Organizados somos fuertes, podemos mejorar  el sistema de vida de nuestras 
familias y podemos superarnos económicamente. 
ü Organizados se adquieren muchos beneficios y podemos salir adelante. 
ü A través de la organización vienen proyectos importantes a la Comunidad. 
ü Organizados podemos hacer que se desarrolle nuestra Comunidad  y nosotros 
mismos.  
ü Reconocimiento que en la Comunidad se trabaja organizadamente. 
ü Se facilita el proceso de promotoría entre los productores. 
ü Se facilitan las capacitaciones sobre los rubros a establecer. 
ü Experiencia que podamos adquirir y aprender de otras personas. 
ü Existe una mayor relación social entre productores y las instituciones, a demás 
nos apoyamos mutuamente. 
ü A las instituciones se les hace más fácil encontrar las personas con las que 
pueden trabajar. 
ü Una sola persona gestionando ante un proyecto no le escuchan mientras que a 
un grupo sí. 
 
Problemas encontrados al inicio y durante el desarrollo del proyecto en cuanto a 
Organización. 
 
Los productores manifestaron los problemas al inicio del proyecto: 
 
ü Los productores querían trabajar individualmente pero este no era el enfoque 
del proyecto el cual consistía en trabajar de forma grupal, por eso al inicio los 
beneficiarios no podían formar los grupos ya que a mucha gente no le gustaba 
la forma de trabajo y por tal motivo cinco productores decidieron no participar 
en el proyecto. 
ü Hubo un poco de desorganización de los grupos por que los equipos e 
implementos de los sistemas de riego llegaron muy tarde de la fecha establecida 
en que comenzara la ejecución del proyecto. 
ü Dos sistemas iban a ser por goteos pero los materiales no llegaron. 
ü Hubo poca coordinación entres los productores al momento de implementar los 
sistemas de riego. 
ü El técnico no podía atender todas  las instalaciones de los sistemas de riego. 
ü No se planificó bien  la época de siembra. 
ü El técnico manifestó que ciertos grupos no retomaron las orientaciones técnicas 
brindadas, algunos empezaron y después se salieron porque no creían en los 
buenos resultados. 
ü Como era la primera vez no tenían experiencia de trabajar en grupo. 
 
                                     31 
Los productores manifestaron los problemas durante el desarrollo del proyecto: 
 
ü Poca disponibilidad de tiempo a la hora de hacer algunas actividades. 
ü No todos trabajábamos por igual por eso algunos optaron por salirse de los 
grupos. 
ü Personas con muchas responsabilidades se les impide llegar a realizar algunas 
actividades del trabajo. 
ü Por problemas económicos algunos miembros decidieron ir a trabajar a otro 
lado por que vieron que era más rentable, por eso abandonaron la organización. 
ü En el tiempo de la cosecha se presentaron problemas de mercado para la venta 
de la Chiltoma y la Cebolla debido a que hubo una sobre producción a nivel 
Nacional.  
 
Solución de los problemas encontrados. 
 
Los productores beneficiarios del proyecto aseguraron que resolvieron sus problemas entre 
grupos y en otras ocasiones en conjunto con el técnico del INTA. 
 
Durante la visita de asistencia técnica los productores le planteaban los problemas al 
técnico y este les ayudaba a resolverlos, en otras ocasiones lo que hacían los grupos era 
reunirse dos veces al mes dependiendo de las necesidades para plantear problemas y buscar 
posibles respuestas. Otra forma muy importante de resolver sus problemas era que los 
productores diariamente conversaban en el punto de trabajo y se ponían de acuerdo en lo 
que iban hacer. 
 
Si un productor no podía asistir a las actividades programadas este contrataba a un mozo 
para que realizara los trabajos correspondientes. Muchas de estas soluciones eran 
orientadas por los líderes de las Comunidades ya que estos cuentan con una gran 
experiencia. 
 
Participación de las familias beneficiarias  en el proyecto. 
 
Al preguntarle a los productores sobre la participación de los miembros de las familias en 
las actividades que se realizaron durante el desarrollo del proyecto contactamos que todos 
los productores que participaron en el proyecto son beneficiarios directos y miembros 
activos de los grupos, estos se involucran en cada una de las actividades que se realizan en 
el proceso de producción. 
 
La forma de trabajo de los productores es grupal y por cada grupo hay un representante el 
cual se encarga de coordinar las diferentes actividades del proceso productivo a demás de 
estar animando a los integrantes de cada uno de los grupos. 
 
Cabe mencionar que durante el desarrollo del proyecto hubo una participación activa del 
cónyuge (esposo o esposa) de los beneficiarios del proyecto involucrándose en algunas 
actividades como en el cuido y venta de los productos, asumen las responsabilidades 
cuando él o ella no está, pero también existen casos en que el conyugue del productor (a) 
no participan por que no le gusta, por que se dedica a actividades doméstica pero ellas 
están de acuerdo que su esposo (a) participe en el proyecto. 
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En cuanto a la participación de los hijos de los productores beneficiarios manifestaron que 
ellos participaron en las diferentes actividades productivas como aplicar abono, trasplante 
de plántulas de  hortalizas, cuido de los cultivos, comercialización de  los productos, 
asumen responsabilidades cuando el productor (a) no están. Así como también dentro de 
los beneficiarios hay casos en que los hijos no participan por que están pequeños, otros no 
se encuentran en el país y algunos beneficiarios todavía no tienen hijos.  
 
Fortalezas adquiridas con la organización. 
 
Con la implementación de este proyecto los productores aseguran haber adquirido 
fortalezas como: 
 
ü Estamos capacitados en temas de organización. 
ü Hemos adquirido conocimientos en manejo de nuevos cultivos. 
ü Hemos aprendido a trabajar en grupo y organizados todo nos resulta mas fácil. 
ü Luchamos por el grupo y no individualmente. 
ü Hemos obtenido beneficios de proyectos. 
ü Mejoramos nuestro nivel de vida. 
 
Propuesta de productores y técnicos para fortalecer la organización. 
 
Según las experiencias adquiridas por los productores y técnicos estos identificaron 
debilidades en el aspecto organizativo de los grupos de trabajos y es por tal razón que 
hacen una propuesta para fortalecerse como grupos. 
 
ü Mejorar la comunicación entre los grupos de trabajos. 
ü Seguir trabajando en grupos. 
ü Que nos coordinemos mejor en los trabajos. 
ü Reunirnos entre los diferentes grupos para ponernos de acuerdo en la siembra 
escalonada. 
ü Seguir haciendo conciencia de la importancia de estar organizados. 
ü Que las instituciones nos apoyen en la parte organizativa. 
ü Reunirnos y ponernos de acuerdo para resolver los problemas que se nos presenten. 
ü El técnico expresó que la participación de la Comunidad sea más representativa y 
que la gente se integre más a los grupos de trabajos. 
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Tabla 5. Lecciones aprendidas de estar Organizados. 
 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productores 
ü Conocimientos en la parte 
organizativa. 
ü Organizados los trabajos se 
realizan más rápidos. 
ü Trabajar en grupo. 
ü Mejoramos nuestra relación 
como grupo. 
ü Respetamos y tomamos en 
cuenta las opiniones de los 
demás.  
ü Compartimos conocimientos y 
coordinamos las ideas entre los 
miembros para hacer mejor los 
trabajos. 
ü Aprendimos a reflexionar sobre 
los problemas de nuestras 
Comunidades, la Comunidad 
antes era un caos, los suelos 
eran mal manejados, se 
realizaban quemas, no había 
conciencia de la protección del 
medio ambiente. 
ü De nosotros aprenden nuestros 
hijos y en el futuro ellos se van 
a organizar. 
 
ü Cinco productores decidieron 
abandonar los colectivos de 
trabajos porque querían trabajar 
individualmente. 
ü En el tiempo de la cosecha se 
presentaron problemas de 
mercado para la venta de la 
Chiltoma y la Cebolla debido a 
que hubo una sobre producción a 
nivel Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicos. 
ü Intercambio de experiencias con 
otros productores. 
ü Hay mejor organización para 
obtener algunos beneficios de 
proyectos. 
ü Hay canalización con las 
Instituciones y por medio de 
esto se hacen gestiones. 
ü Han aprendido a mejorar las 
formas de trabajos, pasar de la 
producción rústica a una 
producción más tecnificadas. 
 
ü No podía atender todas  las 
instalaciones de los sistemas de 
riego por que eran muchas. 
ü Ciertos grupos no retomaron las 
orientaciones técnicas brindadas, 
algunos empezaron y después se 
salieron porque no creían en los 
buenos resultados. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.2. Fondo Común Productivo: 
 
Al ser entrevistados los productores plantearon que en un principio lo que pretendía el 
proyecto era formar un Fondo Revolvente entre los colectivos ya que ese era uno de sus 
componentes, pero que no se llevó a cabo por la poca capacidad económica de los 
productores para mantener el fondo, a partir de esa problemática surge la idea de formar un 
Fondo Común Productivo que garantizara la autosostenibilidad de los grupos. 
 
Para formar el Fondo Común Productivo, los productores recibieron orientaciones por 
parte del técnico del INTA que les estaba brindando la asistencia técnica ya que el 
proyecto solo les iba a dar una vez los implementos y equipos para la producción y que 
ellos tenían que crear un fondo para los próximos ciclos de producción. 
 
El Fondo Común Productivo se estructuró de la siguiente manera, en semillas y dinero en 
efectivo. 
 
Semillas: de la producción obtenida, los productores hacen una selección de semilla que 
van a necesitar en el próximo ciclo de producción, generalmente esto se da mas con los 
granos básicos ya que las obtenidas no son de buena calidad y tienen que recurrir a su 
compra, la ventaja de garant izar la semilla es que los productores no gastan en la compra 
de las mismas. 
 
Dinero en Efectivo: de la producción obtenida los productores venden los excedentes de 
producción que son aproximadamente el 30% esto con la finalidad de garantizar la compra 
de los insumos, la reparación de los equipos que se dañan, para ampliación del sistema y 
algunas veces cuando alguien del grupo o familiar cercano se enferma los productores 
recurren al dinero que se encuentra depositado en el fondo para cubrir las necesidades 
inmediatas.  
 
Beneficios del Fondo Común Productivo. 
 
Los productores manifestaron que la conformación del Fondo Común Productivo ha traído 
muchos beneficios, entre ellos: 
 
ü Los productores no tienen dificultad en la compra de insumos para el próximo ciclo 
productivo. 
ü Con la conformación del Fondo Común Productivo los productores garantizan una 
fuente de trabajo y esto hace que no emigren a otras ciudades o países. 
ü Disponen de recursos en momentos de necesidades de cualquier índole. 
ü Aseguran la compra de los repuestos del sistema de riego. 
ü Tienen la oportunidad de ampliar el área de riego. 
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Dificultades para mantener el Fondo Común Productivo. 
 
Al consultar cuáles fueron las  dificultades para mantener el Fondo Común Productivo, los 
productores beneficiarios expresaron que enfrentaron una serie de dificultades, estos se 
detallan a continuación: 
 
ü Al inicio, la siembra desfasada provocó que  la producción se diera en un tiempo en 
que los mercados estaban saturados y esto trajo como consecuencia dificultad al 
momento de la comercialización y los bajos precios en el mercado impidieron 
fortalecer el fondo común productivo. 
ü Las áreas de riego son muy pequeñas para la cantidad de miembros que hay por 
grupos, (4 á 6 miembros por grupo, con un área aproximada de 0.5 mz á 2 mz por 
grupo de trabajo). 
ü Bajos rendimientos productivos por lo cual los ingresos son muy pocos. 
ü Poca producción por presencia de plagas y enfermedades en los cultivos. 
ü El precio de los insumos al comprarlos son caros y esto hace que los costos de 
producción sean altos. 
 
Tabla 6. Lecciones aprendidas de trabajar con un Fondo Común Productivo. 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productores 
ü Hay que dejar una parte de la 
producción para invertirla en el 
próximo ciclo de producción. 
ü Es necesario tener un fondo 
para seguir trabajando. 
ü Administrar mejor los recursos. 
ü Necesitamos tener en las 
Comunidades un fondo. 
ü Tenemos recursos disponibles y 
cubrimos necesidades que se 
nos presentan. 
ü Se puede aumentar el fondo 
común productivo. 
ü Un productor dijo que con el 
dinero del fondo ha comenzado 
una pulpería. 
ü Ya no prestamos dinero y no 
caemos en manos de 
intermediarios, ya no nos 
prestan al dos por uno. 
ü Mejoramos nuestro sistema de 
vida y mantenemos asegurada la 
producción. 
ü La sobreproducción a nivel 
Nacional de chiltoma y cebolla 
provocó que los precios bajaran 
y que por consiguiente los 
ingresos fueran mínimos y esto 
no permitió que el fondo 
creciera. 
 
Técnicos. 
ü Han aprendido a manejar dinero 
de forma grupal. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.3. Programa de Producción: 
 
Acciones concretas del proyecto. 
 
Al consultar a los productores y técnico de cuáles fueron las acciones concretas del 
proyecto, manifestaron que el proyecto inicialmente propuso financiar la siembra de 1 mz 
de Chiltoma y 1mz de Cebolla en las zonas con mayor potencial para riego siendo así 
beneficiadas las Comunidades de Las Mercedes, Buena Vista, El Guayabo, Las Minitas y 
Salales. El propósito era sembrar las 2 mz en un solo ciclo para vender al por mayor y de 
una sola vez toda la producción para buscar un buen precio en el mercado. 
 
En el proyecto estaba establecido el programa de siembra, el cual consistía en que al 
mismo tiempo se sembrara la Cebolla y la Chiltoma pero esta siembra se dio solamente en 
un ciclo de producción porque la comercialización fue mala.  
 
Para determinar si los cultivos propuestos por el proyecto eran aptos para establecerse en 
las zonas donde se implementó el proyecto no se realizó un diagnóstico agronómico, sino 
que se basó en el historial de producción de la zona que por supuesto presentaban buenos 
resultados, esto se tomó como un indicador para establecer los cultivos propuestos por el 
proyecto. 
 
Las acciones concretas del proyecto fue aforo de las fuentes de aguas, instalación del 
equipo de riego, asistencia técnica, diseño del sistema de riego de acuerdo a la 
característica de cada lugar, entrega de insumos como semillas, fertilizantes, herbicidas, 
fungicidas, plaguicidas y herramientas de trabajo como bomba de mochilas y regadoras. 
 
Los productores llevaron a cabo la siembra de los cultivos Cebolla y Chiltoma pero a 
demás tuvieron la oportunidad de establecer otros cultivos en el área de riego como Maíz,  
Frijol, Tomate, Pipián, Ayote, Lechuga, Chayote y Repoyo para autoconsumo y venta de 
excedentes. 
 
Siembra Escalonada: 
 
Los productores dijeron que a partir de la primera mala experiencia cuando todos los 
grupos sembraron Cebolla y Chiltoma lo que provocó una saturación en el mercado los 
cuatro grupos de productores de la Comunidad Las Mercedes decidieron sembrar Maíz al 
mismo tiempo para venderlo en elotes. 
 
A la hora de la comercialización todo los grupos le ofrecían los elotes a los mismos 
clientes lo que provocó que se hiciera difícil su comercialización y a partir de esto se 
decidió hacer una producción escalonada por grupo, por ejemplo, si un grupo siembra maíz 
esta semana, el otro grupo lo siembra dos semanas después.  
 
Esta idea surgió a través de una propuesta del técnico del INTA en conjunto con los 
productores de sembrar en diferentes momentos por la demanda de mercado, para buscar 
mejores precios y tener producción en todo tiempo. 
 
Para realizar la siembra escalonada fue necesario que los productores con apoyo de los 
técnicos del INTA-Sauce realizaran sondeos de mercados para informarse de las fechas en 
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que los productos obtuvieran mejores precios y ya no tener pérdidas a la hora de la 
comercialización.  
 
Ventajas de sembrar en diferentes momentos:                      
 
Los productores expresaron que después de la experiencia negativa que tuvieron en la 
comercialización de los productos por sembrar al mismo tiempo los llevó a tomar la 
decisión de sembrar en diferentes momentos lo que les ha traído ventajas como: 
 
ü Se aprovecha más la tierra, mientras en un área se está cosechando, otra área se 
está sembrando. 
ü Hay producción en todo tiempo del año por lo cual se mantiene la presencia de los 
productos en el mercado en todo tiempo. 
ü Buscar mejores precios de los productos. 
ü Se vende más rápido el producto. 
ü Se evita la competencia de los productores en el mercado a la hora de ofertar sus 
productos. 
 
Rotación de Cultivos: 
 
Los cuatro grupos de productores de la Comunidad El Guayabo, Las Minitas, Buena Vista 
y Salales realizan una siembra mediante la rotación de cultivos por que ellos no compiten 
dentro de sus Comunidades con otros grupos de productores a la hora de comercializar sus 
productos, como es el caso de los cuatro grupos de la Comunidad Las Mercedes. 
 
Los grupos aplican la técnica de rotación de cultivos para no agotar los nutrientes del suelo 
y hacer un mejor control a plagas y enfermedades, ejemplo, si en una parcela siembran 
primero maíz el suelo queda con pocos nutrientes por que es extraído por el maíz que es un 
gran consumidor de nitrógeno, entonces lo recomendado es que el próximo ciclo se 
siembre Frijol en la misma parcela donde se sembró maíz para que el suelo recupere los 
nutrientes extraídos por el maíz ya que el frijol es un fijador de nitrógeno. 
 
Destino de la cosecha:   
 
Los productores beneficiarios aseguran que tienen dos opciones con la producción 
obtenida, el autoconsumo y la comercialización de excedentes. 
 
Autoconsumo: El sistema de riego ha permitido a los productores beneficiarios garantizar 
su alimentación con productos frescos y sanos como Chayote, Pipián, Frijol y Maíz 
producidos en sus propias fincas a través de la introducción de una diversidad de cultivos, 
mejorando su balance nutricional y seguridad alimentaria.  
 
Comercialización: Al inicio los productores tuvieron serias dificultades al momento de la 
comercialización debido a que no tenían donde vender sus productos, pero a través de un 
sondeo de mercado realizado por los productores y técnicos pudieron establecer nichos de 
mercados en donde vender los excedentes de producción obtenidos entre ellos sus mismas 
Comunidades, Comunidades aledañas, en el mercado de El Sauce, Mercado de León y en 
el Departamento de Estelí. 
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Beneficios con el Programa de Producción.  
 
Los productores expresaron que los beneficios alcanzados con el programa de producción 
son: 
 
ü Hay más consumo de hortalizas y granos básicos por parte de los productores por 
que a la par de los cultivos propuestos por el proyecto sembraron otros cultivos 
para autoconsumo. 
ü Las Comunidades se benefician con el acceso a productos en todo tiempo del año. 
ü En las Comunidades se encuentran disponibles alimentos frescos. 
ü En las Comunidades donde se desarrolló el proyecto se compran los productos a 
bajos precios. 
ü Los productores beneficiarios han mejorado económicamente. 
ü Son más autosostenibles por que en todo el año obtienen producción, lo cual les 
permite mantener el fondo Común Productivo garantizando así el próximo ciclo de 
producción. 
 
 
Dificultades al momento de la cosecha y soluciones. 
 
Dificultades: 
 
Los productores manifestaron que se presentaron durante el proceso de producción una 
serie de dificultades desde el momento del establecimiento de los cultivos hasta el 
momento de la comercialización de los productos, entre ellas encontramos: 
 
ü Al momento de comercializar la producción obtenida de Cebolla y Chiltoma se 
causaron daños ocasionados por el transporte. 
ü Los productores no cuentan con medios de transporte disponible para el traslado  
de los productos donde van a ser comercializados y cuando contratan un servicio 
de transporte el cua l el costo es elevado.  
 
Soluciones:  
ü El INTA apoyó a los productores haciendo gestiones con compradores de 
Chinandega, también gestionando con la coordinadora de comercialización del 
INTA, prestaban la camioneta del INTA para ir a vender los productos a los 
contactos hechos. 
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Tabla 7. Lecciones aprendidas en el Programa de Producción. 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productores. 
ü Conocemos cuál es la forma 
óptima de cultivar. 
ü En el programa de siembra 
hemos aprendido a manejar los 
cultivos desde su 
establecimiento en bancales  
hasta su comercialización. 
ü Hemos aprendido a elaborar 
calendario de producción para 
el establecimiento de cultivos 
en el mejor momento. 
ü Hay que variar el tiempo de 
venta de los productos para 
obtener buenos precios. 
ü Manejo de precios en los 
mercados y otros lugares para 
hacer mejores venta. 
ü Aprendimos que la Cebolla y la 
Chiltoma no en todo momento 
tienen buenos precios. 
ü Con la producción escalonada 
los grupos, garantizamos los 
mercados y nuestros ingresos. 
ü Con la producción escalonada 
no competimos con los otros 
grupos. 
ü La venta de maíz es mejor 
porque lo vendemos en elote. 
 
 
ü Hay épocas que aunque 
quisiéramos producir no se 
puede porque hay abundancia en 
los mercados. 
ü Daños ocasionados por el 
transporte debido a que se 
trasladan en sacos macen y no en 
cajillas que es lo más ideal. 
ü Costo de transporte es elevado. 
 
 
Técnicos. 
ü Hay que planificar en qué 
momento debe de cosecharse y 
realizar un previo sondeo de 
mercado. 
 
 
ü No se realizó un diagnóstico 
agronómico para determinar qué 
tipo de cultivo son adecuados 
para la zona. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.4. Sistema de Riego:  
 
Sistemas de Riego Implementados. 
 
Los productores aseguraron que los sistemas de riego que proporcionó el proyecto fueron 
por aspersión, aprovechando que las fuentes de aguas son suficientes y se mantienen en 
todo tiempo del año, en la Comunidad Las Mercedes los sistemas de riegos son abastecidos 
por una quebrada con un fuerte caudal hídrico y con una pendiente que permite al agua 
alcanzar una buena presión para el funcionamiento de los aspersores, en la Comunidad 
Buena Vista, El Guayabo y Las Minitas los sistemas de riego son abastecidos por ojos de 
agua que se encuentran en la parte alta de las áreas de riego lo que permite al agua alcanzar 
una buena presión para el funcionamiento de los aspersores y en la Comunidad Salales los 
sistemas de riego son abastecidos por el Río Salales. 
 
La capacidad de los sistemas es para regar 0.5 mz en diferentes horas del día, siete 
aspersores trabajando a la misma vez, cada grupo inició trabajando un área de 0.5 mz y con 
esfuerzos propios de los productores los sistemas de riegos se han venido ampliando hasta 
3 mz. 
 
Se consultó a los productores que cuáles eran los cultivos que se estaban sembrando con el 
sistema de riego los cuales manifestaron los siguientes: 
 
Tabla 8. Cultivos establecidos por comunidad. 
 
Las Mercedes Buena Vista El Guayabo Las Minitas Salales 
Frijol 
Maíz 
Pipián 
Frijol 
Pipián 
Frijol. 
Maíz 
Frijol 
Pipián 
Chayote 
Frijol 
Pipián 
Tomate 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 De los veintisiete productores entrevistados, veinticinco expresaron que no tenían ninguna 
experiencia en trabajar con sistemas de riego antes de ser beneficiados con el proyecto 
TeleFood, mientras que dos productores ya habían tenido algunas experiencias ya que 
regaban los cultivos con riego por gravedad , esto lo hacían según el desnivel del terreno, 
pero con menor capacidad, además tenían algunas experiencia porque antes en los lugares 
que había agua se hacían algunos canales y con guacales se pasaba el agua a los canales 
para que esta llegara a los cultivos.  
 
Instalación del Sistema de Riego. 
 
Al consultar quién instaló los sistemas de riego los productores y técnicos manifestaron 
que para la instalación de los sistemas de riego no contaban con ninguna experiencia sino 
que se necesitó del apoyo técnico de los especialistas del PESA en diseño e instalación de 
los sistemas de riego. 
 
Los especialistas del PESA instalaron algunos sistemas de riego en donde orientaron a los 
técnicos del INTA y a los productores beneficiarios, esto permitió que a partir de esas 
orientaciones los técnicos del INTA apoyados por los productores instalaran los próximos 
sistemas de riego. 
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Mantenimiento de los sistemas de riego.      
 
Los productores expresaron que en el mantenimiento de los sistemas de riego participaron 
los técnicos del INTA durante la visita de asistencia técnica realizando un recorrido en el 
área donde está implementado el sistema de riego, revisando el equipo para ver su estado y 
orientando a los productores a que pongan mejores filtros y que limpien constantemente 
los aspersores. 
 
Los productores son los encargados específicamente de darle mantenimiento a los sistemas 
de riego, constantemente realizan actividades como: 
 
ü Colocar un filtro en la manguera donde se capta el agua para evitar que no se 
acumule residuo y no se obstruya el pase de agua. 
ü Se realiza la limpieza de la poza de agua donde se capta para llevarla a los sistemas 
de riegos a través de tuberías. 
ü Limpieza al ojo de agua. 
ü Se revisan las conexiones de las mangueras para ver si no están desconectadas.  
ü Si se rompe alguna manguera, se repara nuevamente con hule. 
ü En invierno retiran las mangueras y las amarran para que no las arrastre la 
quebrada. 
ü Se revisa el estado de los aspersores y se regulan.  
ü Si se daña un aspersor lo compran y lo instalan.  
 
Figura 5. Sistemas de riego por Aspersión. 
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Problemas  y soluciones en el uso del sistema de riego. 
 
Los productores plantearon que se presentaron problemas en el uso y manejo de los 
sistemas de riego pero a través de la experiencia que han adquirido cuentan con la 
capacidad para darle solución y seguir trabajando. 
 
Tabla 9. Problemas y soluciones en el uso del sistema de riego. 
 
Nº Problemas Soluciones 
1 Mala calidad de los aspersores. Comprar aspersores con mejor calidad. 
2 Las mangueras se llenan de basura y se 
obstruye el pase del agua. 
Se hace una limpieza en la poza donde se 
capta el agua para que no se acumulen hojas. 
3 Hay gente que levanta las mangueras donde 
se capta el agua. 
Vigilar con frecuencia las mangueras. 
4 Personas con malas intenciones han cortado 
las mangueras. 
Repararlas nuevamente. 
5 En algunos casos la presión del agua es baja. Hay que buscar lugares más altos para que el 
riego tenga mayor presión. 
6 Las mangueras pasan por propiedades 
ajenas. 
Buscar un lugar más apropiado. 
7 Algunas mangueras rotas. Repararlas nuevamente. 
8 Debido a la mucha presión del agua se 
desprenden las mangueras. 
Se sujetan con hule. 
9 En invierno la quebrada crece y arrastra las 
mangueras. 
Se apartan a un lado y amarrarlas para evitar 
que la quebrada las arrastre. 
10 Se deterioran los tubos y llaves por causas 
del sol. 
Lo que se hace es que se cambian los tubos, 
mangueras y llaves. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Beneficios de trabajar con sistemas de riego. 
 
Los productores expresaron que a raíz de los inviernos inseguros tomaron la decisión de 
trabajar con sistema de riego ya que tienen disponibilidad de agua para ser aprovechadas 
con estos sistemas obteniendo un sinnúmero de beneficios como: 
 
ü Tienen cosecha en invierno y verano y mayores ingresos económicos. 
ü En épocas de verano los rendimientos son mejores porque hay mayores horas de 
Luz solar y hay mayores poblaciones de plantas. 
ü No hay pérdidas de la producción por malos inviernos. 
ü Seguridad de siembra, lo que siembran lo cosechan con el sistema de riego. 
ü Han adquiridos conocimientos en trabajar con sistemas de riegos. 
ü Han implementado nuevos cultivos. 
ü Aprovechan más su mano de obra familiar en época de verano. 
ü Se controlan más las plagas y las enfermedades. 
ü Mejor calidad de los productos y mayor aprovechamiento de agua. 
ü Ya no le compran los  productos a otras personas, más bien venden, solo se van a 
la parcela y cortan lo que necesitan. 
ü Disminuyen los gastos familiares al no comprar verduras en las pulperías. 
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ü Ha mejorado la alimentación de las familias. 
ü Hay comida para los animales. 
 
Tabla 10. Lecciones aprendidas con la implementación de los sistemas de riego. 
 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productores. 
ü Para implementar el equipo de 
riego tiene que haber pendiente 
para poder tener un buen 
caudal. 
ü Conocimientos en cómo instalar 
el sistema de riego, el manejo, 
cómo funciona y cómo se 
utiliza en los diferentes cultivos. 
ü Hemos tenido producción en 
diferentes épocas de verano. 
ü Tenemos conocimientos en la 
producción de verano con riego. 
ü Cuidamos el bosque para que 
no se nos seque las fuentes de 
agua. 
ü Antes en ciclo de primera no 
cosechaba cultivos rentables 
ahora sí. 
ü Ahora no nos preocupamos por 
malos o buenos inviernos. 
ü Con sistema de riego no hay 
pérdida. 
ü Utilizar la cantidad de agua  
adecuada para los cultivos. 
ü Con el riego garantizamos 
nuestra alimentación. 
ü Podemos instalar sistema de 
riego. 
ü Personas con malas intenciones 
han cortado las mangueras. 
 
Técnicos. 
ü En verano el uso del agua es 
controlada con el sistema de 
riego ya que el caudal del agua 
en verano disminuye. 
ü El área de riego suministrado  
por el proyecto fue pequeño. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.5. Redefinición de Rubros: 
  
Cambio de cultivos. 
 
Al consultar a los productores por qué cambiaron de cultivos, expresaron que los que están 
cultivando actualmente tienen menos riesgos de producción  (Chayote, Pipián, Frijol y 
Maíz) mientras que las hortalizas son muy riesgosas. 
 
Otro de los motivos por el cuál los llevó a cambiarse de cultivos fue por que los anteriores 
no les daban buena ganancia a la hora de la comercialización a demás la producción de 
estos cultivos eran muy dificultosos por la vulnerabilidad a plagas y enfermedades y los 
costos de producción eran demasiado caros. 
 
Los nuevos rubros establecidos, Chayote, Pipián, Frijol y Maíz son más resistentes a plagas 
y enfermedades, son más rentables, se obtienen mejores precios, se gasta menos en la 
producción y se invierte menos trabajos, a demás que son cultivos tradicionales que los 
productores ya conocen su manejo.  
 
Uno de los motivos más importantes en el cambio de los cultivos es que los productores 
dependen de dos grandes rubros, maíz y frijol para garantizar su alimentación, ya que en 
las áreas rurales son indispensables estos dos rubros en la dieta familiar, a demás del 
conocimiento que tienen los productores en el manejo de estos rubros. 
 
5.6.2.  Problemas que se presentaron con el establecimiento de los nuevos cultivos. 
 
Al consultar a los productores qué problemas se presentaron en el establecimiento de los 
nuevos cultivos manifestaron que fueron pocos porque  tienen muchos conocimientos en el 
manejo, a demás los cultivos establecidos son  adaptables a la zona. 
 
Los productores manifestaron que el problema que se presentó con mayor relevancia fue la 
presencia de plagas pero como los cultivos Frijol y Maíz son resistentes a plagas y 
enfermedades no causaron daños o pérdidas de grandes magnitudes lo que minimizó la 
posibilidad de pérdidas en la producción. 
 
Beneficios proporcionados con el establecimiento de los nuevos cultivos. 
 
Los productores expresaron que con la redefinición de rubros han adquirido muchos 
beneficios para sus familias como son: 
 
ü Cuentan con disponibilidad de alimentos en todos los meses del año. 
ü Se vende los excedentes de producción aumentando los ingresos familiares. 
ü En las áreas de riego se han incrementado los rendimientos de los cultivos por 
que se les ha dado un mejor manejo. 
ü A los cultivos se les proporciona la cantidad de agua necesaria. 
ü Los cultivos redefinidos son adaptados a la zona por lo tanto imponen resistencia 
a plagas y enfermedades. 
ü Los costos de producción son bajos. 
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Tabla 11. Lecciones aprendidas con el cambio de los cultivos. 
 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productores. 
 
ü Los cultivos de Maíz y Frijol 
nos brindan mejores resultados, 
son más fácil de cultivar, no 
requieren de muchos insumos, 
garantizan la alimentación de 
sus familias. 
ü Tienen conocimientos sobre el 
manejo de estos rubros. 
ü Ha habido mayor comercio y 
buenos precios de los productos. 
ü Menos costos de producción y 
menos trabajo. 
ü Se aprovecha el maíz ya sea en 
elote o en grano seco y forraje 
para el ganado. 
ü Mejores ingresos con el cambio 
de los cultivos. 
ü Si les va mal con un cultivo 
entonces prueban con otro. 
ü Cuando el frijol tiene mucha 
agua se pone amarillo y se 
marchita. 
 
 
 
ü Los cultivos de Cebolla y 
Chiltoma eran demasiado 
problemáticos en cuanto a plagas 
y enfermedades y estos nuevos 
cultivos no. 
 
 
Técnicos. 
 ü El frijol de riego por la humedad 
tiene mayor presencia de plagas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.6. Asistencia Técnica. 
 
Orientaciones Técnicas. 
 
Los productores manifestaron que  recibieron orientaciones en diversos temas como el 
manejo del cultivo de la Cebolla, Chiltoma y Tomate. 
 
Con apoyo del técnico los productores recibieron orientaciones prácticas en donde llevaron 
a cabo actividades como levantamiento de bancos semilleros, control de plagas y 
enfermedades, realizaron una gira de campo al Municipio de Sébaco para ver la forma de 
trabajo de los productores en el cultivo de Cebolla. 
 
Los productores también fueron orientados en grupos en el uso y manejo del sistema de 
riego para su debida  instalación, aquí se les explicó cómo instalar una llave, manejar 
aspersores, instalar un tubo, la distancia adecuada entre aspersores, subir o bajar llaves, 
regular el agua, limpieza de basura para que no se tapeen los aspersores, distribuir el agua 
que llega al sistema de acuerdo a la capacidad del riego, la humedad requerida para los 
cultivos, conservación de suelo, manejo de bosque, manejo de maleza y comercialización 
(sondeo de mercado). 
 
Actividades que realizaba el técnico durante la visita de Asistencia Técnica. 
 
Los productores manifiestan que la visita de asistencia el técnico las realizaba con una 
frecuencia de dos veces por semana en donde iba directamente a la parcela llevando a cabo 
diferentes actividades como: 
 
ü Verificaba el estado de los cultivos. 
ü Realizaba recuento de plagas. 
ü Hacía revisión de mangueras y aspersores. 
ü Verificaba el estado de la humedad del suelo donde estaban establecidos los 
cultivos. 
ü Orientaba sobre el uso adecuado del agua y control de malezas. 
ü Orientaba sobre el uso y manejo del riego. 
ü Orientaba sobre el manejo de los cultivos. 
ü Orientaba que fumigaran los cultivos en tiempo adecuado y qué tipo de producto 
aplicar. 
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Tabla 12. Lecciones aprendidas con la Asistencia Técnica. 
 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productores. 
ü Adquirimos experiencia en la 
instalación y manejo del riego. 
ü Aprendimos nuevas técnicas 
en el manejo de los cultivos. 
ü Selección de semillas. 
ü Control de plagas y 
enfermedades. 
ü Aplicaciones de insecticidas en 
el momento adecuado. 
ü Llevar un control de los 
insumos que se utilizan. 
ü Identificar las horas adecuadas 
en que teníamos que regar los 
cultivos. 
ü Buena relación con los 
técnicos. 
ü Creamos capacidad técnica. 
 
 
 
Técnicos. 
ü Dejaron la agricultura 
tradicional por una más 
tecnificada.  
 
ü Los productores 
desperdiciaban mucha agua 
y no aprovechaban bien el 
suelo pero con la asistencia 
técnica fueron mejorando.                      
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el técnico el trabajo realizado por los productores ha sido bueno porque lo han hecho 
con mucho entusiasmo y a pesar de muchos problemas ellos han salido adelante. 
 
Para los productores el trabajo realizado por los técnicos es muy bueno porque los visitaba 
constantemente y directamente a la parcela. Les daba orientaciones pertinentes, ellos les 
enseñaron cómo trabajar,  daban buena asistencia técnica, con buena disponibilidad y muy 
provechoso porque cuando el técnico los visitaba aprovechaban al máximo el tiempo, cabe 
señalar que tienen buena manera para tratar con los productores. 
 
6.3. Grupos Focales: 
 
El principal propósito de la técnica de grupo focal en este proceso de sistematización es 
lograr una información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y 
experiencias que no serían posibles de obtener, con suficiente profundidad, mediante otras 
técnicas tradicionales tales como por ejemplo la observación, la entrevista personal o la 
encuesta social. Para tal efecto se realizaron las siguientes preguntas orientadoras a los 
asistentes del grupo: 
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Limitantes y obstáculos durante el proceso del proyecto. 
 
Los productores que participaron en el grupo focal expresaron que las limitantes y 
obstáculos que se presentaron durante el proceso del proyecto son: 
 
ü La conformación de los grupos fue muy apresurado. 
ü Algunos de los grupos se desintegraron. 
ü El proyecto tardó en implementarse. 
ü Los materiales no llegaron a tiempo ni completos. 
ü Inseguridad de algunos participantes por la introducción de algunos nuevos 
cultivos. 
ü La producción se dio en tiempo inadecuado. 
ü Hubo problemas en la  comercialización de la producción por que los mercados     
estaban saturados. 
ü Falta de experiencia en el manejo de los cultivos Cebolla y Chiltoma. 
ü Dos sistemas iban a ser por goteos pero los materiales no llegaron. 
ü Desconocimiento de mercado en donde los productores podían vender sus 
productos. 
ü Había desconocimiento del calendario de producción por parte de los productores. 
 
Según los beneficiarios y el técnico del proyecto el proceso organizativo y productivo 
se puede mejorar de esta manera: 
 
Organizativo. 
 
ü Crear conciencia que organizados somos fuertes. 
ü Fomentar la organización formal a través de procedimientos legales. 
ü Que los coordinadores de grupos sean responsables en sus actividades. 
ü Dar un buen ejemplo en la Comunidad sobre los trabajos que realizamos. 
ü Buscar apoyo con organizaciones para que nos capaciten en temas de organización 
y así poder mejorar nuestro trabajo. 
 
Productivo. 
 
ü Para tener mejores resultados y productividad, lo que se tiene que hacer es darle 
mayor protección al suelo, mejor manejo, a través del uso de abonos orgánicos, 
construcción de diques, curvas a nivel e incorporación de rastrojos. 
ü Minimizar la dependencia de insumos químicos utilizando insumos de materia 
orgánica. 
ü Realizar rotación de cultivos. 
ü Hacer siembras más tecnificadas. 
ü Hacer una buena selección de semillas (mejoradas). 
ü Capacitación y asistencia técnica (teórica- práctica). 
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Tabla 13. Lecciones aprendidas al trabajar en el proyecto. 
 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productores. 
ü Siembra de nuevos cultivos.  
ü Varias formas de siembras. 
ü El riego es ventajoso por que los 
inviernos son malos. 
ü Producción en todo tiempo. 
ü Con el riego mejoramos 
económicamente. 
ü Aprendimos a relacionarnos con 
el mercado. 
ü Hacer calendario de producción. 
ü Organizados recibimos más 
ayuda de las instituciones. 
ü En grupo las cosas se hacen 
más fácil.  
ü Buscar apoyo con 
organizaciones para que nos 
capaciten en temas de 
organización. 
ü Para tener mejores resultados, 
lo que se tiene que hacer es 
darle mayor protección al suelo, 
mejor manejo, a través del uso 
de abonos orgánicos, 
construcción de diques, curvas a 
nivel e incorporación de 
rastrojos. 
ü Hacer una buena selección de 
semillas (mejoradas). 
ü Capacitación y asistencia técnica. 
 
ü Dos sistemas iban a ser por 
goteos pero los materiales no 
llegaron. 
ü Cinco productores se retiraron de 
los grupos porque no quisieron 
trabajar en colectivo y porque no 
creyeron en los buenos 
resultados. 
 
 
 
 
Técnicos. 
ü Fomentar la organización 
formal a través de 
procedimientos legales. 
ü Minimizar la dependencia de 
insumos químicos utilizando 
insumos de materia orgánica. 
ü Siembras más tecnificadas. 
 
Fuente: Grupo Focal. 
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Tabla 14. Tabla comparativa entre las entrevistas y el grupo focal.  
 
 Entrevistas Grupo focal 
 
 
 
 
 
 
Organización. 
ü Organizados los trabajos se 
realizan más rápidos. 
ü Trabajar en grupo. 
ü Respetamos y tomamos en 
cuenta las opiniones.  
ü Compartimos conocimientos. 
ü Reflexionar sobre los problemas. 
ü Intercambio de experiencias con 
otros productores. 
ü Hay canalización con las 
Instituciones y por medio de esto 
se hacen gestiones. 
ü Capacitación en temas de 
organización. 
ü Conocimientos de qué van 
hacer y cómo lo van hacer. 
ü En grupo las cosas se hacen 
más fácil. 
ü Se toman en cuenta las 
opiniones de los demás. 
ü Organizados alcanzan más 
ayuda de las Instituciones. 
ü Fomentar la organización 
formal a través de 
procedimientos legales. 
 
 
 
 
 
Fondo Común 
Productivo. 
ü Hay que dejar una parte de la 
producción para invertirla en el 
próximo ciclo productivo. 
ü Es necesario tener un fondo para 
seguir trabajando. 
ü Hemos aprendido a administrar 
mejor los recursos. 
ü Tenemos recursos disponibles y 
cubrimos necesidades que se nos 
presentan. 
ü Se puede aumentar el fondo. 
ü Manejar dinero de forma 
grupal. 
ü Aseguramos la producción.  
ü Ya no prestamos dinero a 
otras personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
Producción. 
ü Cuál es la forma óptima de 
cultivar. 
ü Manejo de los cultivos. 
ü Aprendimos a elaborar 
calendario de producción. 
ü Manejo de precios en los 
mercados y otros lugares. 
ü Con la producción escalonada 
por grupo, garantizamos los 
mercados y nuestros ingresos. 
ü Planificar en qué momento debe 
de cosecharse y realizar  sondeo 
de mercado. 
ü Selección de semillas 
(mejoradas). 
ü Hacer siembras más 
tecnificadas. 
ü Hacer calendario de 
producción. 
ü Relacionarnos con el 
mercado. 
ü Minimizar la dependencia 
de insumos químicos. 
 
 
 
 
 
Sistema de Riego. 
ü Cómo instalar el sistema de 
riego, el manejo, cómo funciona 
y cómo se utiliza en los 
diferentes cultivos. 
ü Producción en diferentes épocas 
de verano. 
ü Producción de verano con riego. 
ü Antes en ciclo de primera no 
cosechaba cultivos rentables. 
ü No nos preocupamos por malos 
ü El riego es ventajoso por 
que los inviernos son 
malos. 
ü Producción con riego es 
menos riesgosa que en 
invierno. 
ü Tenemos producción en 
todo tiempo del año. 
ü Mejoramos 
económicamente. 
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o buenos inviernos. 
ü Con sistema de riego no hay 
pérdida. 
ü Utilizar la cantidad de agua  
adecuada para los cultivos. 
ü Con el riego garantizamos 
nuestra alimentación. 
ü Manejo, cómo funciona y 
cómo se utiliza el riego. 
ü Podemos instalar sistema 
de riego. 
 
 
 
 
 
 
 
Redefinición de 
Rubros. 
ü El maíz y el frijol brindan 
mejores resultados, son más fácil 
de cultivar, no requiere de 
muchos insumos, garantizan la 
alimentación de la familia. 
ü Conocimientos sobre el manejo 
de estos rubros. 
ü Mayor comercio y buenos 
precios de los productos. 
ü Menos costos de producción y 
menos trabajo. 
ü Mejores ingresos con el cambio 
de los cultivos. 
ü Si nos va mal con un cultivo 
entonces probamos con otro. 
ü Siembra de nuevos cultivos. 
ü  Conocimientos sobre el 
manejo de estos rubros 
ü Hay varias formas de 
siembras. 
 
 
 
 
 
Asistencia 
Técnica. 
ü Experiencia en la instalación y 
manejo del riego. 
ü Nuevas técnicas en el manejo de 
los cultivos. 
ü Selección de semillas. 
ü Control de plagas y 
enfermedades. 
ü Aplicaciones de insecticidas en 
el momento adecuado. 
ü Control de los insumos que se 
utilizan. 
ü Identificar las horas adecuadas 
en que teníamos que regar los 
cultivos. 
ü Capacitación y asistencia 
técnica (teórica- práctica). 
ü Creamos capacidad 
técnica. 
ü Nuevas técnicas en el 
manejo de los cultivos 
ü Dejaron la agricultura 
tradicional por una más 
tecnificada. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Entre la entrevista y el grupo focal se dieron algunas coincidencias  la cuales se mencionan 
a continuación: Se toman en cuenta las opiniones de los demás, organizados logran más 
ayuda de las Instituciones, en grupo las cosas se hacen más fácil, manejar dinero de forma 
grupal, aseguramos la producción, aprendimos a elaborar calendario de producción, 
manejo de los cultivos, cómo instalar y manejar el sistema de riego, selección de semillas 
(mejoradas), nuevas técnicas en el manejo de los cultivos. 
 
En el Municipio de El Sauce el proyecto cumplió con los objetivos propuestos los cuales 
eran: Mejorar la disponibilidad y acceso de alimentos, fortalecer capacidades locales para 
la organización y transferir tecnología apropiada para producir, sin embargo cabe 
mencionar que los cultivos que fueron propuesto inicialmente por el proyecto, cebolla, 
chiltoma y tomate fueron cambiado por maíz, frijol, pipián y chayote. 
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Municipio Tisma: 
 
Al momento de realizar el proceso de sistematización estaban trabajando ocho productores 
de los cuales seis beneficiarios son mujeres que representan el 75% y dos son hombres que 
representan el 25%. Esto significa que en el proyecto se tomó en cuenta la participación de 
la mujer ya que era exclusivamente enfocado al sector femenino. 
 
Tabla 15.  Grupos Etarios entrevistados. 
Rango de 
Edades 
Hombres Mujeres Total % 
21- 30 años 0 2 2 25 
31- 40 años 0 2 2 25 
41- 50 años 1 1 2 25 
51- 60 años 1 1 2 25 
TOTAL 2 6 8 100 
     Fuente: Elaboración propia. 
 
El rango de edades de los entrevistados está entre los veintiocho años el de menor edad y 
cincuenta y siete años el de mayor edad. 
 
En la tabla anterior se observa que hay el mismo número de personas en cada uno de los 
rangos de edades, pero cabe señalar que los hombres que estaban trabajando con el 
proyecto al momento de la sistematización oscilan entre las edades de cuarenta y un años y  
los sesenta años de edad. 
 
Los datos observados anterio rmente nos permiten darnos cuenta que la apropiación de los 
sistemas ha sido por personas que están en una edad apropiada para seguir trabajando con 
los sistemas de riego.   
 
Tabla 16. Nivel de Escolaridad. 
Nivel escolar Hombres Mujeres Total % 
O Grado. 0 1 1 12.5 
1er - 3er Grado. 0 3 3 37.5 
4to- 6to Grado. 1 0 1 12.5 
1er- 3er Año. 0 1 1 12.5 
4to- 5to Año. 0 1 1 12.5 
Profesional. 1 0 1 12.5 
Total 2 6 8 100 
     Fuente: Elaboración propia. 
 
El mayor número de productores entrevistados se encuentran en un rango de escolaridad 
del primer al tercer grado aprobado representando un 37.5%, cabe mencionar que este 
rango está representado por mujeres, los otros rangos tienen el mismo porcentaje en cada 
uno de los niveles de escolaridad representando el 12.5% en cada nivel, también se 
encontró que entre los entrevistados hay una persona con un nivel profesional (Lic. En 
Derecho) y una persona analfabeta. 
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Anteriormente observamos que el mayor porcentaje de entrevistados se encuentran en un 
rango de escolaridad de primer y sexto grado aprobado lo cual permitió facilitar el proceso 
de sistematización.  
 
Tabla 17. Actividades a las que se dedican. 
Actividad Número de 
productores 
% 
Agricultor- Doméstica  6 74 
Agricultor 1 13 
Agricultor y Juez. 1 13 
TOTAL 8 100 
               Fuente: Elaboración propia. 
 
Seis productoras, que representan el 74% de los entrevistados expresaron que se dedican a 
realizar trabajos domésticos y agrícolas, cabe señalar que este sector es representado por 
mujeres, un productor manifestó que se dedica a realizar trabajos plenamente agrícolas y 
otro productor aseguró que se dedica a la agricultura y actividades judiciales ya que es juez 
del Municipio de Masatepe. 
 
Estos datos nos permiten observar que el mayor porcentaje de los sistemas de riego fueron 
ejecutados por beneficiarios que se dedican a actividades agrícolas y doméstica ya que el 
mayor porcentaje de los beneficiarios son mujeres. 
 
 
 6.4. Situación Inicial. 
 
La dirección técnica de la zona Pacífico Sur del INTA designó a los técnicos ejecutar el 
proyecto TeleFood en el Municipio de Tisma en las Comunidades San Ramón, Santa Cruz 
y Tisma, cabe mencionar que se tomó en cuenta a cinco productores de la Comunidad 
Zambrano del Municipio de Tipitapa aprovechando que se encuentra cerca de Tisma donde 
se implementó el proyecto y que el INTA  tenía presencia en dicha zona. 
El proyecto consistía en la implementación de 10 sistemas de riego por goteo para 
establecer los Cultivos Chiltoma y Tomate con un monto destinado para este proyecto de 
U$ 6,920.00 (seis mil novecientos veinte dólares). 
El propósito era beneficiar a mujeres productoras de dichas Comunidades con la finalidad 
de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias beneficiarias del proyecto 
TeleFood. 
Entre las acciones concretas del proyecto venía la instalación del equipo de riego el cual 
consintió en un tanque almacenador de agua de 500 Lts, una torre, bomba de mecate, 
mangueras, filtros, codos conectores y reductores, compra y entrega de insumos, asistencia 
técnica y capacitación. 
Posteriormente la propuesta del proyecto llegó a los productores por medio del técnico del 
INTA-Masatepe y los líderes de cada Comunidad aprovechando que esta institución ya 
tenía presencia en la zona. 
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Los beneficiarios fueron seleccionados por el técnico del INTA-Masatepe y los líderes de 
acuerdo a las Comunidades y los criterios de selección establecidos en el programa como: 
ü Características agronómicas. 
ü Disposición de trabajo. 
ü Normas a cumplir en el proyecto. 
 
El proyecto debía ejecutarse en el período comprendido del año 2005 al 2006 pero debido 
a problemas de desembolso de los recursos económicos por FAO este se inició en el mes 
de Junio del 2006. 
 
Tabla 18. Beneficiarios del Proyecto Telefood en Tisma. 
Nº Beneficiarios Comunidad Municipio 
1 Berena Mejía Flores Zambrano Tipitapa. 
2 Maritza Del Socorro Carballo Zambrano Tipitapa. 
3 Dina Ampie Pavón Zambrano Tipitapa. 
4 Humberto Alemán Zambrano Tipitapa. 
5 Justina Calero Pavón Zambrano Tipitapa. 
6 María Ruiz Bermúdez. San Ramón Tisma. 
7 María Rojas Robleto. Santa Cruz Tisma. 
8 Rodolfo Chavarria Gutiérrez. Tisma Tisma. 
9 Reina López Rodrigues. Tisma Tisma. 
10 Rosa Garay Aguirre. Tisma Tisma. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 18 se muestra que en el Municipio de Tisma se instalaron cinco sistemas de 
riego en las Comunidades de Tisma, San Ramón y Santa Cruz y cinco sistemas de riego en 
la Comunidad Zambrano del Municipio de Tipitapa. 
El proyecto empezó trabajando con 10 beneficiarios directos y 51 beneficiarios indirectos 
que corresponden a cada una de las familias beneficiada. 
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6.5. Análisis de ejes de Sistematización: 
   
6.5.1 Organización: 
 
Formas Organizativas. 
De los ocho productores entrevistados, dos manifestaron que antes de integrarse al 
proyecto TeleFood, ya habían estado organizados con instituciones Gubernamentales y No 
Gubernamentales como el INTA, UNAG y Visión Mundial mientras que  seis de los  
productores no  estaban organizados por que antes no les daban  oportunidad a las mujeres 
y por que no les  habían propuesto integrarse a los proyectos.  
Los  productores (as) aseguran que el técnico del INTA fue quien los organizó, él se 
encargó de buscar a las mujeres beneficiarias del proyecto, ya que el proyecto venía 
específicamente para mujeres productoras, luego convocó a una reunión para explicar 
específicamente la forma de trabajo del sistema de riego.  
El proyecto en su fase inicial benefició a diez productoras (e) y al momento de realizar el 
proceso de sistematización estaban trabajando ocho, conformados de la siguiente manera 
según cada Comunidad. 
Tabla 19.  Productores que iniciaron y los que estaban al momento de la 
sistematización. 
Nº Comunidad Inició Al momento de la 
sistematización 
1 Zambrano 5 5 
2 Santa Cruz 1 - 
3 San Ramón 1 - 
4 Tisma 3 3 
TOTAL 10 8 
Fuente: Elaboración propia. 
Los productores de la Comunidad Zambrano plantearon que trabajan en conjunto 
solamente en actividades como establecimiento de semilleros  luego cada quien trabaja de 
forma individual en su parcela. En la Comunidad de Tisma los productores no tienen 
ninguna relación mutua a la hora de las actividades que realizan ya que trabajan de forma 
individual y en la Comunidad de Santa Cruz y San Ramón los productores no realizan 
ninguna actividad ya que no están utilizando los sistemas de riego debido a que no 
obtuvieron buenos resultados de estos. 
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Beneficios de estar Organizados. 
Los participantes del proceso de sistematización expresaron que no están trabajando 
organizados debido a que los sistemas de riego que les proporcionó el proyecto eran para 
trabajar de forma individual. En el caso de los productores de Zambrano realizan algunas 
actividades productivas en conjunto como el establecimiento de semilleros después cada 
quien trabaja en su parcela individualmente. Sin embargo los productores resaltan los 
beneficios que tendrían al trabajar organizadamente entre ellos mencionan: 
 
ü Unidos hay más fuerza por que nos sentiríamos a poyados por los demás. 
ü Las orientaciones del técnico tienen mayores impactos en grupos organizados. 
ü Si no tenemos para comprar algo individual lo compramos entre todos. 
ü Unidos haríamos cosas que individualmente no podríamos hacer ej. si alguien tiene 
algo que uno no tiene lo pueden compartir.  
ü Se facilitarían y realizaríamos mejor los trabajos. 
ü Organizados se consigue más rápido cualquier cosa por que las gestiones se hacen 
mejor en grupo. 
ü Compartir conocimientos entre un productor y otro. 
ü Nos ayudamos en las ideas y ponemos en práctica la mejor. 
 
Problemas encontrados al inicio y durante el desarrollo del proyecto en cuanto a 
Organización. 
Los productores manifestaron los Problemas al inicio del proyecto: 
ü Un problema fue la selección de beneficiarios ya que no cumplían con los requisitos 
del proyecto como son características agronómicas, disposición de trabajo y normas 
a cumplir en el proyecto. 
ü El proyecto no se ejecutó en la fecha establecida, se demoró en su ejecución cuatro 
meses. 
ü Los productores expresaron que no tenían experiencia en trabajar con sistema de 
riego, por eso  no le dieron un manejo adecuado a los sistemas de riego. 
ü Se dificultó el traslado de materiales por mala coordinación entre el INTA y La 
Alcaldía de Tisma siendo esta la encargada de guardar y trasladar los materiales 
hasta las Comunidades correspondiente. 
ü Al comienzo los productores de Zambrano realizaban los trabajos en grupo pero 
como algunos le dejaban los trabajos a otros eso no les gustaba. 
 
Los productores manifestaron los problemas durante el desarrollo del proyecto: 
ü El técnico manifestó que hubo poca asistencia de los productores en las reuniones. 
ü Los productores se quedaron sin asistencia técnica debido a que el técnico fue 
trasladado a otra zona. 
ü Los beneficiarios no cumplían con el rol de actividades. 
ü Por motivos de otros trabajos  los beneficiarios dejaban a cargo a familiares y si este 
iba a reuniones o capacitaciones no entendía bien y no transmitía la información 
como debía de ser. 
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Solución de los problemas encontrados. 
Los productores beneficiarios del proyecto aseguraron que resolvían los problemas que se 
les presentaban con sus propios conocimientos ya que el técnico que estaba asignado para 
brindarles la asistencia técnica fue trasladado a otra zona. 
Antes que trasladaran al técnico los productores le planteaban los problemas y él les 
ayudaba a resolverlos, pero a raíz de su traslado tuvieron que independizarse y buscar 
solución a sus problemas para seguir trabajando. 
Participación de las familias beneficiarias  en el proyecto. 
Al preguntarles a los productores sobre la participación de los miembros de las familias en 
las actividades que se realizaron durante el desarrollo del proyecto contactamos que todos 
los productores que participaron en el proyecto son beneficiarios directos, estos  se 
involucraban en cada una de las actividades que se llevaban a cabo en el proceso de 
producción como: 
Realizar trabajos directos en las parcelas, intercambio de trabajo entre los productores, 
asistir a reuniones por que no les gusta quedar mal, estar a la disposición, hacen las 
diferentes actividades productivas y a cualquier problema siempre le buscaban alternativas. 
Cabe mencionar que durante el desarrollo del proyecto hubo una participación activa del 
cónyuge de los beneficiarios del proyecto involucrándose en algunas actividades como la 
instalación de sistemas de riego, apoyo en las actividades productivas, asistir a reuniones, 
ayudar en la comercialización, en la vigilancia de trabajadores, mientras que dos 
productores beneficiarios del proyecto no reciben apoyo de su cónyuge por que trabajan en 
la Zona Franca y en el mercado de Tipitapa. 
Los productores manifestaron que sus hijos participaron   en las diferentes actividades 
productivas, ayudándoles en el cuido de los cultivos, sin embargo otros productores 
aseguran que sus hijos no se involucran en las diferentes actividades productivas porque 
están pequeños y otros porque están fuera del país. 
Propuesta de productores y técnicos para fortalecer la organización. 
Según las experiencias adquiridas por los productores y técnicos estos identificaron  
debilidades en el aspecto organizativo de los beneficiarios y es por tal razón que hacen una 
propuesta para fortalecerse como productores organizados. 
ü Según el técnico, los productores deben seguirse capacitando y brindándoles 
asistencia técnica. 
ü Capacitar en promotoría a uno o dos productores en diferentes temas para que den 
respuesta inmediata a los demás productores en cuanto a sus problemáticas. 
ü Apoyarse mutuamente entre los productores. 
ü Ser más unidos y mejorar la comunicación entre los productores. 
ü Tratar de ampliar el sistema, sembrar 1mz en grupo, esto es el caso para los 
productores de la Comunidad de Zambrano. 
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ü Redistribuir los sistemas, el beneficiario que no esté utilizando el sistema de riego 
lo debe entregar a otro productor que quiera trabajar y que tenga las condiciones 
adecuadas para su implementación. 
ü Como el técnico fue trasladado a otra zona y quedaron sin asistencia técnica, los 
productores proponen que regrese el técnico para  que les de seguimiento. 
 
 
Tabla 20. Lecciones aprendidas de estar Organizados. 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
Productores. 
ü Los proyectos deben ejecutarse en su 
momento para no tener problemas al 
momento de comercializar los 
productos. 
 
ü El proyecto se desarrolló después 
de la fecha establecida a 
implementarse. 
ü Falta de organización entre los 
beneficiarios. 
 
 
Técnicos. 
ü Para que los proyectos impacten los 
beneficiarios preferiblemente deberían 
ser de una misma Comunidad. 
 
ü Poca coordinación con la 
Alcaldía de Tisma en el traslado 
de los materiales. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.5.2. Asistencia Técnica. 
 
Orientaciones Técnicas. 
 
Los productores manifestaron que  recibieron orientaciones en diversos temas como el 
manejo del cultivo de la Chiltoma, Tomate, Pipián y Ayote, manejo integrado de plagas y 
enfermedades, conservación de suelo, distancia de siembra y con apoyo del técnico los 
productores establecieron bancos semilleros. 
 
Los productores también fueron orientados en el uso y manejo del sistema de riego para la 
instalación, frecuencia de riego y necesidad hídrica de los cultivos. 
Los productores consideran necesario recibir  capacitaciones en manejo de cultivos y 
animales, conservación de suelo, manejo integrado de plagas y capacitación en temas 
organizativos, ya que siempre hay cosas nuevas que aprender y no hay que quedarse con la 
vieja teoría. 
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Actividades que realizaba el técnico durante la visita de Asistencia Técnica. 
Los productores aseguran que la visita de asistencia técnica fue poca y cuando las realizaba 
iba directamente a la parcela llevando a cabo diferentes actividades como: 
ü Revisaba los equipos para ver el estado en que se encontraban, los daños que tenían 
y miraba cómo estaba funcionando el sistema de riego. 
ü Revisaba el estado de los cultivos. 
ü Muestreo de plagas y enfermedades. 
ü Orientaba las actividades a realizar. 
ü Daba orientaciones sobre el manejo del sistema de riego y el manejo de los 
cultivos. 
 
Problemas encontrados durante la Asistencia Técnica. 
Los productores manifestaron que el problema que se presentó con más relevancia durante 
la Asistencia Técnica es: 
El técnico que estaba brindando la asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto lo 
trasladaron a otro lugar cundo ya habían sembrado e iba empezar la cosecha de chiltoma 
quedando los productores sin la Asistencia Técnica. 
Importancia de la Asistencia Técnica.  
Al consultar al técnico sobre la importancia de la asistencia técnica, expresó que la 
importancia de brindar asistencia técnica es que con el acompañamiento y la asistencia 
técnica en la ejecución del proyecto se observan resultados positivos y se les ayuda a los 
productores a solucionar problemas. 
Para los productores la importancia de recibir asistencia técnica es que cuando hay 
presencia de plagas y enfermedades el técnico los orientaba qué hacer, les ayuda a darle un 
buen manejo a los cultivos, aprenden de los  conocimientos del técnico, por lo tanto se 
aumentan los rendimientos en la producción y por consiguiente incrementamos los 
ingresos familiares. 
Para el técnico el trabajo realizado por los productores ha sido bueno porque lo han hecho 
con mucha disposición. 
Para los productores el trabajo realizado por los técnicos es muy bueno porque les daba 
buenas orientaciones y les enseñaba cómo hacer los trabajos productivos, también el 
técnico les ayudaba a resolver los diferentes problemas que se les presentaban y les 
gustaría que les manden un nuevo técnico que les brinde asistencia técnica. 
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Tabla 21. Lecciones aprendidas con la Asistencia  Técnica. 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
Productores 
ü Manejo del sistema de riego. 
ü Manejo de los nuevos cultivos. 
ü Manejo integrado de plagas. 
ü Aprendimos a hacer abonos 
orgánicos que antes no lo 
hacíamos. 
ü Aprendimos a aplicar abono 
foliar. 
ü Aprendimos a hacer eras. 
ü Nos quedamos sin asistencia 
técnica debido a que el técnico 
fue trasladado a otra zona. 
 
Técnicos. 
ü Hay que hacer planificaciones 
de la producción. 
ü Empezar un proyecto y no 
concluirlo. 
ü No haber contribuido a lograr los 
objetivos del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.5.3. Sistema de Riego. 
 
Sistemas de Riego Implementados. 
Los productores aseguraron que los sistemas de riego que proporcionó el proyecto fueron 
por goteo ya que las fuentes de aguas provienen de pozos y no son suficientes para regar en 
todo el año por lo tanto se necesita aprovechar de una manera racional y adecuada el 
recurso agua. 
La capacidad de los sistemas es de regar  200m2 en diferentes horas del día, el área con que  
iniciaron trabajando era de 200m2 y con esfuerzos propios el productor y líder de la 
Comunidad Zambrano ha venido ampliando hasta 400m2. Los demás productores no lo 
ampliaron debido a que no tienen la suficiente fuente de agua para abastecer los sistemas 
de riego.  
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Al consultar a los productores de cuáles eran los rubros que establecieron con el sistema de 
riego, mencionaron: 
Tabla 22. Cultivos establecidos por Comunidad. 
Zambrano San Ramón Santa Cruz Tisma 
Frijol 
Maíz 
Pipián 
Chayote 
Chagüite 
Limón 
Nancite 
Ayote 
Sandia 
Pepino 
Melón 
Chiltoma 
Yuca 
Tamarindo 
Caoba 
Chiltoma 
Frijol 
Pipián 
Tomate 
Tomate 
Chiltoma 
Frijol 
Maíz 
Frijol 
Pipián 
Chayote 
Jocote 
Mango 
Coco 
Limón 
Aguacate 
Yuca 
Tamarindo 
               Fuente: Elaboración propia. 
Cabe señalar que al momento de realizar el proceso de sistematización se encontró que seis 
productores de los ocho entrevistados estaban utilizando el sistema de riego con otra 
finalidad, dándole uso doméstico, esto se dio debido a que hubo escasez de agua ya que los 
técnico no hicieron una selección correcta de las fuentes de agua. 
A través de la observación directa durante la fase de campo en el proceso de 
sistematización contactamos que dos productores están utilizando el sistema de riego pero 
no de la forma correcta  ya que no están regando por medio de los goteros sino que   con la 
manguera madre riegan al pie de cada planta, esto lo hacen generalmente por la mañana o 
por la tarde debido a que los sistemas de riego estaban diseñados para Chiltoma y Tomate 
y dos productores beneficiarios abandonaron el sistema de riego por completo por que 
ellos no miraron buenos resultados. 
Cinco productores aseguran que no tenían ninguna experiencia en trabajar con sistemas de 
riego antes de ser beneficiados con el proyecto TeleFood, mientras que tres productores ya 
habían tenido algunas experiencias ya que  regaban los cultivos con   riegos por inundación 
pero con menor capacidad.  
Instalación del Sistema de Riego. 
Al consultar quién instaló los sistemas de riego los productores y técnicos manifestaron 
que la instalación estuvo a cargo de los técnicos del INTA apoyados por  especialistas del 
PESA. 
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En esta actividad participaron los beneficiarios (as) brindando apoyo requerido en la 
instalación de los equipos, apropiándose de conocimientos en la instalación de sistemas de 
riego. 
Las áreas donde iban a ser instalados los sistemas de riego fueron seleccionadas por la 
cercanía que tuvieran de los pozos de los cuales iban a ser abastecidos los sistemas de 
riego, esto fue un error ya que no fueron seleccionadas por la capacidad de irrigación de las 
fuentes de agua. 
Figura 6. Esquema del sistema de riego por goteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de los sistemas de riego. 
Los productores expresaron que en el mantenimiento de los sistemas de riego participaron 
los técnicos del INTA durante la visita de asistencia técnica, ya que estos equipos estaban 
diseñados para tomate y chiltoma, luego estos equipos tuvieron que ser modificados para 
adecuarlos para el riego de otros cultivos como sandía, pipián, melón y frutales. 
Los productores son los encargados específicamente de darle mantenimiento a los sistemas 
de riego, constantemente realizaban actividades como: 
ü Si el tanque está sucio se limpiaba.  
ü Cuando los goteros se ensucian hay que limpiarlos. 
ü Cuando los tubos se desconectan hay que ensamblarlos. 
ü Cambio del mecate de la bomba de agua cuando se comienza a poner en mal 
estado por el sol. 
ü En momento que no se ocupan las mangueras se guardan y al momento de 
utilizarlas se limpian. 
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Problemas  y soluciones en el uso del sistema de riego. 
 
Tabla 23. Problemas y soluciones en el uso del sistema de riego. 
Nº Problema Solución 
1 Se llenan de basura los goteros. Se limpian constantemente. 
2 Algunas mangueras están comidas de ratón Revisarlas constantemente. 
3 El mecate de la bomba se friega por el uso y el 
desgaste. 
Hay que comprarlo nuevo. 
4 En un principio las fuentes de agua eran suficientes 
para trabajar con sistemas de riego, pero a raíz de 
la instalación de una planta avícola causó un 
impacto ambiental negativo en el medio ambiente 
disminuyendo las fuentes de aguas. 
No se ha hecho nada para 
solucionar ese problema. 
5 Un tanque se cayó y se quebró debido a que la 
torre de madera donde estaba ubicado se pudrió. 
No se ha hecho nada. 
6  Los pozos se secaron. Se va a recabar los pozos. 
Fuente: Elaboración propia. 
Según los técnicos del INTA Pacífico Sur, es muy difícil ampliar los sistemas por la 
escasez de agua y poca capacidad almacenadora de los tanques (500Lts) y si se amplía el 
sistema de riego se necesita llenar el tanque varias veces al día para cubrir la demanda 
hídrica de los cultivos y este es un trabajo muy cansado por que hay que dedicarle todo el 
tiempo y los productores también necesitan hacer otras actividades, a demás las 
condiciones agroclimáticas de la zona no lo permiten por que si  se le echa un galón de 
agua a los cultivos rápidamente es consumido. 
Beneficios de trabajar con sistemas de riego. 
Dos familias productoras han obtenido los siguientes beneficios: 
 
ü Mejoramos la dieta alimenticia.  
ü Podemos producir en invierno y verano. 
ü Hemos obtenido buenos rendimientos. 
ü Hemos obtenido producción para el consumo y para la venta. 
ü Hemos mejorado nuestra economía. 
 
Seis familias productoras han obtenido los siguientes beneficios: 
 
ü Antes las mujeres halaban agua, ahora lo hacen técnicamente. 
ü Mayor aprovechamiento del agua por medio del tanque almacenador. 
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Tabla 24. Lecciones aprendidas con la implementación de los sistemas de riego. 
 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
 
 
Productores 
ü Sembrar hortalizas. 
ü Producir más técnicamente.     
ü Manejo del sistema de riego. 
ü Los costos de producción son 
más bajos. 
ü Los tanques de almacenamiento 
tienen que tener un buen 
volumen para alcanzar una 
buena presión. 
ü Una productora dijo que el área 
donde se implementó su sistema  
no era bueno debido a que el 
terreno es árido y que el pozo no 
tenía mucho caudal. 
ü Uso del sistema de riego para 
otras funciones que no eran las 
que estaban contempladas. 
ü Un tanque de almacenar agua se 
cayó debido a que la torre de 
madera se pudrió. 
ü Dos productores no están 
utilizando el sistema de riego de 
la forma correcta ya que están 
regando con la manguera madre. 
 
 
Técnicos. 
ü Con el riego los cultivos 
aprovechan mejor el agua.  
ü No hay que regar en horas que 
el agua esté caliente por que 
daña a los cultivos. 
ü Las fuentes de agua se han 
secado. 
ü Las áreas de riego no fueron 
seleccionadas por la capacidad de 
irrigación. 
Fuente: Elaboración propia. 
6.5.4. Decisión de que Cultivo Sembrar:             
 
Cultivos establecidos. 
Al consultar a los productores y técnico de cuáles fueron los cultivos que propuso el 
proyecto, ellos aseguraron que la chiltoma y el tomate, estos cultivos fueron establecidos 
por los productores durante un ciclo de producción luego decidieron agregar al sistema de 
riego los cultivos pepino, ayote, pipían, sandía y  melón esta fue una iniciativa propia de 
cada productor con la finalidad de diversificar la producción y tener de todo un poco. Los 
motivos por el cual los productores cambiaron los cultivos fue por la falta de semilla de 
calidad, escasez de agua y la fenología, pasar de producir cultivos con ciclos de 120 días a 
cultivos de 45-60 días como los cultivos de pipián, ayote y pepino.  
 
Seis  productores expresaron que el sistema de riego no cumplió con sus expectativas en 
cuanto a la producción debido a que no obtuvieron ningún rendimiento por escasez de 
agua, pero que fue muy beneficioso porque le dan uso doméstico ya que el tanque vino a 
mejorar la calidad del agua que consumen las familias. También algunos sistemas se 
utilizan para regar árboles frutales y maderables para que puedan resistir a la sequía del 
verano. 
Lo más relevante en el uso del sistema de riego, es que dos productores lo utilizan para 
complementar el suministro de agua que necesitan los cultivos en época de invierno y que 
no es proporcionado por los malos inviernos. 
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Problemas que se presentaron al momento del establecimiento de los cultivos con el 
sistema de riego. 
Los productores plantearon que los problemas que se presentaron con mayor relevancia al 
momento del establecimiento de los cultivos fueron: 
ü Presencia enfermedades y plagas en el suelo. 
ü Pérdida de la semilla por la mala calidad. 
ü Cuando transplantamos las planta no pegaron. 
ü Escasez de agua. 
 
Beneficios adquiridos con la siembra de los cultivos. 
Los dos productores que trabajaron con el sistema de riego manifestaron que los beneficios 
adquiridos son: 
ü Con la siembra de los cultivos establecidos hay alimentos disponibles. 
ü Tenemos productos en épocas secas. 
ü Mejoramiento económico de las familias. 
 
Tabla 25. Lecciones aprendidas en cuanto a la decisión de qué cultivos sembrar. 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
 
Productores. 
ü No sabían como se sembraba 
con el sistema de riego ahora sí. 
ü El riego sirve para cualquier 
época del año pero es 
fundamental contar con una 
buena fuente de agua. 
ü Pérdida de la semilla por  mala 
calidad. 
ü Se cambiaron los cultivos 
propuestos por el proyecto 
porque no dieron buenos 
resultados. 
ü Las plantas al momento de ser 
trasplantadas no enrraizaron. 
ü Presencia de plagas y 
enfermedades. 
ü Mal manejo de los cultivos. 
ü Ocho productoras (es) no 
obtuvieron buenos resultados. 
 
Técnicos. 
ü Hay que tomar en cuenta el 
tiempo a sembrar para saber en 
que momento cosechar. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.5. Producción: 
 
Destino de la cosecha.   
Los productores beneficiarios que lograron cosechar aseguran que tienen dos opciones con 
la producción obtenida, el autoconsumo y la comercialización de excedentes, pero como 
no realizan registro de producción no tienen datos específicos de cuánto cosechan, cuánto 
venden y cuánto dejan para el autoconsumo. 
Autoconsumo: El sistema de riego ha permitido a los productores que cosecharon, 
garantizar su alimentación con verduras producidas en sus propias fincas a través de la 
introducción de una diversidad de hortalizas, mejorando su alimentación ya que ese era el 
objetivo del proyecto. 
Comercialización: Los productores tenían la opción de realizar sus ventas de excedentes 
en sus mismas Comunidades, en el mercado de Tipitapa, en el mercado Mayoreo o en el 
mercado de Masaya 
Beneficios en las familias y Comunidades con la Producción con sistemas de riego. 
Al preguntarles a los productores de cuáles fueron los beneficios alcanzados con la 
producción con sistema de riego expresaron que han sido pocos debido a que solo dos 
familias lograron obtener producción, entre ellos mencionaron: 
ü La Comunidad tiene acceso a las verduras frescas. 
ü En la Comunidad hay disponibilidad de productos a precios más bajos. 
ü Ya no van a comprar las verduras a otro lugar por que la producen en la misma 
Comunidad. 
ü La alimentación está segura en la Comunidad. 
ü En la Comunidad el sistema de riego es una alternativa de tecnología a pequeña 
escala. 
 
Dificultades al momento de la Cosecha. 
Al preguntarles a los productores de cuáles fueron las dificultades al momento de la 
cosecha ellos expresaron que fueron mínimas, presentándose así los problemas como: 
ü Si las verduras no son de calidad no las quieren comprar. 
ü Ofrecen precios bajos al querer comprar nuestros productos. 
ü No en todo lugar se puede vender por la poca calidad de los productos. 
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Tabla 26. Lecciones aprendidas en cuanto a la producción obtenida. 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
Productores. 
ü Dos productores mejoraron la 
alimentación. 
ü Nos hemos conscientizado con 
los precios y vendemos barato a 
la Comunidad. 
ü De lo que producimos 
valoramos lo que es para la 
comercialización y lo que es 
para el autoconsumo. 
ü El mayor beneficiado es el 
intermediario por los bajos 
precios que paga por los 
productos. 
ü Ocho productores no obtuvieron 
producción 
 
Técnicos. 
ü Hay disponibilidad de 
productos a precios más bajos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
6.5.6. Diversificación de la Producción:                                
 
Diversificación. 
 
Los productores expresaron que durante los primeros seis meses se dedicaron a sembrar los 
cultivos propuestos por el proyecto chiltoma y tomate, pero estos cultivos presentaron  
problemas de plagas y enfermedades que llevó a los productores a tomar la decisión de 
diversificar las áreas de riego introduciendo los cultivos de pipián, ayote, pepino, sandía y 
melón. 
 
Seis productores que representan el 75% de los beneficiarios entrevistados aseguran que ya 
tenían experiencia en el manejo de hortalizas, es por eso que no tuvieron ninguna dificultad  
a la hora de diversificar las parcelas, solo dos productores que representan el 25% de los 
entrevistados aseguran que no tenían conocimientos de trabajar con hortalizas, pero ahora 
sí ya cuentan con experiencia a través del trabajo que han realizado. 
 
Beneficios adquiridos con la siembra de estos nuevos cultivos 
 
Solamente para dos productores que representan el 20% de los beneficiarios del proyecto 
han obtenido los siguientes beneficios: 
 
ü Mejoró la alimentación de sus familias. 
ü Hubo disponibilidad de diferentes verduras. 
ü Disminuyen los gastos de la casa. 
ü Obtuvieron mayores ingresos por la venta de excedentes. 
 
Ocho productores que representan el 80% no han obtenido ningún beneficio porque no 
lograron cosechar debido a escasez de agua y otros motivos anteriormente mencionados. 
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Problemas que se presentaron al momento del establecimiento de los nuevos cultivos. 
 
Los productores manifestaron que los problemas que se presentaron al momento del 
establecimiento de los nuevos cultivos fueron mínimos por que ya tenían algunas 
experiencias en trabajar con estos cultivos: 
 
ü Algunas plantas se secaron al momento del trasplante. 
ü Presencia de plagas y enfermedades. 
ü Con la bomba de mochila los productores aplicaban productos químicos, también 
con la misma bomba aplicaban productos orgánicos lo que provocó que se 
requemaran los cultivos por el efecto de los productos químicos como gramoxone, 
herbicida). 
ü Falta de insumos para la producción. 
 
 
Tabla 27. Lecciones aprendidas con la diversificación de cultivo. 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
Productores. 
ü Tenemos de todo tipo de cultivo 
en la misma parcela. 
 
ü Algunos cultivos al momento de 
hacer el transplante de los 
bancales no pegaron en las áreas 
de siembra. 
ü No obtuvimos buenos resultados 
con la diversificación por la 
escasez de agua. 
 
 
 
 
Técnicos. 
ü Con la diversificación se 
confunde a la plaga por que al 
hallar varios rubros no saben a 
cual cultivo atacar. 
ü Aplicar diferentes productos 
como repelentes orgánicos para 
controlar plagas y así producir 
más sano. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.7. Dieta Familiar:           
 
 Contribución de las hortalizas en la Dieta Familiar. 
 
Al consultar a los productores de cuáles son las verduras y hortalizas que generalmente 
consumían antes de ser beneficiarios del proyecto TeleFood, expresaron que consumían   
Quequisque, Chayote, Cebolla, Tomate, Repollo, Chiltoma, Pipián, Ayote, Maíz, Yuca, 
Plátano, etc. La mayoría de estos  productos eran comprados en diferentes mercados y 
pulperías lo que provocaba que se incrementaran los gastos familiares. A través de la 
producción con sistema de riego las dos familias que lograron producir aseguraron haber 
obtenido mayor cantidad de alimentos por lo tanto ya no necesitaban comprarlos en otros 
lugares, lo que contribuyó a disminuir los gastos familiares y a mejorar la dieta alimenticia, 
sin embargo ocho familias que no lograron producir siguen en la misma situación. 
 
Beneficios de la producción de hortalizas.  
 
Al consultar a los productores de cuáles eran los beneficios adquiridos con la producción 
de hortalizas dos beneficiarios manifestaron que son: 
 
ü Han disminuido los gastos por que ya no  compran las  verduras caras en otro lugar. 
ü Ha mejorado la dieta familiar por  la garantía del autoconsumo. 
ü Se alimentan mejor con  productos sanos y frescos. 
ü Ha contribuido de manera positiva por que amplió el consumo de determinadas 
vitaminas que no se tienen con alimento tradicional, Arroz y Frijoles. 
 
Mientras que para ocho productores  no los ha beneficiado por que se perdió su producción 
por plagas, enfermedades y escasez de agua. 
Problemas y limitantes que se presentaron para mantener la producción en todo 
tiempo. 
Al consultar a los productores qué problemas y limitantes se presentaron para mantener la 
producción en todo tiempo ellos mencionaron:   
ü Los productores aseguran que el principal problema es la escasez de agua. 
ü La falta de recursos económicos para la compra de insumos. 
ü Problemas de plagas y enfermedades. 
ü La falta de asistencia técnica. 
ü Una productora manifestó que el problema de la producción con sistema de riego es 
que hay que dedicarle trabajo en sacar agua con la bomba de mecate y llenar el 
tanque hasta dos veces al día y esto es cansado para una persona de edad avanzada.  
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Tabla 28. Lecciones aprendidas de consumir verduras producidas por la familia. 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
Productores. 
ü Dos familias no compran las 
verduras en otro lugar por lo 
tanto disminuyen los gastos 
familiares. 
ü Nos sentimos orgullosos de 
consumir lo que producimos. 
ü Sabemos aprovechar los 
recursos de la finca. 
ü Motivación de producir más 
para obtener mejores ingresos. 
 
ü Nos cuesta producir debido a la 
escasez de agua. 
ü Es difícil llenar el tanque de 
almacenamiento del agua ya que 
se hace de forma manual a través 
de bombas de mecate. 
ü Ocho productores no lograron 
cosechar por lo tanto no 
mejoraron su alimentación.  
 
 
Técnicos. 
ü Lo que producen casi no lleva 
químicos. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.6. Grupos Focales: 
 
El principal propósito de la técnica de grupo focal en este proceso de sistematización es 
lograr una información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y 
experiencias que no serían posibles de obtener, con suficiente profundidad, mediante otras 
técnicas tradicionales tales como por ejemplo la observación, la entrevista personal o la 
encuesta social. Para tal efecto se realizaron las siguientes preguntas orientadoras a los 
asistentes del grupo: 
 
 
Limitantes y obstáculos durante el proceso del proyecto. 
 
Los productores que participaron en el grupo focal expresaron que las limitantes y 
obstáculos que se presentaron durante el proceso del proyecto son: 
 
ü No nos coordinamos bien en los trabajos por falta de organización y planificación. 
ü Se presentaron plagas y enfermedades en los semilleros. 
ü Falta de asistenc ia técnica. 
ü Le dimos mal manejo a los cultivos. 
ü Los costos de los insumos químicos son caros. 
ü Tuvimos mala producción por falta de fertilizantes. 
ü Hubo escasez de agua. 
ü El tanque almacenador de agua es de poca capacidad. 
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Según los beneficiarios y el técnico del proyecto el proceso organizativo y productivo 
se puede mejorar de esta manera: 
 
Organizativo. 
 
ü Tener más comunicación entre los productores. 
ü Reunirse y ponerse de acuerdo para manejar una parcela en conjunto. 
ü Recibir capacitaciones en aspectos organizativos. 
ü Capacitación de dos productores en promotoría  para sustituir los trabajos de los 
técnicos. 
 
Productivo. 
 
ü Diversificar el área de siembra. 
ü Capacitación en el manejo de cultivos, control de plagas y enfermedades. 
ü Integrar más productores de la Comunidad para crear un grupo más fuerte. 
ü Fertilizar mejor la tierra con abonos orgánicos. 
  
 
Tabla 29. Lecciones aprendidas al trabajar en el proyecto. 
 
 
 
Lecciones Aprendidas (Positivas). 
 
Lecciones Aprendidas (Negativas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productores. 
ü Trabajar con sistema de riego 
por goteo. 
ü Mejoró la calidad del agua que 
consumimos a través del tanque 
almacenador. 
ü Integrando a más productores 
de una misma Comunidad se 
pude crear un grupo más fuerte. 
ü En conjunto podemos producir 
una sola parcela. 
ü Con la diversificación se 
confunde a la plaga por que al 
hallar varios rubros no saben a 
cual cultivo atacar. 
ü Mejoró la alimentación de dos 
familias productoras. 
ü Falta de organización. 
ü Falta de asistencia técnica. 
ü Presencia de plagas y 
enfermedades. 
ü En la Comunidad no contamos 
con el suficiente potencial 
hídrico para establecer sistemas 
de riego. 
ü Falta de insumos agrícolas. 
 
 
 
Técnicos. 
ü Fertilizar mejor la tierra con 
abonos orgánicos. 
ü Lo que producen casi no lleva 
químicos. 
ü No le pude dar seguimiento al 
proyecto porque fui trasladado a 
otra zona. 
Fuente: Grupo Focal. 
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Tabla 30. Tabla comparativa entre las entrevistas y el grupo focal. 
 
 Entrevistas Grupo focal 
 
 
 
 
Organización. 
ü Los proyectos deben ejecutarse 
en su momento para no tener 
problemas al momento de 
comercializar los productos. 
ü Falta de organización entre los 
beneficiarios. 
ü Para que los proyectos impacten 
los beneficiarios preferiblemente 
deberían ser de una misma 
Comunidad. 
ü Integrar más productores 
de la Comunidad para crear 
un grupo más fuerte. 
ü Falta de organización. 
 
 
 
 
 
Asistencia 
Técnica. 
ü Manejo del sistema de riego. 
ü Manejo de los nuevos cultivos. 
ü Manejo integrado de plagas. 
ü El técnico fue trasladado a otra 
zona. 
ü Aprendimos a hacer abonos 
orgánicos que antes no lo 
hacíamos. 
ü Aprendimos a aplicar abono 
foliar. 
ü Aprendimos a hacer eras. 
ü Hay que hacer planificaciones de 
la producción. 
 
ü El técnico no le pudo dar 
seguimiento al proyecto 
porque fue trasladado a 
otra zona. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Riego. 
ü Sembrar hortalizas. 
ü Manejo del sistema de riego. 
ü Los costos de producción son 
más bajos. 
ü Los tanques de almacenamiento 
tienen que tener un buen 
volumen para alcanzar una buena 
presión. 
ü Con el riego los cultivos 
aprovechan mejor el agua.  
ü No hay que regar en horas que el 
agua esté caliente por que daña a 
los cultivos. 
 
ü Trabajar con sistema de 
riego por goteo. 
ü En la Comunidad no 
contamos con el suficiente 
potencial hídrico para 
establecer sistemas de 
riego. 
ü Los tanques de 
almacenamiento tienen que 
tener un buen volumen para 
alcanzar una buena presión. 
ü El riego sirve para 
cualquier época del año  
independientemente de las 
variaciones climáticas. 
             
 
 
Decisión de qué  
Cultivo Sembrar. 
ü Sabemos qué vamos a producir y 
en qué fecha lo vamos hacer para 
la obtención de mercados y 
evitar plagas. 
ü Con el sistema de riego la 
producción es segura.  
ü No sabían como se 
sembraba con el riego 
ahora sí. 
ü Hay que tomar en cuenta el 
tiempo a sembrar para 
saber en qué momento 
cosechar. 
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Producción. 
ü Nos hemos conscientizado con 
los precios y vendemos barato. 
ü De lo que producimos valoramos 
lo que es para la 
comercialización y lo que es para 
el autoconsumo. 
ü Dos productores mejoraron la 
alimentación 
ü Hay disponibilidad de productos 
a precios más bajos. 
ü En conjunto podemos 
producir en una sola 
parcela. 
ü Fertilizar mejor la tierra 
con abonos orgánicos. 
ü Dos productores mejoraron 
la alimentación 
 
 
 
 
Diversificación de 
la Producción. 
ü En una misma parcela se puede 
tener de todo tipo de cultivo. 
ü Manejo de los cultivos. 
ü Aplicar diferentes productos 
como repelentes orgánicos para 
controlar plagas y así producir 
más sano. 
ü Algunos cultivos al momento de 
hacer el transplante de los 
bancales no pegaron en las áreas 
de siembra. 
ü Algunos cultivos al 
momento de hacer el 
transplante de los bancales 
no pegaron en las áreas de 
siembra. 
ü Con la diversificación se 
confunde a la plaga por que 
al hallar varios rubros no 
saben a cual cultivo atacar. 
 
 
 
 
 
 
 
Dieta Familiar. 
ü Si producimos ya no 
compraríamos las verduras en 
otro lugar por lo tanto 
disminuirían los gastos 
familiares. 
ü Nos sentimos orgullosos de 
consumir lo que producimos. 
ü Sabemos aprovechar los recursos 
de la finca. 
ü Mejoró la alimentación de dos 
familias. 
ü Motivación de producir más para 
obtener mejores ingresos. 
ü Lo que se produce casi no 
lleva químicos. 
ü Mejoró la calidad del agua 
que consumimos a través 
del tanque almacenador. 
ü Mejoró la alimentación de 
dos familias. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Entre la entrevista y el grupo focal se dieron algunas coincidencias  la cuales se mencionan 
a continuación: Falta de organización entre los beneficiarios, el técnico fue trasladado a 
otra zona, los tanques de almacenamiento tienen que tener un buen volumen para alcanzar 
una buena presión, algunos cultivos al momento de hacer el transplante de los bancales no 
pegaron en las áreas de siembra, dos familias productoras mejoraron su alimentación. 
 
En el Municipio de Tisma el proyecto no cumplió en su totalidad con los objetivos 
propuesto los cuales eran: Contribuir al mejoramiento de la productividad agrícola, 
seguridad alimentaria, aumentar los ingresos mediante la venta de excedente de producción 
y fortalecer organizativamente a las familias productoras de manera que les permita 
incrementar la capacidad de gestión y administración del proyecto.  
 
Cabe mencionar que dos de diez productores beneficiarios sí lograron cumplir con estos 
objetivos. 
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   VII.    CONCLUSIONES.                        
 
Municipio de El Sauce. 
 
El proyecto tubo éxito debido a la buena organización de los productores  a través de la 
coordinación de las diferentes actividades logrando de esta forma cumplir con los objetivos 
del proyecto como son: Mejorar la disponibilidad y acceso de alimentos, promover la 
diversificación de cultivos, fortalecer capacidades locales para la organización y 
autogestión y transferir tecnología apropiada para producir  bajo riego. 
 
Los productores adquirieron conocimientos en el aspecto organizativo, aprendieron a 
trabajar y producir juntos, se dieron cuenta que los trabajos se realizan mas rápido, 
comparten conocimientos, toman en cuenta las opiniones de los demás por lo tanto las 
decisiones que toman lo hacen en colectivo y tienen mayor capacidad para hacer gestiones 
ante entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
 
Los productores querían trabajar individualmente pero como este no era el enfoque del 
proyecto el cual consistía en trabajar de forma colectiva cinco productores decidieron 
retirarse de los grupos. 
La buena selección de las zonas con potencial para riego fue una de las razones por el cual 
el proyecto obtuvo buenos resultados creando de esta forma buenas experiencia s entre los 
beneficiarios. 
 
Se formó un Fondo Común Productivo el cual está compuesto por semilla y dinero en 
efectivo con el cual los productores garantizaron los insumos agrícolas para el próximo 
ciclo de producción y la compra de implementos con el que ampliaron y repararon el 
sistema de riego cuando este se dañaba, a demás los productores disponían de recursos 
económicos en momentos de necesidades de cualquier índole. 
 
La programación de la producción se centró en la siembra de hortalizas, en este sentido los 
productores no solo cultivaron las hortalizas suministradas por el proyecto sino que 
redefinieron los rubros de acuerdo a sus necesidades. Con esta acción los productores 
garantizaron no solo la alimentación de sus familias sino que lograron obtener ingresos con 
la venta de los excedentes de producción de cada uno de los rubros. 
 
Los productores enfrentaron problemas al momento de la comercialización de los 
productos ya que no contaban con los medios necesarios para transportarlos a los 
diferentes mercados lo cual provocó que los productos sufrieran daños, perdieran calidad y 
precios. 
 
Los productores antes de ser beneficiados con el proyecto no tenían experiencias de 
trabajar con sistemas de riego por aspersores pero a través de su implementación estos 
productores lograron apropiarse de la técnica de producir con sistemas de riego tanto en 
invierno como en verano.  
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Al momento de realizar el proceso de sistematización el 100% de los productores estaban 
utilizando el sistema de riego y expresaron que esto les ha permitido aumentar los 
rendimientos de los cultivos, aumentar sus ingresos económicos y mejorar su dieta 
alimenticia a demás que en las parcelas establecidas implementaron otros cultivos como: 
Frijol, Maíz, Pipián y Chayote. 
 
La redefinición de rubros permitió a los productores minimizar los riesgos de pérdidas ya 
que los cultivos redefinidos principalmente Maíz y Frijol son más resistentes a plagas y 
enfermedades, los costos de producción son más bajos, requieren menos mano de obra, a 
demás que en las áreas rurales la producción de Frijol y Maíz son indispensables para la 
dieta familiar. 
 
La asistencia técnica fue de mucha importancia para los productores ya que aprendieron 
sobre el manejo de los sistemas de riego, manejo de los cultivos, a demás que las 
actividades que realizaba el técnico durante la visita de asistencia técnica eran pertinentes 
debido a que iba directamente a la parcela donde realizaba un sinnúmero de actividades 
que le permitía identificar las problemáticas presentes y dar la s orientaciones 
correspondientes. 
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Municipio Tisma. 
 
El proyecto no cumplió en su totalidad con los objetivos propuestos los cuales eran: 
Contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria, incrementar la productividad 
agrícola,  aumentar los ingresos y fortalecer organizativamente a las familias productoras 
de manera que se le facilite la capacidad de gestión y administración del proyecto. Cabe 
mencionar que dos familias productoras si cumplieron con estos objetivos. 
 
El proyecto empezó trabajando con diez productoras y dos decidieron retirarse ya que 
según ellas no era rentable trabajar con este sistema de riego y que preferían trabajar en 
otras cosas o emigrar a otros países en búsqueda de mejores oportunidades. 
Durante el desarrollo del proyecto los productores quedaron sin asistencia técnica después 
de haber establecido los semilleros, debido a que el técnico fue trasladado a otra zona, esto 
provocó que los productores no le dieran el manejo adecuado tanto a los cultivos así como 
al sistema de riego. 
El sistema de riego no cumplió con las expectativas del proyecto que era producir para 
disminuir la inseguridad alimentaria en las familias beneficiarias debido a la escasez de 
agua, por lo tanto solamente dos están trabajando con el sistema de riego, representando un 
20% del total de los beneficiarios, seis productoras lo han destinado para el uso doméstico 
el cual ha mejorado la calidad del agua, representando el 60% y dos lo han abandonado 
totalmente. 
Los productores decidieron cambiar los cultivos propuestos por el proyecto por que no 
dieron buenos resultados, por la falta de semilla de calidad, escasez de agua y la fenología, 
pasar de producir cultivos con ciclos de 120 días a cultivos de 45-60 días como pipián, 
ayote y pepino.  
Con la poca producción que obtuvieron los dos productores que utilizaron el sistema de 
riego, tienen dos opciones, el autoconsumo y la comercialización de excedentes. 
Los beneficiarios a pesar de no haber obtenido buenos resultados en la producción 
reconocen los beneficios de producir con sistemas de riego ya que las familias tienen 
acceso y disponibilidad de alimentos por lo tanto no las van a comprar a otro lugar a  
precios elevados. 
El proyecto les proporcionó a los productores semillas de Chiltoma, Cebolla y Tomate pero 
estas no fueron de buena calidad por lo cual los productores decidieron introducir otros 
tipos de cultivos en las áreas de riego lo que les ha permitido diversificar la producción, sin 
embargo la redefinición no solucionó el problema de los productores ya que tampoco 
dieron buenos resultados por la escasez de agua. 
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El proyecto no contribuyó al mejoramiento de la seguridad alimentaria de tal manera que 
las familias productoras tuvieran acceso a suficientes alimentos de origen hortícola y alto 
valor nutritivo debido a la escasez de agua. 
El proyecto solamente contribuyó a mejorar la dieta alimenticia de dos familias debido a 
que los demás beneficiarios dejaron de trabajar en la producción de hortalizas por la 
escasez de agua dándole otro uso al sistema de riego como el almacenamiento de agua para 
uso doméstico. 
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   VIII.    RECOMENDACIONES. 
 
Municipio Sauce. 
 
Las entidades correspondientes deben tomar en cuenta el tiempo en que se debe ejecutar 
los proyectos para no crear desánimo en los beneficiarios y que no abandonen los grupos 
de trabajo. 
 
Para desarrollar con mayor éxito los proyectos las instituciones deben tomar en cuenta las 
principales necesidades que enfrentan los productores, así mismo seleccionar a los 
beneficiarios que cumplen con los requisitos para que los proyectos tengan un impacto 
positivo. 
 
Para mejorar el trabajo de los productores organizados se necesita establecer mayor 
vinculación entre el INTA y los productores con el fin de mejorar la comunicación entre 
ambos y que estos puedan desarrollar con éxitos los proyectos. 
 
Las instituciones deben fortalecer las capacidades organizativas de los productores a través 
de capacitaciones en temas organizativos. 
 
Los productores beneficiarios del proyecto, deben seguir trabajando con el Fondo Común 
Productivo y a la vez fortalecerlo aumentando las áreas de riego para incrementar 
producción y minimizar los costos lo cual se puede lograr mediante la elaboración de 
insumos de materia orgánica. 
 
Verificar la calidad de todos los materiales e insumos suministrados por los proyectos para 
que los beneficiarios no tengan pérdidas por este motivo, la semilla suministrada debe de 
ser certificada, mejorada o que sea la óptima para la zona, de esta manera se logrará 
maximizar la producción y evitar gastos innecesarios en semilla de mala calidad. 
 
Los productores deben producir en los meses cuando la oferta de los productos 
alimenticios es poca y para la siembra de los cultivos se pueden apoyar del calendario de 
producción del MAGFOR donde se pueden informar cuándo hay sobre producción a nivel 
nacional para evitar producir en tiempo de abundancia y no competir en los diferentes 
mercados. 
 
En futuros proyectos de sistemas de riego a implementarse se debe tener en cuenta la 
calidad de los equipos, para evitar que causen problemas en su funcionamiento y que no 
incurran en gastos a los productores en su reparación. 
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Es necesario que los productores aprovechen al máximo las áreas de riego, introduciendo 
otros cultivos que les permita tener una diversidad de productos y que a la vez contribuya a 
incrementar sus ingresos y mejorar la dieta alimenticia de las familias. 
 
Se debe capacitar a productores de las diferentes Comunidades en promotoría para que 
estos den respuestas inmediatas a las diferentes problemáticas que se presenten tanto en el 
uso de los sistemas de riego así como en el manejo de los cultivos. 
 
En futuros proyectos los técnicos deben de acercarse más a los beneficiarios para que estos 
pierdan el temor de participar y expresar sus problemas con mayor facilidad, de esta forma 
lograr una retroalimentación de la información. El conocimiento de los técnicos debe ser 
transmitido sin códigos lingüísticos que obstruyan el proceso de aprendizaje de los 
productores. 
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Municipio Tisma.  
 
En futuros proyectos a desarrollarse, las entidades correspondientes deben tomar en cuenta 
a la hora de seleccionar a los beneficiarios que cumplan con los criterios de los proyectos, 
preferiblemente que los productores sean de una misma Comunidad para que se organicen 
en colectivos y se puedan proporcionar ayuda mutua, esto permitirá que los proyectos 
tengan un mayor impacto.  
 
Se deben realizar pre-diagnósticos  en las zonas donde se van a ejecutar futuros proyectos 
para adaptarlos a la zona y que tengan un buen impacto. 
 
Las entidades correspondientes deben tomar en cuenta el tiempo en que se debe ejecutar 
los proyectos para no crear desánimo entre los beneficiarios para que estos no abandonen 
los proyectos. 
 
El INTA debe tener presencia en las Comunidades de Santa Cruz, San Ramón, Zambrano y 
Tisma por medio de un técnico que les brinde la asistencia técnica a los productores ya que 
ellos quedaron sin recibir asistencia técnica durante el desarrollo del proyecto. 
 
Se debe capacitar a productores de las diferentes Comunidades de Santa Cruz, San Ramón 
Zambrano y Tisma en promotoría para que estos den respuestas inmediatas a las diferentes 
problemáticas que se presenten tanto en el uso de los sistemas de riego así como en el 
manejo de los cultivos cuando el técnico no esté presente. 
 
En futuros proyectos de sistemas de riego a implementarse en las Comunidades del 
Municipio de Tisma se debe hacer un previo estudio del potencial hídrico con que cuentan 
los productores para determinar si es factible la implementación del sistema de riego. 
 
En futuros proyectos a implementar se debe tomar en cuenta la opinión de los productores 
sobre los cultivos que quieren establecer ya que ellos tienen conocimientos de cuáles son 
los cultivos más adaptados a la zona. 
 
Con la producción obtenida se debe garantizar la alimentación de las familias y los 
excedentes de producción se deben comercializar en los mercados más cercanos para 
disminuir los gastos de transporte y obtener mayores ganancias. 
 
Los productores y técnicos deben tomar en cuenta la rentabilidad y productividad de cada 
cultivo a implementarse en las parcelas ya que hay cultivos vulnerables a plagas y 
enfermedades y que los costos de producción son altos. 
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Los técnicos deben de hacer investigaciones con especialistas para determinar que cultivos 
tienen alto valor nutritivo en proteínas, vitaminas y minerales con el objetivo de mejorar el 
balance nutricional de las familias productoras y así poder establecerlos en las unidades de 
producción.   
 
Las instituciones deben fortalecer las capacidades organizativas de los productores a través 
de capacitaciones en temas organizativos. 
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Anexo  1. Taller Conceptualización Municipio de El Sauce. 
 
 
Taller de Conceptualización del proceso de Sistematización con los actores claves del 
proyecto. RESNTACIÓN GENERAL. 
 
 
 
A continuación presentamos los resultados del Taller Metodológico del Proceso de 
Sistematización de Experiencias de sistemas de riego a pequeña escala en el Municipio de El 
Sauce-León. 
 
Estos resultados son el producto de la participación de las entidades de desarrollo: FAO, 
TELEFOOD, INTA, ALCALDIAS, a través de sus delegados. Como facilitadotes de este 
trabajo participó el equipo Tesistas de la facultad de Desarrollo Rural de la Universidad 
Nacional Agraria. 
 
El propósito de este taller fue dar a conocer a los diferentes actores involucrados en el 
proceso del proyecto, los conceptos que están relacionados a la sistematización de 
experiencias, con la finalidad de que estos tengan una visión clara del propósito de la 
sistematización, a partir de esto los actores del proceso identificaron  los ejes a sistematizar.  
 
Una vez  teniendo los tópicos a abordar y haber definido la muestra se elaboró el instrumento 
que nos permita levantar los datos de campo en base a un cronograma de visitas a cada uno 
de los productores. 
 
Este documento lo hemos estructurado de la siguiente manera: 
 
ü Presentación General 
ü Objetivos 
ü Metodología 
ü Presupuesto 
 
Con este taller iniciamos el proceso de sistematizar las experiencias de sistemas de riego a 
pequeña escala en cultivos de hortalizas y frutales en el Municipio de El Sauce-León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Presentación General 
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ü Analizar la propuesta conceptual y metodológica del proceso de sistematización de 
experiencias 
 
ü Diseñar los instrumentos para levantado de datos de campo. 
 
ü Definir la Muestra. 
 
ü Definir cronograma de actividades por área geográfica. 
 
 
 
Convocatoria: 
 
El técnico del INTA  Ing. Bayardo Espinoza, realizó la convocatoria del 4 al 8 de febrero 
para el taller metodológico realizado el 12 de febrero a los beneficiarios  que formaron 
parte de los proyectos Telefood. 
 
En el momento del taller se cumplieron las siguientes etapas: 
 
ü Presentación de los participantes (expectativas).  
ü Presentación personal 
ü Explicación de los objetivos del taller. 
ü Presentación de la metodología del taller  
ü Presentación y discusión en plenaria de la Conceptualización de sistematización de 
experiencias 
ü Dinámica: 
ü Definición de  ejes de trabajo 
ü Propuesta de muestra para las entrevistas y grupos focales. 
ü Presentación de plan de trabajo. 
ü Dinámica  
ü Conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Objetivos 
III. Metodología 
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Presentación del taller metodológico: 
 
Esta etapa estuvo a cargo del Ing. Luis Balmaceda, la cual consiste en: 
                            
Figura 1. Propuesta Conceptual. 
Ing. Msc. Luis Balmaceda
PROPUESTA CONCEPTUAL
Sistematización 
de Experiencias
Ordenamiento de Datos
(registrar procesos de cambio)
Obtener Nueva Información
(mejoramiento de acciones e iniciativas)
 
Ing. Msc. Luis Balmaceda
PROPUESTA CONCEPTUAL (cont.)
Retroalimentación de las
Propuestas iniciales
Del proyecto
Incorporación de nuevos conocimientos
(mejorarán la intervención y aportaran
Al conocimiento teórico existente)
Reinicia
El 
Ciclo
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Ing. Msc. Luis Balmaceda
PROPUESTA CONCEPTUAL (cont.)
La intervención intencionada: genera  un 
tipo de conocimiento en quien 
la desarrolla
Este primer nivel de 
conocimiento lo 
denominamos 
“Experiencia”
Sistematización
Proceso que 
permite 
Transformar
la experiencia en 
un proceso 
Ordenado, 
Fundamentado y 
Transmisible a 
otros
Reconstrucción descriptiva, 
proceso de reflexión y análisis 
para darle carácter de actividad 
teórica-práctica
 
Ing. Msc. Luis Balmaceda
PROPUESTA CONCEPTUAL (cont.)
En la medida que el objetivo de quien 
sistematiza es reflexionar sobre su
practica
Produce nuevos conocimientos
Como método
Herramienta de apoyo, susceptible de adecuarse
Proceso que guía el transito de
la experiencia al conocimiento
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Propuesta conceptual  
 
Es un Proceso que permite transformar experiencias en un proceso ordenado, 
fundamentado y sobre todo transmisible a otros; es una reconstrucción descriptiva, un 
proceso de reflexión y análisis. 
 
Cuando sistematizamos experiencias, lo hacemos para emprender y aprender de una 
manera crítica, con el propósito de mejorar la práctica, compartir aprendizajes con otras 
experiencias similares y poder contribuir al enriquecimiento de la teoría.  
 
Permite dar una mirada retrospectiva al pasado y partir de lo aprendido, orientar el futuro; 
permite un perfeccionamiento de la práctica misma de las instituciones, haciéndolo más 
efectiva y eficiente en relación con los objetivos que se plantea obtener.  
 
El trabajo a realizar es una sistematización de Experiencias, la cual entendemos por la 
intervención intencionada que  genera  un tipo de conocimiento en quien la desarrolla. Y  
Experiencias económicas, según el CELATS 1986, son expresiones de las diferentes 
formas de lucha que realiza el pueblo para satisfacer sus necesidades básicas.  
 
 
Elaboración de memoria del taller:  
 
Esta estuvo bajo la responsabilidad del equipo facilitador UNA. 
 
 
 
El día 12 de Febrero del 2008 se realizó el taller metodológico donde estuvieron presentes 
técnicos y productores para conocer la conceptualización del proceso de sistematización a 
si como su importancia. 
 
Entidades y representantes que participaron: 
 
ü Beneficiarios de cada Comunidad beneficiada por el proyecto TELEFOOD. 
ü UNA  
ü FAO 
ü INTA  
 
IV.- Resultados 
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Expectativas de los participantes: 
 
Se realizó la dinámica de presentarnos y decir cuales eran las expectativas: 
 
De manera general los productores dijeron cuales eran sus expectativas con este taller. 
 
ü Enriquecer ideas. 
ü Aportar y hacer síntesis de lo que se ha hecho. 
ü Obtener nuevas experiencia. 
ü Aprender algo nuevo. 
ü Adquirir conocimientos. 
ü Para ver avances, experiencias y adquirir conocimientos para trabajar. 
ü Compartir experiencias. 
ü Aprender más de lo que sabemos. 
ü Llevarse un conocimiento, porque cada día es de aprender. 
ü Aprender más de las experiencias. 
ü Dar a conocer avances de lo que se ha hecho,  informar al INTA para ver si 
estamos aprovechando el material que nos dieron. 
ü Fortalecer nuestra organización. 
ü Conocer de que se trata la sistematización. 
ü Poder describir el proyecto desde su inicio hasta el momento. 
ü Críticas positivas como negativas. 
ü Qué provechos se han sacados de los proyectos. 
ü Tener experiencias para mejorar nuestro trabajo y poder compartirlo con los 
demás. 
 
TABLA 1. Expectativas de Facilitadores. 
 
NOMBRE EXPECTATIVAS: 
 
Facilitadores 
1.Carlos Arístides Ibarra E Aprender a trabajar  con grupos de personas, 
adquirir experiencia en cuanto la sistematización, 
que este estudio sirva como tesis para optar al 
titulo de Lic. Desarrollo Rural.   
2. Leyla Gabriela Chavarria V Tener experiencia  de trabajo con grupos 
comunitarios, culminación del trabajo de tesis. 
 
3. Elvin Cruz Reyes Aprender de las experiencias de los productores y 
que así mismo nos apoyen brindándonos la 
información que nos permita realizar un estudio 
de culminación de la carrera para optar al titulo 
de Lic. En Desarrollo Rural. 
4. Michael Padilla Montes Poder realizar con éxito el trabajo de la 
sistematización ya que este me permitirá optar al 
titulo en Lic. Desarrollo Rural. Además de 
aprender a trabajar con productores y adquirir 
conocimiento de ellos. 
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TABLA  2. Listado de productores que asistieron al taller metodológico  El Sauce. 
 
Nº NOMBRE Y APELLIDOS COMUNIDAD COMARCA 
1  Francisco Reyes Herrera El Guayabo Ocotal 
2  Eddy Martínez Reyes. Buena Vista Ocotal 
3  José Martínez Reyes Buena Vista Ocotal 
4  Leonidas Luna Bucardo Buena Vista  Ocotal 
5  Yarling Reyes Martínez. Las Minitas Ocotal 
6  Sergio Murillo Torres Las Minitas Ocotal 
7 Pedro Pablo Reyes Martínez La s Minitas Ocotal 
8 Francisco Reyes Martínez Las Minitas Ocotal 
9 Salvador Parrilla Los Salales. Los Salales 
10 Neftalís Rocha  Martínez Las Mercedes 1 
11 Neftalís Rocha  Martínez Las Mercedes 1 
12 Jimy Rocha Pichardo Las Mercedes 1 
13 Benito Murillo Luna Las Mercedes 2 
14 Luís Murillo Lunas Las Mercedes 2 
15 Juan Bucardo Ramírez Las Mercedes 3 
16 Julio Cesar Cáceres Las Mercedes 3 
 
 
 Presentación y discusión de la propuesta conceptual : 
 
La presentación de la propuesta conceptual la realizó el equipo facilitador resaltando en 
que consiste el proceso de sistematización así como su importancia.  
 
Resaltando que el proceso de sistematización lo construyen los diferentes actores 
involucrados en la experiencia que en este caso son los productores beneficiarios de los 
proyectos: retomando las experiencias positivas y negativas.  
 
La propuesta conceptual permitió esclarecer la metodología para iniciar el proceso de 
sistematización con su respectivo cronograma de actividades. 
 
Ejes para la sistematización: 
 
Antes de continuar con estas fases se realizó una dinámica de grupo  (la cajilla), esta 
dinámica permite  reflexionar los siguientes aspectos importantes: 
 
ü El trabajo en equipo. 
ü La comunicación entre  productores y proyectos. 
ü Importación de la organización. 
ü El respeto a la opinión de los productores. 
 
Un eje de sistematización es como un hilo conductor que atraviesa la experiencia y que 
está referido a aquellos  aspectos centrales de esa o (esas) experiencia (s) que nos interesa 
sistematizar, particularmente, en ese momento. 
 
Un eje de sistematización es como una columna vertebral que nos comunica con toda la 
experiencia, pero desde una óptica especifica. 
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En este paso se definió los ejes para realizar la reconstrucción descriptiva de la experiencia 
de manera que nos permita transformarlo en un proceso ordenado, fundamentado y  
transmisible a otros, los ejes los definieron los productores. Es ¿qué vamos a sistematizar? 
 
Eje 1. Organización:  
 
Se realizaron Preguntas como:   ¿por que se formó el grupo?¿Cómo llegaron a formar parte 
del proyecto? 
 
ü Formas Organizativas 
ü Equidad de Genero  
ü Planificación de la Producción 
ü Conformación de Grupos  
ü Toma de Decisión (cambio de equipos, selección de beneficiarios) 
 
Eje 2. Conformación de fondo común productivo: 
 
¿Cuentan con un fondo comunitario? ¿Cómo lo conformaron? ¿Cómo lo utilizan? 
 
ü Fondo revolvente. 
ü Definición de fondos.(para seguir trabajando) 
ü Esfuerzo propio. 
 
Eje 3. Programa de producción: 
 
¿Cómo decidieron los momentos de siembra y la selección de los cultivos? 
 
ü Producción Escalonada (chiltoma y cebolla) 
ü Zonas altas   
ü Insumos: semilla ,fertilizantes  
Comercialización (Área comercial) 
 
Eje 4. Sistema de Riego: 
 
¿Cómo instalaron el sistema de riego?  
 
ü Capacitación en la instalación del sistema de riego. 
ü Capacitación en el uso y manejo del sistema 
ü Zona con potencial (selección de la zona de trabajo) 
ü Área (2 mz)  
ü Hortaliza (chiltoma y cebolla) 
ü Equipo e implementos. 
ü Mantenimientos de equipos de riego 
ü Innovación de equipos ( de aspersor plástico a metálico) 
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Eje 5. Redefinición de Rubros: 
 
¿Cómo se hizo la selección de los cultivos? 
 
ü Se redefinieron los rubros: Elote, frijol Rojo, Ayote, Pipián y Tomate. 
ü Establecimiento de dos ciclos productivos en el verano mas uno en el invierno. 
ü Ampliación de área de riego. 
ü Asocios: chiltoma-yuca; cebolla-yuca. 
 
Eje 6. Asistencia Técnica: 
 
¿Cuál fue el apoyo recibido por el proyecto? 
 
ü Capacitación 
ü Visita de seguimiento 
 
Propuesta de definición de la muestra: 
 
La muestra se definió en conjunto con la participación de los productores beneficiarios de 
los proyectos y técnicos del INTA. De acuerdo a las tres Zonas se determinó la fecha en 
que los productores van a ser entrevistados por el equipo de tesistas de la Carrera de 
Licenciatura en Desarrollo Rural de la Faculta de Desarrollo Rural de la Universidad 
Nacional Agraria. 
 
Se entrevistará a 34 productores para un 100% del Universo de los productores 
beneficiarios en un periodo del 29 de Febrero al 11 de Marzo del 2008. 
 
TABLA 3. Definición de la muestra. 
Comunidad Numero de productores 
Mercedes # 1 4 
Mercedes # 2 5 
Mercedes # 3 4 
Mercedes # 4 4 
El Guayabo 4 
Buena Vista 4 
Sálales  4  
Las Minitas 5 
TOTAL 34 
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TABLA 4. Cronograma de actividades. 
 
Diseño del instrumento. 
 
Una vez que se definieron las fechas para levantar la información de los productores, se 
aclaró que el instrumento a utilizar va a ser una entrevista semi-estructurada la que le 
permita a los productores tener la oportunidad de expresarse de manera amplia sobre cada 
pregunta que se la hará. 
 
El punto de partida para la elaboración del instrumento fue: 
 
üObjetivos del Proyecto de Sistema de Riego. 
üEjes a sistematizar: analizando cada uno de los tópicos propuestos. 
Nº NOMBRE Y APELLIDOS COMUNIDAD COMARCA FECHA/ENREVI
STA 
1 Noek Rocha Pichardo Mercedes  Nº  1 
2 Neftalís Rocha  Martínez Mercedes  Nº  1 
3 Jimy Rocha Pichardo Mercedes Nº  1 
4 Darling Icabalzeta Mercedes  Nº  1 
5 Benito Murillo Mercedes Nº  2 
6 Rosalba Murillo Castillo.  Mercedes Nº  2 
7 Ramiro Murillo Luna Mercedes Nº  2 
8 Amado Crecencio Luna Mercedes Nº  2 
9 Luís Murillo Luna Mercedes Nº  2 
10 Julio Cesar Cáceres Mercedes Nº  3 
11 Juan Pablo Bucardo Mercedes Nº  3 
12 Elda Cecilia Bucardo Mercedes Nº  3 
13 Ana Luisa Castillo Mercedes Nº  3 
14 Lenín Castillo Cáceres Mercedes Nº  4 
15 Rosibel Castillo Valverde Mercedes Nº  4 
16 Walter José Leiva García Mercedes Nº  4 
17 Alexander Bucardo Luna Mercedes Nº  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-29/02/008 
18 Bernardo Martínez Las Minitas Ocotal 
19 Nelson Martínez Las Minitas Ocotal 
20 Anunciación Reyes Las Minitas Ocotal 
21 Marlon  Martínez Las Minitas Ocotal 
22 Marvin Martínez Las Minitas Ocotal 
 
03-04/03/008 
23 José Martínez El Guayabo Ocotal 
24 Sergio Murillo El Guayabo Ocotal 
25 Francisco Javier Reyes. El Guayabo Ocotal 
26 Pedro Pablo Reyes. El Guayabo Ocotal 
 
05-06/03/008 
27 Eddy Martínez Buena Vista Ocotal 
28 Leonidas Luna Buena Vista Ocotal 
29 José Martínez Buena Vista Ocotal 
30 Francisco Reyes. Buena Vista Ocotal 
 
07/03/008 
31 Salvador Parrilla Salales Centro Salales 
32 Juan Parrilla Salales Centro Salales 
33 Ramón Urbina Salales Centro Salales 
34 Socorro Reyes Salales Centro Salales 
 
10-11/03/008 
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üAspectos que permitan conocer: lecciones aprendidas, obstáculos durante la 
ejecución del proyecto, beneficios y limitantes durante el desarrollo del 
proyecto 
 
 
Los tópicos generales para el instrumento son: 
 
ü Datos Generales 
ü Componente Organización 
ü Componente Conformación del fondo Común Productivo 
ü Componente Programa de Producción. 
ü Componente Sistema de Riego. 
ü Componente Redefinición de Rubros 
ü Componente Asistencia Técnica. 
ü Componente Capacitación. 
 
 
V. CONCLUSIONES. 
 
TABLA  5. Comentarios de los productores según sus experiencias adquiridas con la 
implementación del sistema de riego. 
  
NOMBRE COMUNIDAD EXPERIENCIA 
Sergio Murillo 
Torres 
El Guayabo Dijo que tiene experiencia en cultivos de hortalizas, 
está asociado a otros compañeros, la producción de 
hortaliza les ha dado buenos resultados. 
 
Benito Murillo 
Luna 
Las Mercedes Dijo que tiene experiencia en cultivar Maíz, Frijoles, 
Chiltoma y Pipián. 
 
Jimy Rocha 
Pichardo 
Las Mercedes Dijo tener experiencia en el cultivo de Cebolla, 
Chiltoma y Repollo. 
 
Julio Cesar 
Cáceres 
Las Mercedes Dice que tiene 2 años de estas organizados y cultiva 
chiltoma, Cebolla, pero encontraron problemas para la 
comercialización de estos rubros por lo cual se 
cambiaron al cultivo de Maíz y frijol porque estos 
rubros tienen menos costos de producción  logrando 
una autosostenibilidad, pasando de poca área de 
siembra a 3 mz de tierras cultivadas. 
Francisco Reyes 
Herrera 
Buena Vista Dice tener experiencia en el cultivo de Maíz, frijol, 
Chiltoma y Cebolla. 
Neftalís Rocha  
Martínez 
Las Mercedes Dice tener experiencia en el cultivo de Maíz y frijol. 
 
Noek Rocha 
Martínez 
Las Mercedes Dice tener poca experiencia en la producción de 
chiltoma, Tomate y repollo además de ser vulnerables 
al ataque de plagas y enfermedades por lo cual a él le 
resulta producir Maíz porque es mas rentable y mas 
tolerante a plagas y enfermedades. 
 
                                     95 
Juan Pablo 
Bucardo Ramírez 
Las Mercedes Dijo que recibió apoyo del INTA el cual tiene 
establecido 3 mz de riego para la producción de Maíz, 
frijol y Hortalizas. 
José Martínez 
Reyes 
Buena Vista Dijo que en la producción de Chiltoma le fue mal y se 
cambio al cultivo de Maíz. 
Yarling Reyes 
Martínez. 
Las Minitas Dijo que ha recibido capacitaciones las que le han 
permitido tener experiencia para producir diferentes 
variedades de hortalizas para el autoconsumo. 
Pedro Pablo 
Reyes Martínez 
El Guayabo, Dice tener establecido el cultivo de frijol en el sistema 
de riego. 
Eddy Martínez 
Reyes. 
Buena Vista Dice tener experiencia en la producción de Maíz y 
frijol. 
 
 
     
TABLA 6. Facilitadores del Taller Metodológico El Sauce. 
 
Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO INSTITUCION 
1 Ing. Mcs. Luís Balmaceda.      Responsable del Taller 
Metodológico. 
UNA 
2 Ing. Jules Seitz Responsable del Taller 
Metodológico. 
FAO 
3 Ing. Alessandro Carriero Responsable del Taller 
Metodológico. 
FAO 
4 Ing. Bayardo López Calderón Técnico ejecutor del 
proyecto Telefood. 
INTA 
5 Ing. Ramón  Técnico ejecutor del 
proyecto Telefood. 
INTA 
6 Br. Michael Padilla Montes Tesista UNA-FDR 
7 Br. Elvin Cruz Reyes Tesista UNA- FDR 
8 Br. Carlos Arístides Ibarra. Tesista UNA-FDR 
9 Br. Gabriela Chavarria Tesista UNA-FDR 
 
 
DINAMICA DE LA CAJILLA 
 
Esta dinámica  realizada dio comienzo a las 1:30 PM de la tarde, se realizó con los 
productores beneficiarios de los proyectos Telefood, así como los técnicos ejecutores. El 
facilitador les explicó la metodología de la dinámica, en el cual consiste en   colocar una 
cajilla de gaseosa vacía, y los productores tenían que subirse y alcanzar todos en ella sin 
poner un pies en el piso a un que sea por tres segundo., con la limitante de no hablar pero 
no lo pudieron hacer. 
 
Posteriormente se les  permitió a los productores hablar y mostraron creatividad, pero 
tampoco lo pudieron hacer en varias oportunidades que se les dio. 
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Objetivos de la dinámica 
 
ü Hacer reflexionar  a los participantes sobre los aspectos tales como: 
Organización, trabajo en equipo, comunicación, etc. 
 
Lecciones aprendidas 
 
ü Muchas veces los proyectos implementados por las organizaciones no se ajustan 
a las necesidades de los productores. 
 
ü Hay cosas que parecen ser difíciles, pero a medida de que las personas dan ideas 
para  hacerlo se pueden  concretar esas metas. 
 
ü Las cosas se facilitan cuando en el grupo hay personas que aportan con 
propuestas e ideas para llevar a cabo una acción. 
 
ü Y otro elemento importante es la organización que complementada  con la 
comunicación es la base para el éxito en los proyectos o programas donde se 
trabaja con grupos de personas. 
 
DINAMICA DEL MARCADOR 
 
Esta dinámica consistió en colocar en cada extremos de los productores un marcador, 
mientras un facilitador  golpeaba a la pizarra sin ver a los productores ellos se están 
pasando los marcadores, una vez que el facilitador deja  de golpear, mira hacia las personas 
que se quedaron con los marcadores y cada uno se realiza una pregunta relacionada al 
taller. 
 
Objetivo de la dinámica 
 
Evaluar la apropiación de la información proporcionada por los facilitadores. 
 
Resultados esperados. 
 
Se realizó la dinámica en donde los  productores participaron activamente y se miró que 
los agricultores se apropiaron de la información porque se hicieron diferentes preguntas 
relacionadas al tema y se miró el interés de hacer la sistematización en la que ellos son los 
principales actores. 
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 Anexo 2. Taller Conceptualización Municipio de Tisma. 
 
 
Taller de Conceptualización del proceso de Sistematización con los actores claves del 
proyecto.  
 
 
 
 
A continuación presentamos los resultados del Taller Metodológico del Proceso de 
Sistematización de Experiencias de sistemas de riego a pequeña escala en el Municipio de 
Tisma-Masaya. 
 
Estos resultados son el producto de la participación de las entidades de desarrollo: FAO, 
TELEFOOD, INTA, ALCALDIAS, a través de sus delegados. Como facilitadores de este 
trabajo participó el equipo Tesita de la facultad de Desarrollo Rural de la Universidad 
Nacional Agraria. 
 
El propósito de este taller fue dar a conocer a los diferentes actores involucrados en el 
proceso del proyecto, los conceptos que están relacionados a la sistematización de 
experiencias, con la finalidad de que estos tengan una visión clara del propósito de la 
sistematización, a partir de esto los actores del proceso identificaron  los ejes a 
sistematizar. Una vez  teniendo los tópicos a abordar y haber definido la muestra se elaboró 
el instrumento que nos permita levantar los datos de campo en base a un cronograma de 
visitas a cada uno de los productores. 
 
Este documento lo hemos estructurado de la siguiente manera: 
 
ü Presentación General 
ü Objetivos 
ü Metodología 
ü Resultados 
ü Conclusiones 
ü Anexos 
 
Con este taller iniciamos el proceso de sistematizar las experiencias del proyecto 
diversificación sostenible de la producción vegetal mediante la implementación de 
sistemas de riego a pequeña escala en el Municipio de Tisma-Masaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Presentación General 
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Analizar la propuesta conceptual y metodológica del proceso de sistematización de 
experiencias 
Diseñar los instrumentos para levantado de datos de campo 
Definir la muestra 
Definir cronograma de actividades por área geográfica 
 
 
Convocatoria: 
 
Los técnicos del INTA Masatepe Pacifico Sur, Edith Cardoza y José León Ruíz, realizaron 
la convocatoria en la primera semana del mes de Marzo del 2008 para el taller 
metodológico realizado el 12 del mismo mes a los beneficiarios  que formaron parte de los 
proyectos Telefood. 
 
En el momento del taller se cumplieron las siguientes etapas: 
 
ü Presentación de los participantes (expectativas).  
ü Presentación personal 
ü Explicación de los objetivos del taller. 
ü Presentación de la metodología del taller  
ü Presentación y discusión en plenaria de la Conceptualización de sistematización 
de experiencias 
ü Dinámica de grupos: 
ü Definición de  ejes de trabajo 
ü Propuesta de muestra para las entrevistas. 
ü Presentación de plan de trabajo.  
ü Conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Objetivos 
III. Metodología 
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Presentación del taller metodológico: 
 
Esta etapa estuvo a cargo del Ing. Luis Balmaceda, la cual consiste en: 
 
Figura 1. Propuesta Conceptual. 
Ing. Msc. Luis Balmaceda
PROPUESTA CONCEPTUAL
Sistematización 
de Experiencias
Ordenamiento de Datos
(registrar procesos de cambio)
Obtener Nueva Información
(mejoramiento de acciones e iniciativas)
 
Ing. Msc. Luis Balmaceda
PROPUESTA CONCEPTUAL (cont.)
Retroalimentación de las
Propuestas iniciales
Del proyecto
Incorporación de nuevos conocimientos
(mejorarán la intervención y aportaran
Al conocimiento teórico existente)
Reinicia
El 
Ciclo
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Ing. Msc. Luis Balmaceda
PROPUESTA CONCEPTUAL (cont.)
La intervención intencionada: genera  un 
tipo de conocimiento en quien 
la desarrolla
Este primer nivel de 
conocimiento lo 
denominamos 
“Experiencia”
Sistematización
Proceso que 
permite 
Transformar
la experiencia en 
un proceso 
Ordenado, 
Fundamentado y 
Transmisible a 
otros
Reconstrucción descriptiva, 
proceso de reflexión y análisis 
para darle carácter de actividad 
teórica-práctica
 
Ing. Msc. Luis Balmaceda
PROPUESTA CONCEPTUAL (cont.)
En la medida que el objetivo de quien 
sistematiza es reflexionar sobre su
practica
Produce nuevos conocimientos
Como método
Herramienta de apoyo, susceptible de adecuarse
Proceso que guía el transito de
la experiencia al conocimiento
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Propuesta conceptual  
 
La sistematización es un Proceso que permite transformar experiencias en un proceso 
ordenado, fundamentado y sobre todo transmisible a otros; es una reconstrucción 
descriptiva, un proceso de reflexión y análisis. 
 
Cuando sistematizamos experiencias, lo hacemos para emprender y aprender de una 
manera crítica, con el propósito de mejorar la práctica, compartir aprendizajes con otras 
experiencias similares y poder contribuir al enriquecimiento de la teoría.  
 
Permite dar una mirada retrospectiva al pasado y partir de lo aprendido, orientar el futuro; 
permite un perfeccionamiento de la práctica misma de las instituciones, haciéndolo más 
efectiva y eficiente en relación con los objetivos que se plantea obtener. 
 
El trabajo a realizar es una sistematización de Experiencias, la cual entendemos por la 
intervención intencionada que  genera  un tipo de conocimiento en quien la desarrolla. Y  
Experiencias económicas, según el CELATS 1986, son expresiones de las diferentes 
formas de lucha que realiza el pueblo para satisfacer sus necesidades básicas.  
 
 
Elaboración de memoria del taller:  
 
ü Esta estuvo bajo la responsabilidad del equipo facilitador de la UNA la cual se 
realizó posteriormente al taller metodológico. 
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El día 12 de  Marzo del 2008 se realizó el taller metodológico donde estuvieron presentes 
técnicos y productores para conocer la conceptualización del proceso de sistematización 
así como su importancia. 
 
Entidades y representantes que participaron: 
 
Beneficiarios de las Comunidades: Tisma, Zambrano.   
UNA  
FAO 
INTA  
 
Expectativas de los participantes: 
 
Se realizó la dinámica de presentarnos y decir cuales eran las expectativas: 
 
De manera general los productores dijeron cuales eran sus expectativas con este taller. 
 
Enriquecer ideas. 
Aportar y hacer síntesis de lo que se ha hecho. 
Obtener nuevas experiencia. 
Aprender algo nuevo. 
Adquirir conocimientos. 
Para ver avances, experiencias y adquirir conocimientos para trabajar. 
Compartir experiencias. 
Aprender más de lo que sabemos. 
Llevarse un conocimiento, porque Cada día es de aprender. 
Aprender más de las experiencias. 
Dar a conocer avances de lo que se ha hecho,  informar al INTA para ver si estamos 
aprovechando el material que nos dieron. 
Fortalecer nuestra organización. 
Conocer de qué se trata la sistematización. 
Poder describir el proyecto desde su inicio hasta el momento. 
Criticas positivas como negativas. 
Qué provechos se han sacados de los proyectos. 
Tener experiencias para mejorar nuestro trabajo y poder compartirlo con los demás. 
 
 
 
IV.- Resultados 
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TABLA  1. Expectativas de Facilitadores. 
Nombres: Expectativas: 
 
Facilitadotes 
1. Elvin Cruz Reyes Aprender de las experiencias de los productores 
y que así mismo nos apoyen brindándonos la 
información que nos permita realizar un estudio 
de culminación de la carrera para optar al titulo 
de Lic. En Desarrollo Rural. 
2. Michael Padilla Montes Poder realizar con éxito el trabajo de la 
sistematización ya que este me permitirá optar al 
titulo en Lic. Desarrollo Rural. Además de 
aprender a trabajar con productores y adquirir 
conocimiento de ellos. 
 
  
TABLA  2. Listado de productores que asistieron al taller metodológico realizado en 
Tisma. 
Nº NOMBRE Y APELLIDOS COMUNIDAD MUNICIPIO 
1 Rosa Emilia Garay Aguirre Tisma Tisma 
2 Maritza Carballo  Sambrano Tipitapa 
3 Berena Mejia Flores Sambrano Tipitapa 
4 Humberto José Alemán Sambrano Tipitapa 
5 Justina Calero Pavón  Sambrano Tipitapa 
6 Juan Agustín Calero Ampie Sambrano Tipitapa 
7 Lino Ruíz Sambrano Tipitapa 
8 Rodolfo Chavarria Gutierrez Tisma Tisma 
9 Carlos Gaitán  Sambrano Tipitapa 
10 Juan Osvaldo Sambrano Tipitapa 
 
TABLA 3. Listado de Técnicos  que asistieron al taller metodológico realizado en 
Tisma. 
Nº NOMBRE Y APELLIDOS INSTITUCION  CARGO 
1 Francisco Pavón  INTA Central Director 
2 José León Ruíz  INTA Pacifico sur Técnico 
3 Edith Cardoza Gómez   INTA Pacifico sur Agrosocioeconomista 
4 Eduardo José Espinoza Flores INTA Masaya Técnico 
5 Omar Amoretti INTA Granada Técnico 
 
Presentación y discusión de la propuesta conceptual: 
 
La presentación de la propuesta conceptual la realizó el equipo facilitador resaltando en 
que consiste el proceso de sistematización así como su importancia, resaltando que el 
proceso de sistematización lo construyen los diferentes actores involucrados en la 
experiencia que en este caso so los productores beneficiarios de los proyectos: retomando 
las experiencias positivas y negativas. La propuesta conceptual permitió esclarecer la 
metodología para iniciar el proceso de sistematización con su respectivo cronograma de 
actividades. 
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Ejes para la sistematización: 
 
Antes de continuar con estas fases se realizó una dinámica de grupo  (la cajilla), esta 
dinámica permite  reflexionar los siguientes aspectos importantes: 
 
El trabajo en equipo. 
La comunicación entre  productores  y proyectos. 
Importancia de la organización. 
El respeto a la opinión de los productores. 
 
Un eje de sistematización es como un hilo conductor que atraviesa la experiencia y que 
está referido a aquellos  aspectos centrales de esa o (esas) experiencia (s) que nos interesa 
sistematizar, particularmente, en ese momento. 
 
Un eje de sistematización es como una columna vertebral que nos comunica con toda la 
experiencia, pero desde una óptica especifica. 
 
En este paso se definió los ejes para realizar la reconstrucción descriptiva de la experiencia 
de manera que nos permita transformarlo en un proceso ordenado, fundamentado y  
transmisible a otros, los ejes los definieron los productores. Mediante una pregunta ¿qué 
vamos a sistematizar? 
 
 
Eje 1: Organización: 
 
Se realizaron Preguntas como:   ¿por qué se formó el grupo? ¿Cómo llegaron a formar 
parte del proyecto? 
 
ü Criterio de selección de beneficiarios. 
ü Reuniones 
ü Disponibilidad de trabajo 
 
 
Eje 2: Asistencia Técnica. 
 
¿Cuál fue el apoyo recibido por el proyecto? 
 
ü Transferencia tecnológica. 
ü Capacitación:  
- Insecticidas naturales. 
- Abonos orgánicos. 
- Dieta familiar. 
- Manejo de sistemas de riego. 
- Manejo Integrado de Plagas. 
- Conservación de suelo y agua. 
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Eje 3: Sistema de Riego: 
 
¿Cómo instalaron el sistema de riego? 
 
ü Equipos e implementos. 
ü Instalación. 
ü Área de riego. 
ü Costo de equipo. 
 
Eje 4: Decisión de que Cultivo Sembrar: 
 
¿Cómo decidieron los momentos de siembra y la selección de los cultivos? 
 
ü Qué cultivos se podía sembrar. 
ü Épocas de siembras. 
ü Distancia de siembra. 
ü Ciclos de siembra. 
 
Eje 5: Producción: 
 
¿Cuál es el destino de la producción obtenida? 
  
ü Comercialización. 
ü Autoconsumo familiar. 
ü Registro de producción. 
ü Sondeo de mercado. 
ü Épocas de buenos precios. 
 
Eje 7: Diversificación de Cultivos: 
 
¿Cómo se hizo la selección de los cultivos? 
 
ü Cultivos sembrados: 
- Ayote. 
- Chiltoma. 
- Pipián. 
- Pepino. 
- Tomate. 
- Frijol de vara. 
- Maíz. 
- Árboles frutales y madera preciosa. 
 
 
Eje 8: Dieta Alimenticia: 
 
¿Cómo ha contribuido la producción de verduras en la dieta familiar? 
 
ü Autoconsumo. 
ü Tipos de cultivos. 
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 TABLA 4. Cronograma de actividades 
 
 
Propuesta de definición de la muestra: 
 
La muestra se definió en conjunto con la participación de los productores beneficiarios de 
los proyectos y técnicos del INTA de acuerdo a las Comunidades donde viven los 
productores,  se determinó la fecha en que los productores van a ser entrevistados por el 
equipo de tesistas de la Carrera de Licenciatura en Desarrollo Rural de la Faculta de 
Desarrollo Rural de la Universidad Nacional Agraria. 
 
Se entrevistará a 10 productores para un 100% del universo de los productores 
beneficiarios en un periodo del 16 al 17 de Marzo del 2008 así mismo se entrevistarán a los 
técnicos que ejecutaron el proyecto los días 25 y 26 de Marzo del 2008. 
 
TABLA 5. Definición de la muestra. 
Comunidad Numero de productores 
Zambrano  5 
San Ramón 1 
Santa Cruz 1 
Tisma 3 
TOTAL 10 
 
 
 
Nº NOMBRE Y 
APELLIDOS 
COMUNIDAD MUNICIPIO FECHA DE 
ENTREVISTA 
1 Maritza Carballo  Zambrano Tipitapa 
2 Berena Mejía Flores Zambrano Tipitapa 
3 Humberto José 
Alemán 
Zambrano Tipitapa 
4 Justina Calero Pavón  Zambrano Tipitapa 
5 Dina Ampie Pavón Zambrano Tipitapa 
 
 
 
       16/03/08 
6 Rodolfo Chavarria 
Gutierrez 
Tisma Tisma 
7 Rosa Emilia Garay 
Aguirre 
Tisma Tisma 
8 Reina T. López 
Rodrigues 
Tisma Tisma 
9 Maria Ruíz Bermúdez San Jerónimo Tisma 
10 Maria T. Rojas 
Robleto 
Santa Cruz Tisma 
 
 
 
17/03/08 
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Diseño del instrumento. 
 
Una vez que se definieron las fechas para levantar la información de los productores, se 
aclaró que el instrumento a utilizar va a ser una entrevista semi-estructurada la que le 
permita a los productores tener la oportunidad de expresarse de manera amplia sobre cada 
pregunta que se la hará. 
 
El punto de partida para la elaboración del instrumento fue: 
 
Objetivos del Proyecto de Sistema de Riego 
Ejes a sistematizar: analizando cada uno de los tópicos propuestos 
Aspectos que permitan conocer: lecciones aprendidas, obstáculos durante la ejecución del 
proyecto, beneficios y limitantes durante el desarrollo del proyecto 
 
 
Los tópicos generales para el instrumento son: 
 
ü Datos Generales 
ü Componente Organización 
ü Componente Asistencia Técnica. 
ü Componente  Producción 
ü Componente Sistema de Riego. 
ü Componente Decisión de que Cultivos Sembrar. 
ü Componente Diversificación de Cultivos 
ü Componente Dieta Familiar 
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V. CONCLUSIONES. 
 
TABLA 6. Comentarios de los productores según sus experiencias adquiridas con la 
implementación del sistema de riego. 
  
NOMBRE COMUNIDAD EXPERIENCIA 
Carlos Gaitán Zambrano Dijo que tiene experiencia en cómo hacer abonos 
orgánicos. 
 
Juan Osvaldo  Zambrano Dijo que ha trabajado con sistema de riego con 
pichinga en huerto familiares para autoconsumo. 
 
Juan Agustín 
Calero Ampie 
Zambrano Dijo tener experiencia en el cultivo de Pipián, 
Chiltoma, Tomate y Ayote. 
 
Justina Calero 
Pavón  
Zambrano Trabajó con Chiltoma y Pipián y de la producción de 
pipián vendió excedentes  
 
Humberto José 
Alemán  
Zambrano Espera seguir trabajando unidos en grupos y se reúnen 
cuando van  a realizar las actividades en grupos. 
 
Berena Mejia 
Flores 
Zambrano Sembró chiltoma y cebollas pero le falló el agua. 
Maritza Carballo Zambrano Sembró chiltoma pero tuvo problemas por aguaceros. 
 
Rosa Emilia 
Garay Aguirre  
Tisma Tuvo apoyo, pero no obtuvo buenos resultados por 
mala tierra y escasez de agua, sembró chiltoma, tomate 
y maíz  
Lino Zambrano Sembró chiltoma, Cebolla y Pepino, trabaja con pozos 
rústicos pero el agua se ha bajado mas sin embargo 
espera seguir trabajando.   
Rodolfo 
Chavarria 
Gutierrez 
Tisma El sistema de riego fue como un huerto familiar. 
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TABLA 7. Comentarios de los técnicos y equipo facilitador. 
 
NOMBRE INSTITUCION EXPERIENCIA 
Eduardo Espinoza 
Flores 
INTA-Masaya  Los componentes del proyecto ayudó a mejorar la 
parte organizativa y productiva de las familias 
beneficiarias así mismo espera que el grupo se 
mantengan reunidos, que sean solidarios, que 
trabajen juntos y que los resultados de este estudio 
sean positivos para los productores. 
 
Omar Amoretti INTA-Granada El proyecto se hizo en base a una necesidad   y por la 
capacidad  que tenían  los productores  para instalar 
el sistema de riego. El proyecto tenía como objetivo 
mejorar la dieta alimenticia, mejorar calidad del agua 
y como una alternativa de trabajo para las mujeres. 
 Aunque actualmente no están produciendo hay una 
autosostenibilidad del grupo por que ya crearon una 
inquietud de seguir trabajando con sistema de riego. 
 
Edith Cardoza INTA- Masatepe Fue un logro reunirlos a todos, INTA ya no tenía 
presencia en la zona, tener a la gente que vivió el 
proyecto, ver en qué fallamos, qué podemos mejorar, 
qué hace falta, mediante esta experiencia realizar 
futuros proyectos. 
 
Es muy importante hacer este trabajo a través de un 
canal para beneficiar a los productores. 
 
 José León Ruíz INTA- Masatepe Los productores nos cuentan sus experiencias para 
seguirlos apoyando, seguir trabajando con ustedes ya 
que INTA tiene presencia en la Comunidad a pesar 
de haberse retirado. 
 
Francisco Pavón  INTA Central Venimos a conocer los beneficios y resultados de la 
implementación de este proyecto, si vino a resolver 
necesidades, conocer cosas buenas y malas, logros y 
ver de qué manera seguir apoyando. 
 
Jules Zeits FAO Poder hacer una publicación de los resultados para 
divulgarla a otros productores del país sobre sus 
experiencias. 
 
Luís Balmaceda UNA-FDR Que puedan entender y apropiarse de conceptos 
como sistematizar experiencias, que se sientan en 
confianza con nosotros. 
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TABLA 8. Facilitadores del Taller Metodológico de TISMA. 
Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO INSTITUCION 
1 Ing. Mcs. Luís Balmaceda.      Responsable del Taller 
Metodológico. 
UNA 
2 Ing. Jules Seitz Responsable del Taller 
Metodológico. 
FAO 
3 Ing. Alessandro Carriero Responsable del Taller 
Metodológico. 
FAO 
4 Ing. Eduardo Espinoza. Técnico ejecutor del 
proyecto Telefood. 
INTA 
5 Ing. Omar Amoretti Técnico ejecutor del 
proyecto Telefood. 
INTA 
6 Br. Michael Padilla Montes Tesista UNA-FDR 
7 Br. Elvin Cruz Reyes Tesista UNA- FDR 
8 Ing. Edith Cardoza Agrosocioeconomista INTA- Masatepe 
9 Ing. José Ruíz Metodólogo INTA- Masatepe 
 
DINAMICA DE LA CAJILLA 
 
Esta dinámica  realizada dio comienzo a las 11:00 Am. se realizó con los productores 
beneficiarios del proyecto Telefood, así como los técnicos ejecutores del INTA. El 
facilitador les explicó la metodología de la dinámica, la cual consiste en  colocar una cajilla 
de gaseosa vacía, y los productores tenían que subirse y alcanzar todos en ella sin poner un 
pies en el piso a un que sea por tres segundo., con la limitante de no hablar, pero no lo 
pudieron hacer. 
 
Posteriormente se les  permitió a los productores hablar y mostraron creatividad, pero 
tampoco lo pudieron hacer en varias oportunidades que se les dio. 
 
 
Objetivos de la dinámica 
 
ü Hacer reflexionar  a los participantes sobre los aspectos tales como: Organización, 
trabajo en equipo, comunicación, etc. 
 
 
Lecciones aprendidas 
 
ü Muchas veces los proyectos implementados por las organizaciones no se ajustan a 
las necesidades de los productores. 
ü Hay cosas que parecen ser difíciles, pero a medida de que las personas dan ideas 
para  hacerlo se pueden  concretar esas metas. 
ü Las cosas se facilitan cuando en el grupo hay personas que aportan con propuestas 
e ideas para llevar a cabo una acción. 
ü Y otro elemento importante es la organización que complementada  con la 
comunicación es la base para el éxito en los proyectos o programas donde se trabaja 
con grupos de personas. 
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Anexo 3. Listado de productores entrevistados en el Municipio de el Sauce. 
 
Tabla 31. Listado de productores entrevistados. 
Nº Nombre Comunidad Fecha 
1 Juan Pablo Bucardo Las Mercedes 25/02/08 
2 Neptalís Rocha Pichardo. Las Mercedes 25/02/08 
3 Benito Murillo Luna. Las Mercedes 26/02/08 
4 Rosalba Murillo Castillo. Las Mercedes 26/02/08 
5 Ramiro Murillo Luna. Las Mercedes 26/02/08 
6 Armando Murillo Luna. Las Mercedes 26/02/08 
7 Luís Murillo Luna. Las Mercedes 26/02/08 
8 Noeck Rocha Pichardo Las Mercedes 26/02/08 
9 Elda Cecilia Bucardo. Las Mercedes 26/02/08 
10 Julio Cesar Cáceres. Las Mercedes 27/02/08 
11 José Reyes Martínez. El Guayabo. 28/02/08 
12 Sergio Murillo. El Guayabo. 28/02/08 
13 Francisco Javier Reyes. El Guayabo. 28/02/08 
14 Pedro Pablo Reyes. El Guayabo. 28/02/08 
15 Bernardo Martínez. Las Minitas. 28/02/08 
16 Nelson Martínez. Las Minitas. 28/02/08 
17 Anunciación Reyes. Las Minitas. 28/02/08 
18 Marlon Martínez. Las Minitas. 28/02/08 
19 Marvin Martínez. Las Minitas. 28/02/08 
20 Eddy Martínez. Buena Vista. 29/02/08 
21 Francisco Reyes. Buena Vista. 29/02/08 
22 Andrea Reyes Ramírez. Buena Vista. 29/02/08 
23 José Martínez. Buena Vista. 29/02/08 
24 Salvador Parrilla. Salales. 01/03/08 
25 Juan Parrilla. Salales. 01/03/08 
26 Ramón Urbina. Salales. 01/03/08 
27 Socorro Reyes. Salales. 01/03/08 
 
Anexo 4. Listado de productores entrevistados en el Municipio de Tisma. 
 
Tabla 32. Listado de productores entrevistados. 
Nº Nombre Comunidad Fecha 
1 Humberto Aleman Zambrano 16/03/08 
2 Maritza Carballo Zambrano 16/03/08 
3 Berena Mejia Flores Zambrano 16/03/08 
4 Dina Ampie Pavón Zambrano 16/03/08 
5 Justina del Carmen Calero. Zambrano 16/03/08 
6 Rodolfo Chavarria Gutierrez Tisma 17/03/08 
7 Rosa Emilia Garay Aguirre Tisma 17/03/08 
8 Reina T. López Rodrigues Tisma 17/03/08 
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Anexo 5. Lista de técnicos entrevistados en el municipio de El Sauce. 
 
Tabla 33. Listado de técnicos  entrevistados. 
 
 
Anexo 6. Lista de técnicos entrevistados de el Municipio de Tisma. 
 
Tabla 34 Listado de técnicos  entrevistados. 
 
Nº Nombre Cargo Institución 
1 Eduardo Espinoza. Extensionista. INTA-Masatepe. 
 
 
Anexo 7. Listado de personas que participaron en el grupo focal de El Sauce. 
 
Este taller de grupo focal se realizó el 24 de Abril del 2008 en el que asistieron las 
siguientes personas. 
 
Tabla 35. Listado de Productores que participaron en el grupo focal El Sauce. 
 
Nº Nombre Comunidad 
1 Noeck Rocha Pichardo Las Mercedes 
2 Neptalís Rocha Pichardo. Las Mercedes 
3 Benito Murillo Luna. Las Mercedes 
4 Juan Pablo Bucardo Ramírez. Las Mercedes 
5 Julio Cesar Cáceres. Las Mercedes 
6 Darling Icabalzeta Las Mercedes 
7 Elder Murillo Castillo. Las Mercedes 
8 Walter Leiva. Las Mercedes 
9 Francisco Javier Reyes. El Guayabo. 
10 José Martínez Reyes. Buena Vista. 
11 Salvador Parrilla. Salales. 
12 Ramón Urbina. Salales. 
13 Socorro Reyes. Salales. 
 
Nº Nombre Cargo Institución 
1 Ramón Matute  Extensionista INTA SAUCE 
2 Bayardo López Calderón Extensionista INTA SAUCE 
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Anexo 8. Listado de personas que participaron en el grupo focal de Tisma. 
 
Este taller de grupo focal se realizó el 30 de Abril del 2008 en el que asistieron las 
siguientes personas. 
 
Tabla 36. Listado de Productores que participaron en el grupo focal Tisma. 
 
Nº Nombre Comunidad 
1 Humberto Alemán Zambrano 
2 Maritza Carballo Zambrano 
3 Berena Mejía Flores Zambrano 
4 Lino Ruiz Montenegro Zambrano 
5 Justina del Carmen Calero. Zambrano 
6 Yelba Calero Pavón. Zambrano 
7 Juan Calero Ampie. Zambrano 
8 Jasmina Ocón Carballo Zambrano 
9 Rosa Garay Aguirre Tisma 
10 Reyna López Tisma 
 
 
Anexo 9: Ficha de diagnóstico del proyecto Telefood – El Sauce. 
 
Tabla 37. Ficha de  diagnóstico del proyecto Telefood – El Sauce. 
 
 
 
1-Titulo - del proyecto. 
TFD-01/NIC/001  (NTE:  2003-09,  LTU:  TCOS)  
 
Producción de Cebolla y Chiltoma bajo Riego en cinco 
Comunidades del Municipio de El Sauce. 
 
 
 
 
2- Micro localización. 
El proyecto se desarrolló en el Municipio de El Sauce 
Departamento de León en la Comarca Las Mercedes en las  
Comunidades Las Mercedes Centro I, II, III, IV, Comarca 
Ocotal en Las Comunidades Las Minitas, El Guayabo, 
Buena Vista y en la Comarca Salales en la Comunidad 
Salales. 
 
 
3- Duración del proyecto. 
Inició: 2006 
Terminó: 2007 
 
 
4- Proceso de selección de 
Beneficiarios. 
La selección de los beneficiarios se hizo según las 
condiciones de los productores, que tengan las 
características necesarias para poder desarrollar el sistema 
de riego. 
 
 
5- Actores institucionales. 
INTA  EL SAUCE PACIFICO NORTE 
ü Ing. Ramón Matute Gamez. Técnico Ejecutor. 
ü Ing. Bayardo López Calderón. Técnico Ejecutor. 
ü FAO- TELEFOOD- Jules Seitz. 
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6-Beneficiarios 
Los beneficiarios directos del proyecto son 16 mujeres y 23 
varones, todos campesinos (as) pobres de la zona, para un 
total de 39 beneficiarios y su núcleo familiar, son pobladores 
de las Comunidades de: Las Minitas, El Guayabo, El 
Ojochal, Buena Vista, Mercedes I, II  III, El Borbollón. 
 
 
 
 
 
7-Procesos organizativos 
 
Se formó una directiva en la cual se establecieron los 
siguientes cargos: 
 
ü Promotor (Sr Juan Pablo Bucardo) 
ü Responsable de comercialización (Sr. Julio Cesar 
Cáceres) 
ü Responsable de Producción (Joven: Yilmer Rocha 
Pichardo). 
 
 
8-Modelo de Extensión 
Aplicado 
ü Visita de los técnicos a la parcelas una vez por semana. 
ü Capacitaciones 
 
 
 
 
9-Técnicas Aplicadas 
ü Sistema de riego por aspersión. 
ü Capacitaciones en: Capacitación en establecimiento de 
semilleros, Capacitación en manejo de agua para riego, 
Capacitación en MIP (demostración), Capacitación en 
Manejo de cosecha y post cosecha, Capacitación en 
Macro  y Micro fertilización. 
 
 
 
1o- Apropiación de Técnicas 
Los productores beneficiarios de los proyectos adoptaron la 
tecnología de los sistemas de riego aspersión porque les 
permitió obtener producción durante la época de verano y 
mejoraron así la dieta alimentaria. 
 
 
11-Beneficios Adquiridos 
Sistema de riego por aspersión, semilla,  funguicida, 
fertilizante foliar. 
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Anexo 10. Ficha Diagnóstico del Proyecto TeleFood Tisma. 
 
Tabla 38. Ficha de  diagnóstico del proyecto Telefood – Tisma. 
 
 
 
1-Titulo - del proyecto. 
TFD-04/NIC/001 
 
Diversificación Sostenible de la Producción Vegetal 
Mediante a Aplicación de Sistemas de Riego a Pequeña 
Escala en el Municipio de Tisma. 
 
 
2- Micro localización. 
El proyecto se desarrolló en el Municipio de Tisma 
Departamento de Masaya en las Comunidades Zambrano, 
Santa Cruz, San Ramón y Tisma. 
 
3- Duración del proyecto. Inició: 2006 
Terminó: 2007 
 
 
 
 
 
4- Proceso de selección de 
Beneficiarios. 
ü Las pequeñas y medianas productoras fueron 
seleccionadas con los siguientes criterios: 
ü Que en su propiedad tuvieran posos con espejos de 
aguas no mayor a los 20 Mts de profundidad. 
ü Que tuvieran alguna experiencia en el cultivo de 
hortaliza (Tomate, chiltoma, melón, sandía y otros). 
ü Que residieran en el Municipio de Tisma y que tuvieran 
disponibilidad de trabajo, adopción de tecnologías y 
prácticas que contribuyan a disminuir los riesgos por la 
mala manipulación de los químicos para que los 
alimentos vegetales tuvieran el mínimo de 
contaminantes. 
 
5- Actores institucionales. 
ü INTA-Masatepe  Pacífico Sur.  
ü FAO- TELEFOOD 
ü Alcaldía. 
 
 
6-Beneficiarios 
Los beneficiarios directos son 8 mujeres y 2 hombres para 
un total de 10 beneficiarios. 
 
Los beneficiarios indirectas son 51 personas. 
7-Modelo de Extensión 
Aplicado 
ü visita de los técnico a la parcelas una vez por semana. 
 
8-Técnicas Aplicadas 
ü Sistema de riego por goteo. 
ü Se impulsaron tecnologías como el uso de micros 
invernaderos. 
 
 
9- Apropiación de Técnicas 
Los productores beneficiarios de los proyectos adoptaron la 
tecnología de los sistemas de riego por goteo porque les 
permitió obtener producción durante la época de verano y 
mejoraron así la dieta alimentaria. 
 
 
11-Beneficios Adquiridos 
Sistema de riego por goteo, semillas de tomate, chiltoma, 
pipián,  fungicida, fertilizante, abonos foliares e 
insecticidas. 
 
 
                                     116 
Anexo 11. Entrevista a productores Sauce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A PRODUCTORES. 
 
Entrevista Nº___________________                     Fecha__________________ 
Municipio_____________________                     Comunidad______________ 
Comarca______________________                      Entrevistador_____________ 
 
INFORMACION GENERAL. 
 
Nombre y Apellidos del entrevistado:  
Edad__________     Sexo____________ 
Nivel Escolar  
Actividad a la que se dedica 
Tenencia de la tierra: Propia _____Alquilada:______Otros______ 
¿Cuántas personas viven en su casa? 
¿Cuál es el nombre del proyecto? 
¿Quien le Informo a usted Sobre el proyecto?  
 
COMPONENTES: 
 
ORGANIZACIÓN. 
 
¿Actualmente está  usted organizado (a)?   
¿De cuantos miembros se conforma su organización? 
¿De que forma se organizaron?  
¿Con cuantos miembros inicio la organización? y ¿con cuantos está actualmente? 
¿Cuáles son los beneficios para usted trabajar organizados? 
¿Qué importancia tiene es estar organizado en la comunidad? 
¿Usted, ya había estado organizado(a) antes del Proyecto?  
Si, Con que  
Institución 
Si la respuesta es No, ¿por qué? 
¿Quien ayudo a organizarse en la comunidad? ¿Como? 
¿Por qué esta organizado (a)? 
¿Su organización como está funcionando?  
¿Que fortalezas ha adquirido con la organización? 
¿Que problemas se  presentaron al inicio del proyecto en cuento a  la organización del  
proyecto? 
¿Que problemas se presentaron durante el  desarrollo del proyecto, en cuanto a 
organización? 
¿Como resuelven los problemas? ¿Quienes los apoyan? 
¿Cuál ha sido su participación en el proyecto? 
INTA 
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¿Cuál ha sido su función en la organización? 
¿Cómo ha sido la participación de su  Cónyuge en el proyecto: 
¿Cómo ha sido la participación de sus hijos en el proyecto 
¿Cuáles son las lecciones aprend idas de estar organizado? 
¿Qué propone para fortalecer su organización? 
¿De que forma participo usted en la planificación del proyecto? 
¿Qué otras instituciones han apoyado los proceso organizativo de esta Comunidad?   
¿Que actividades realizan estas instituciones? 
 
CONFORMACIÓN DE FONDO COMÚN/PRODUCTIVO. 
 
¿Existe un fondo común entre los beneficiarios?  
Si: ____ 
¿Que tipo de Fondo es? Si la respuesta es  NO: Por qué? 
¿Cómo surgió la idea de formar  un fondo? 
¿Recibieron asesoría para la  conformación  de este fondo? 
Si la respuesta es si, ¿quien?   
¿Cómo funciona este Fondo? 
¿Qué dificultades se le han presentado para mantener este fondo? 
¿Qué beneficio les ha traído la conformación de este fondo?  
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de trabajar con el fondo? 
 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN.   
  
¿Cuáles fueron los cultivos  Propuesto por el proyecto? 
¿Cuáles de estos cultivos sembró con el sistema de riego? 
¿Cuáles fueron las acciones concretas del proyecto? 
¿Cual es el cultivo que más siembra de la comunidad? 
¿De que manera programaron la siembra? 
¿Cómo surgió la idea de sembrar en diferentes momentos? 
¿Cuáles son las ventajas  de sembrar en diferentes momentos? 
¿Cuales  fueron las dificultades al momento de la cosecha y como hicieron para 
resolverlas? 
¿Donde vende  sus productos? 
¿Qué insumos recibió del proyecto para la producción? 
¿Que beneficios se observan en la comunidad con la producción de cultivos con riego? 
¿Cuáles  fueron las lecciones aprendidas en la comercialización y en la programación de la 
siembra  de sus cultivos? 
 
SISTEMA DE RIEGO. 
 
¿Qué tipo de sistema de riego posee? 
¿Qué experiencia tenia en sistema de riego antes del proyecto? 
¿En que lo ha beneficiado el sistema de riego? 
¿Cuál es el área de riego con que  usted inicio? ¿Cuál es el área actual? 
¿Qué cultivo tiene bajo riego? 
¿La fuente de agua es suficiente para trabajar con el sistema de riego? 
¿Cuáles fueron los equipos e  implementos que le facilito el  proyecto? 
¿Le da mantenimiento al sistema de riego?  
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¿Que problema ha tenido en el uso del riego? ¿Que ha hecho para mejorarlo? 
¿Qué beneficios obtuvo con  el utilizar sistema de riego para sus cultivos? 
¿Por qué tomo la decisión de trabajar con sistema de riego? 
¿Esta dispuesto a ampliar el sistema? ¿En cuanto? 
¿Han mejorado los rendimientos de producción en las parcelas donde se implemento el 
sistema de riego?  
¿Cuáles fueron las lecciones que usted aprendió con la implementación del sistema de 
riego? 
 
 
REDEFINICIÓN DE RUBROS. 
 
¿Cuáles fueron los cultivos que el  proyecto propuso? 
¿Por qué cambio los cultivos? 
¿Cuáles fueron los nuevos cultivos que sembró? 
¿Cuál fue el motivo por el cual sembró estos nuevos cultivos? 
¿Tenia conocimiento sobre el manejo de estos cultivos? 
¿Qué problemas se presentaron al momento del establecimiento de los cultivos? 
¿Cuál fue forma de siembra de los cultivos? ¿Argumente? 
Asocio:____________Monocultivo:______________Diversificacion:________ 
¿Cuáles son los beneficios de estos cultivos? 
¿Cuáles fueron las elecciones aprendidas con el cambio de cultivo? 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA. 
 
¿Recibió apoyo técnico  para la instalación del sistema de riego? 
¿Fue capacitado para el uso o manejo del sistema de riego? 
¿Recibió capacitación en el manejo agronómico de  cada uno de los cultivos 
implementados  durante el tiempo que duro el proyecto? 
¿Que otras capacitaciones recibió durante el proyecto? 
¿Cada cuanto lo visitaba el técnico durante el proyecto? 
¿Qué actividades realizaba el técnico durante la visita de asistencia técnica?  
¿Cómo evalúa el trabajo que realizado por los técnicos? 
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas en cuanto a asistencia técnica? t 
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Anexo 12. Entrevista a Productores de Tisma. 
 
 
 
 
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA APRODUCTORES. 
  
Entrevista Nº__________________            Fecha______________________________ 
Municipio_____________________           Comunidad_________________________ 
Comarca______________________          Entrevistador________________________ 
 
1. INFORMACION GENERAL. 
 
Nombre y Apellidos del entrevistado:  
Edad__________    Sexo____________ 
Nivel escolar 
Actividad a la que se dedica 
Tenencia de la tierra donde está el sistema de riego: Propia _____Alquilada:______ 
¿Cuántas personas viven en su casa? 
¿Cuál es el nombre del proyecto? 
¿Quien le Informo a usted Sobre el proyecto?  
 
2. COMPONENTES. 
 
2.1.ORGANIZACIÓN. 
 
¿Actualmente está  usted organizado (a)?  ¿Con quién? 
¿De cuantos miembros se conforma su organización? 
¿De que forma se organizaron?  
¿Con cuantos miembros inicio la organización? y ¿con cuantos está actualmente? 
¿Cuáles son los beneficios de trabajar organizado? 
¿Había estado organizado(a) antes del Proyecto?  
Si la respuesta es Si, ¿Con que Institución? 
Si la respuesta es No, ¿por qué? 
¿Su organización como está funcionando?  
¿Que fortalezas ha adquirido con la organización? 
Al inicio del proyecto, ¿Qué problemas se presentaron en cuanto a la organización del 
mismo? 
Que problemas se presentaron durante el  desarrollo del proyecto, en cuanto a 
organización? 
¿Como resuelven los problemas? ¿Quienes los apoyan? 
¿Cuál ha sido su participación y disponibilidad de trabajo en el proyecto? 
¿Cómo ha sido la participación de su  Cónyuge en el proyecto: 
¿Cómo ha sido la participación de sus hijos en el proyecto 
¿Qué propone para fortalecer su organización? 
¿De que forma participo usted en la planificación del proyecto? 
INTA 
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¿Cuáles fueron las acciones concretas del proyecto? 
¿Cada cuanto se reúnen los beneficiarios del proyecto? Argumente su respuesta. 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de trabajar  organizadamente? 
 
ASISTENCIA TÉCNICA. 
 
¿Recibió apoyo técnico  para la instalación del sistema de riego? 
¿Que  capacitaciones recibió durante el proyecto? 
¿Considera necesario recibir otras capacitaciones?  
Si su respuesta es SI   ¿En que temas?  Si su respuesta es NO   ¿por qué? 
¿Cada cuanto lo visitaba el técnico durante el proyecto? 
¿Qué actividades realizaba el técnico durante la visita de asistencia técnica?  
¿Cómo evalúa el trabajo  realizado por los técnicos? ¿Qué recomendaciones haría? 
¿Qué problemas se presentaron en cuanto a la asistencia técnica? 
¿Cuál es la importancia de recibir asistencia técnica?  
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de la asistencia técnica recibida? 
 
SISTEMA DE RIEGO. 
 
¿Qué tipo de sistema de riego posee? 
¿Había trabajado con  sistema de riego antes del proyecto? 
¿En que lo ha beneficiado el sistema de riego? 
¿Cuál es el área de riego con que  usted inicio? ¿Cuál es el área actual? 
¿Qué cultivo tiene bajo riego? 
¿La fuente de agua es suficiente para trabajar con el sistema de riego? 
¿Cuáles fueron los equipos e  implementos que le facilito el  proyecto? 
¿Le da mantenimiento al sistema de riego?  
¿Que problema ha tenido en el uso del riego? ¿Que ha hecho para mejorarlo? 
¿Esta dispuesto a ampliar el sistema? ¿En cuanto? 
¿Han mejorado los rendimientos de producción en las parcelas donde se implemento el 
sistema de riego? 
¿Cuál fue su aporte económico en la implementación del sistema de riego? 
¿Cuales fueron las lecciones aprendidas con la implementación del sistema de riego? 
 
DECISION DE QUE CULTIVOS SEMBRAR 
  
¿Cuáles fueron los cultivos  Propuesto por el proyecto? 
¿Quién tomo la decisión de qué cultivo sembrar? 
¿Cuál es la distancia de siembra por cultivo? 
¿Cuáles fueron los rendimientos  de los cultivos  bajo riego?  
¿Cuantos ciclos de producción realiza en el año por cada cultivo? 
 
¿Qué problemas se presentaron al momento de la siembra de los cultivos con sistema de 
riego? Y ¿Que hicieron para resolver estos problemas? 
¿Cual es el cultivo que más siembra de la comunidad? 
¿Cuáles son los beneficios adquiridos con la siembra de los cultivos durante varios ciclos 
en el año? 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas con las formas de siembra realizadas? 
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PRODUCCION.  
  
¿Realiza  registro de la producción? Argumente. 
¿Cuál es el fin de la producción obtenida? 
¿Cuales  fueron las dificultades al momento de la cosecha y como hicieron para 
resolverlas? 
¿Que beneficios se observan en la comunidad con la producción de cultivos con riego? 
¿Dónde vende sus excedentes de producción obtenidas? 
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas en cuanto al destino que se le da a la producción 
obtenida? 
 
 
DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION 
 
¿Cuáles fueron los cultivos que el  proyecto propuso? 
¿Cuáles fueron los cultivos que Usted sembró? 
¿Cuál fue el motivo por el cual sembró estos nuevos cultivos? 
¿Tenia conocimiento sobre el manejo de cultivos de hortalizas? 
¿Qué problemas o limitantes se presentaron al momento del establecimiento de los 
cultivos? 
¿Cuál fue la forma de siembra de los cultivos? ¿Argumente? 
Asocio:____________Monocultivo:______________Diversificacion:______________ 
¿Cuáles fueron los cultivos sembrados por cada año? 2005-2006-2007 
¿Cuáles son los beneficios adquiridos con la siembra de estos nuevos cultivos? 
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas con la diversificación  de cultivo? 
 
DIETA FAMILIAR. 
 
Antes del proyecto, ¿Cuáles eran las verduras que comúnmente consumía? 
¿Las verduras que consumía, las compraba o las producía? Argumente su respuesta? 
La producción de hortalizas ¿Cómo ha contribuido a la dieta familiar? 
¿Cuáles son las problemáticas y limitantes que se presentan para mantener la producción 
de verduras en todo tiempo? 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de consumir verduras producidas por la propia 
familia? 
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Anexo 13: Entrevista a Técnicos INTA Sauce. 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A TECNICO.. 
 
Entrevista Nº__________________    Fecha___________________________ 
Municipio____________________     Comunidad______________________ 
Comarca_____________________     Entrevistador ____________________ 
 
 
1. INFORMACION GENERAL. 
 
Nombre y Apellidos del técnico entrevistado:  
Edad__________     Sexo____________ 
Cargo que ocupa en el INTA _ 
¿Hace cuanto trabaja en el INTA? 
¿Cuál es el nombre del proyecto que ejecuto con el TeleFood? 
¿Quien le Informo a usted Sobre el proyecto de sistema de riego? 
¿Quién le asigno la responsabilidad de ejecutar este proyecto? 
 
2. COMPONENTES: 
 
2.1. ORGANIZACIÓN. 
 
¿Cómo Eligió a los beneficiarios del proyecto Telefood? 
¿A cuantas personas bene fició el proyecto TeleFood? 
Usted apoyó a los productores a organizarse? 
¿De que forma  organizó a los beneficiarios? 
¿Con cuantos miembros beneficiarios inicio el proyecto? y ¿con cuantos está actualmente? 
¿Al trabajar organizados los productores, Cuáles son los beneficios que ha identificado 
usted? 
¿Para usted, cual es la importancia que los productores se organicen? 
¿Usted, ya había estado trabajando con estos productores? 
Si, Con que proyectos: 
Si la respuesta es No, ¿por qué? 
¿Que fortalezas han adquirido los productores con el apoyo en  la organización? 
¿Que problemas se  presentaron al inicio del proyecto en cuanto a  la organización del  
proyecto? 
¿Que problemas se presentaron durante el  desarrollo del proyecto, en cuanto a 
organización? 
¿Usted apoya a los productores a resolver sus problemas?  
Si su respuesta es SI: ¿Cómo? 
Si su respuesta es NO: ¿Por qué? 
INTA 
                                     123 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de  organizar a productores? 
¿Qué propone usted para fortalecer la organización de los productores beneficiarios? 
¿De que forma participó usted en la planificación del proyecto? 
 
2.2. CONFORMACIÓN DE FONDO COMÚN/PRODUCTIVO. 
 
¿Existe un fondo común entre los beneficiarios? 
Si:____¿Que tipo de Fondo es? 
Si la respuesta es  NO: Por que? 
¿Cómo surgió la idea de formar  un fondo? 
¿Tiene conocimiento de cómo funciona este Fondo? 
¿Usted les brindó  asesoría para la  conformación  de este fondo? 
Si su respuesta es SI, ¿cómo? 
Si su respuesta es NO, ¿Por qué? 
¿Qué dificultades  ha identificado que tienen los productores para mantener este fondo? 
¿Qué beneficio les ha traído a los productores la conformación de este fondo? 
¿Cómo técnico ejecutor del proyecto, cuáles son las lecciones aprendidas al ver  trabajar a 
los productores con un fondo comunitario? 
 
2.3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN. 
 
¿Cuáles fueron los cultivos  Propuesto por el proyecto? 
¿Cuáles de estos cultivos sembraron los productores con el sistema de riego? 
¿Qué insumos les proporciono el  proyecto a los productores para la producción? 
¿El proyecto, realizo una propuesta de  programación de siembra? 
¿Cuáles fueron las acciones concretas del proyecto? 
Realizaron un diagnóstico agronómico para determinar que tipo de cultivos son adecuados 
para la zona, Ph del suelo, capacidad de retención de agua del suelo, demanda de agua de 
los cultivos? 
¿Cómo surgió la idea de los productores de sembrar en diferentes momentos? 
¿Cuáles son las ventajas  de sembrar en diferentes momentos? 
¿Cuales  fueron las dificultades al momento de la cosecha y como hicieron para 
resolverlas? 
¿Usted como técnico, en que les ayudó a los productores para resolver sus problemas en el 
momento de la cosecha? 
¿Tiene conocimiento usted en donde venden  los excedentes de producción los 
productores? 
¿Que beneficios se observan en las familias beneficiarias de los proyectos con la 
producción de cultivos con riego? 
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas con el apoyo brindado a los productores en la 
comercialización y en la programación de la siembra  de los cultivos? 
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2.4-SISTEMA DE RIEGO. 
 
¿Qué tipo de sistema de riego proporciono el proyecto a los productores? 
¿Cuáles fueron los equipos e  implementos que  facilito el  proyecto? 
¿Cuál es la capacidad de riego de los sistemas de riego? 
¿Las fuentes de agua son suficiente para trabajar con el sistema de riego? 
¿Qué experiencia tenia usted en instalación de sistemas de riego antes del proyecto? 
¿Usted instalo los sistemas de riego? ¿Cómo lo hizo? 
¿En que  ha beneficiado el sistema de riego a los productores? 
¿Cuál es el área de riego con que   inicio el proyecto?  
¿Actualmente, Qué cultivo tienen  bajo riego los productores? ¿Por comunidad? 
¿Le ayuda a los productores a darle mantenimiento a los sistemas de riego? 
¿Que problema han tenido los productores en el uso y manejo de los sistemas de riego? 
¿Que han hecho los productores  para solucionarlos?  
¿En que ha apoyado a los productores para resolver los problemas en cuanto a uso y 
manejo de los sistemas de riego? 
¿Qué beneficios obtuvieron los productores al utilizar sistemas de riego para sus cultivos? 
¿cuales fueron las lecciones  aprendidas con la implementación de sistemas de riego? 
 
2.4. REDEFINICIÓN DE RUBROS. 
 
¿Cuáles fueron los cultivos  propuestos por el  proyecto? 
¿Por qué los productores cambiaron  los cultivos? 
¿Cuáles fueron los nuevos cultivos que sembraron? ¿por comunidad? 
¿Cuál fue el motivo por el cual los productores sembraron estos nuevos cultivos? 
¿Qué problemas se presentaron al momento del establecimiento de los nuevos  cultivos? 
¿Cuál fue la forma de siembra de los cultivos? ¿Argumente? 
Asocio:____________Monocultivo:______________Diversificacion:______________ 
¿Cuáles son los beneficios que han  proporcionado  estos nuevos cultivos? 
¿Cuáles fueron las elecciones aprendidas con el cambio de cultivo? 
 
2.5. ASISTENCIA TÉCNICA. 
 
¿Capacito a los productores en el  uso y  manejo de los sistemas de riego? 
¿Brindó capacitación a los productores  en el manejo agronómico de  cada uno de los 
cultivos implementados  durante el tiempo que duro el proyecto? 
¿Cada cuanto  visitaba a los productores  durante la ejecución del proyecto? 
¿Qué actividades realizaba con los productores durante la visita de asistencia técnica? 
¿Cómo evalúa el trabajo que han realizado los productores? 
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas durante la asistencia técnica brindada a los 
productores? 
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Anexo 14. Entrevista a técnicos de Tisma. 
 
 
 
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A TECNICOS. 
 
 
Entrevista Nº__________________            Fecha______________________________ 
Municipio_____________________           Comunidad_________________________ 
Comarca______________________          Entrevistador________________________ 
 
 
INFORMACION GENERAL. 
 
Nombre y Apellidos del técnico entrevistado:  
Edad__________    Sexo____________ 
Cargo que ocupa en el INTA  
¿Hace cuanto trabaja en el INTA? 
¿Cuál es el nombre del proyecto que ejecuto con el TeleFood? 
¿Quien le Informo a usted Sobre el proyecto de sistema de riego? 
¿Quién le asigno la responsabilidad de ejecutar este proyecto? 
 
COMPONENTES. 
 
ORGANIZACIÓN. 
 
¿Cómo Eligió a los beneficiarios del proyecto Telefood? 
¿De que forma  organizo a los beneficiarios del Proyecto  Telefood? 
¿A cuantas personas benefició el proyecto TeleFood? 
Con cuantos miembros beneficiarios inicio el proyecto? y ¿con cuantos está actualmente? 
¿Al trabajar organizados los productores, Cuáles son los beneficios que ha identificado 
usted? 
¿Para usted, cual es la importancia que los productores se organicen? 
¿Usted, ya había estado trabajando con estos productores? 
Si la respuesta es Si Con que proyectos: 
Si la respuesta es No, ¿por qué? 
¿Que problemas se  presentaron al inicio del proyecto en cuanto a  la organización del  
proyecto? 
¿Que problemas se presentaron durante el  desarrollo del proyecto, en cuanto a 
organización? 
¿Usted apoya a los productores a resolver sus problemas?  
Si su respuesta es SI: ¿Cómo? 
Si su respuesta es NO: ¿Por qué? 
¿Qué propone usted para fortalecer la organización de los productores beneficiarios? 
¿De que forma participó usted en la planificación del proyecto? 
¿Actualmente sabe  usted como están organizados los productores?  
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¿Cuáles fueron las acciones concretas del proyecto? 
¿Cada cuanto se reúnen los beneficiarios del proyecto?  
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de trabajar con  productores organizados? 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA. 
 
¿Capacitó a los productores en el  uso y  manejo de los sistemas de riego? 
¿Brindó capacitación a los productores  en el manejo agronómico de  cada uno de los 
cultivos implementados  durante el tiempo que duro el proyecto? 
¿Cada cuanto  visitaba a los productores  durante la ejecución del proyecto? 
¿Qué actividades realizaba con los productores durante la visita de asistencia técnica? 
¿Cómo evalúa el trabajo que han realizado los productores referentes al proyecto de 
sistemas de riego? 
¿Que otras  capacitaciones les brindó a los productores? 
¿Qué problemas se presentaron durante la asistencia técnica realizadas? 
¿Cuál es la importancia de brindar asistencia técnica?  
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas durante la asistencia técnica brindada a los 
productores? 
 
SISTEMA DE RIEGO. 
 
¿Qué tipo de sistema de riego proporcionó el proyecto a los productores? ¿por qué 
seleccionaron este tipo de sistema de riego? 
¿Cuáles fueron los equipos e  implementos que  facilitó el  proyecto? 
¿Cuál es la capacidad de riego de los sistemas? 
¿Las fuentes de agua son suficiente para trabajar con el sistema de riego? 
¿Qué experiencia tenia usted en instalación de sistemas de riego antes del proyecto? 
¿Usted instaló los sistemas de riego? ¿Cómo lo hizo? 
¿En qué  ha beneficiado el sistema de riego a los productores? 
¿Cuál es el área de riego con que   inicio el proyecto?  
¿Actualmente, Qué cultivo tienen  bajo riego los productores? ¿Por comunidad? 
¿Le ayuda a los productores a darle mantenimiento a los sistemas de riego? 
¿Qué problemas han tenido los productores en el uso y manejo de los sistemas de riego? 
¿Que han hecho los productores  para solucionarlos?  
¿En que ha apoyado a los productores para resolver los problemas en cuanto a uso y 
manejo de los sistemas de riego? 
¿Qué beneficios obtuvieron los productores al utilizar sistemas de riego para sus cultivos? 
¿Los Productores dieron algún aporte  económico para  la implementación del sistema de 
riego? 
¿Cuales fueron las lecciones  aprendidas con la implementación de sistemas de riego? 
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DECISION DE QUE CULTIVOS SEMBRAR 
  
¿Cuáles fueron los cultivos  Propuesto por el proyecto? ¿Dieron buenos resultados? 
¿Quién tomó la decisión de qué cultivo sembrar? 
¿Cuál es la distancia de siembra por cultivo? 
¿Cuáles fueron los rendimientos  de los cultivos  bajo riego?  
¿Cuantos ciclos de producción realizaron los productores en el año por cada cultivo? 
¿Qué problemas se presentaron al momento de la siembra de los cultivos con sistema de 
riego? Y ¿Como apoyó Usted a resolver esos problemas? 
¿Por qué los productores cambiaron  los cultivos? 
¿Cuál es el cultivo que más se siembra en la comunidad? 
¿Cuáles son los beneficios adquiridos para los productores con la siembra de los cultivos 
durante varios ciclos en el año? 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas en cuanto a la decisión de los productores de que 
cultivo sembrar? 
 
PRODUCCION.  
 
¿El proyecto, realizó una propuesta de  programación de siembra? 
Realizaron un diagnóstico agronómico para determinar qué tipo de cultivos son adecuados 
para la zona, Ph del suelo, capacidad de retención de agua del suelo, demanda de agua de 
los cultivos? 
¿Usted tiene conocimiento si los productores Realizan  registro de la producción? 
¿Sabe Usted Cuál es el fin de la producción obtenida? 
¿Cuáles  fueron las dificultades al momento de la cosecha y como hicieron los productores 
para resolverlas? 
¿Usted como técnico, en qué les ayudó a los productores para resolver sus problemas en el 
momento de la cosecha? 
¿Qué beneficios se observan en la Comunidad con la producción de cultivos con riego? 
¿Dónde realizan las ventas los productores de los excedentes de la producción obtenida? 
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas en cuanto al destino que los productores  le dan a 
la producción obtenida? 
 
DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION 
 
¿Cuáles fueron los cultivos  sembrados por los productores? 
¿Los productores Tenían conocimiento sobre el manejo de cultivos de hortalizas? 
Si su respuesta es Si, ¿cómo?: 
Si su respuesta es No, ¿por qué? 
¿Cuál fue el motivo por el cual diversificaron el área de riego? 
¿Cuáles fueron los cultivos sembrados por cada año? 2005-2006-2007 
¿Qué beneficios adquirieron los productores con la siembra de estos nuevos cultivos? 
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas con la diversificación  de cultivo? 
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DIETA FAMILIAR. 
 
¿Tiene conocimiento en qué se basa la dieta familiar de los productores beneficiados con el 
proyecto Telefood? 
¿Las verduras que antes consumía los productores, las compraba o las producía? 
La producción de hortalizas ¿Cómo ha contribuido a la dieta familiar? 
¿Cuáles son los problemas y limitantes que se presentan para mantener la producción de 
verduras en todo tiempo? 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de que las familias beneficiadas consuman verduras 
producidas en su propia parcela? 
 
 
 
 
 
 
